



COMUNE DI / COMUN DE
SAN GIOVANNI DI FASSA - SÈN JAN

PROVINCIA DI TRENTO / PROVINZIA DE TRENT

Verbale di deliberazione / Verbal de deliberazion n. 36
della Giunta comunale/de la Jonta de Comun

Oggetto: SOMMA URGENZA 2 - INTERVENTO 10bis. Lavori di somma urgenza nel territorio comunale di San Giovanni di Fassa conseguenti l'eccezionale evento meteo del 5.8.2022. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.	Argoment: GRAN PRESCIA 2 – INTERVENT 10bis. Lurieres de gran prescia sul tegnir de comun de Sèn Jan do de la boraschèda stata ai 5 de aost del 2022. Aproazion del cont finèl e del zertificat che l é stat fat i lurieres coche carenea.
---	--

L'anno *duemilaventitre* addì *ventinove* del mese di *marzo* alle ore *7.00* nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

L an doimilevintetrei ai vintenef del meis de mèrz da les 7.00 te sala de la adunazes, do aer manà fora avis regolèr descheche perveit la lege, se bina adum la Jonta de Comun.

Presenti i signori / Tol pèrt i Segnores:		Presente Tol Pèrt	Assente No tol pèrt	Codice Univoco Ufficio Codesc Unich del Ofize: UFQCHA CUP: F68H22000790007 CIG: ZD03841714 (ing./enj. Alessandro Pederiva) CIG: ZF138C04B8 (lavori/lurieres SEVIS SRL)
FLORIAN Giulio	Sindaco Ombolt	X		
PEDROTTI Germano	Vicesindaco Vizeombolt	X		
CINCELLI Lisanna	Assessore Assessor		X	
DELLAGIACOMA Lucia	Assessore Assessor	X		
ZULIAN Simone	Assessore Assessor	X		

Assiste il Segretario generale signor / Tol pèrt e verbalisea l Secretèr generèl signor
dott. LUIGI CHIOCCHETTI

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signore / Zertà l numer legal de chi che tol pèrt, l signor
GIULIO FLORIAN nella sua qualità di / desche
SINDACO / OMBOLT

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.
l tol su la funzion de president e l declarea che la sentèda la é orida per fèr fora l'argoment dit de sora.

OGGETTO: SOMMA URGENZA 2 - INTERVENTO 10bis. Lavori di somma urgenza nel territorio comunale di San Giovanni di Fassa conseguenti l'eccezionale evento meteo del 5.8.2022. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione. PREMESSO e RILEVATO che: - nel tardo pomeriggio di venerdì 5 agosto 2022 (alle ore 18:30 circa) il versante in destra orografica della Val di Fassa è stato interessato da un evento meteorico di portata eccezionale che si è manifestato soprattutto con abbondanti precipitazioni coinvolgendo, prevalentemente, i Comuni di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan, Mazzin e Campitello di Fassa; - l'evento, seppur di durata molto breve (pressoché 1 ora), ha scaricato a terra una quantità di acqua superiore a 100 mm/h, provocando in diverse zone del territorio comunale dissesti, frane, colate, scorrimenti di acque, fango, massi instabili e smottamenti; - nel corso della serata e della notte sono state evacuate un centinaio di persone da alberghi e abitazioni nella zona di Sorapozza, quella sottostante di Muncion e a Vigo di Fassa, al fine di garantire la pubblica incolumità; - la sera stessa dell'evento e nei giorni successivi, ancora in piena emergenza, alcuni tratti di strada sono rimasti interrotti e per mitigare il rischio derivante da un'eventuale nuova precipitazione di forte intensità, il Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio ha effettuato, unitamente al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco Volontari, all'Ispettore distrettuale dei Volontari dei vigili del Fuoco e ai comandanti dei corpi dei Vigili Volontari di Vigo e Pozza di Fassa, al Sindaco e ai funzionari del Servizio Prevenzione Rischi e Centrale unica di emergenza e Servizio Geologico della PAT, la ricognizione del territorio comunale per individuare i punti più urgenti su cui concentrare maggiormente le forze lavoro per tamponare le carenze di sicurezza causate dall'evento e cercare di riportare la situazione alla normalità, permettendo anche il ritorno a casa degli sfollati; - il Sindaco ha subito contattato il Servizio Bacini Montani della PAT - Provincia Autonoma di Trento - per far controllare le briglie filtranti poste a monte degli abitati, in particolare: le briglie filtranti sul torrente "Sojal", la briglia filtrante sul torrente Ruf de Pantl (Rio della Chiesa) e la briglia filtrante sul torrente Vael in loc. Pontac. Inoltre segnalava allo stesso Servizio il cedimento di alcuni tratti di argine lungo il torrente Ruf de Pantl; - l'intenso fenomeno ha determinato, altresì, parecchie criticità sul sistema della viabilità, come detto sopra, sia comunale che provinciale, in particolare a carico della SS 48 delle Dolomiti e della SP 238 di	ARGOMENT: GRAN PRESCIA 2 – INTERVENT 10bis. Lurieres de gran prescia sul tegnir de comun de Sèn Jan do de la boraschèda stata ai 5 de aost del 2022. Aproazion del cont finèl e del zertificat che l é stat fat i lurieres coche carenea. <i>DIT DANTFORA e OSSERVÀ che:</i> - en vender ai 5 de aost del 2022, presciapech da mesa les set da sera, su la pèrt orografica a drete de Fascia l é sozedù dejastres a cajon de na gran boraschèda che à tout ite soraldut i comuns de San Giovanni di Fassa – Sèn Jan, Mazzin e Ciampedel; - te chesta ocasion, enceben che l event no l sibie durà n muie, (presciapech 1 ora), l é vegnù ju più che 100 mm/h de èga e, te desvalives lesc del tegnir de comun, l é vegnù ju metes, materièl, se à creà roes e mauta, vèlch peron no l é più stabol e amò apede l é stat ence smolinamenc; - da sera e de net à cognù jir fora de cèsa presciapèch cent persones dai hotie e da la majons aló da Sorapozza, da Muncion e da Vich, per arsecurèr la segurezza publica; - en chela sera e ti dis do, canche la situazion de emergenza la era amò en esser, dotrei toc de strèda i é resté seré e per schivèr etres risesc, se aessa sdravarì amò, l Servije Lurieres Publics e Patrimonie, ensema col Comandant Provinzièl di Studafèch Volontères, l Ispetor distretuèl di Volontères di Studafèch e i comandanc di Studafèch Volontères de Vich e de Poza, l Ombolt e i funzionères del Servije Prevenzion Risesc e Zentrèla unica de emergenza e Servije Geologich de la PAT, à fat n control sul tegnir de comun per troèr fora i lesc olache se cognea entervegnir più prest coi lurieres per arsecurèr na maor segurezza e per ge dèr l met a chi che à cognù se n jir da cèsa de poder endò ite; - l Ombolt à tout subito contac col Servije de la Èghes de la Mont de la PAT – Provincia Autonoma de Trent – per fèr controlèr la gradèles per filtrèr l paz sora paisc: avisa la gradeles per filtrèr l paz sul Ruf de Sojal, chela sul Ruf de Pantl e chela sul Ruf de Vael aló da Pontac. Amò apede, l ge à segnalà al Servije ence che l é vegnù ju toc de bèrcia sul Ruf de Pantl; - chest event à portà ence n muie de problemes su la strèdes, desche dit de sora, tant de comun che provinzièles, soraldut su la S.S. 48 de la Dolomites e de la SP 238 de Muncion, che a na
--	---

Muncion, che sono state chiuse al traffico provvisoriamente; - con nota D327/2022/29-2019-35 acquisita al protocollo comunale in data 10.8.2022 al n. 8480 il Dipartimento Protezione Civile, Foreste e Fauna della PAT ha comunicato che in seguito alle prime informazioni raccolte per valutare e pianificare le successive attività di monitoraggio e organizzazione delle azioni di ripristino e ripresa delle normali condizioni, sta elaborando, per trasmettere poi alla Giunta provinciale, una relazione tecnica degli eventi al fine di proporre alla stessa, ai sensi e per gli effetti, dell'art. 66 della legge provinciale 1° luglio 2011, n. 1, la dichiarazione della sussistenza della calamità; - tale provvedimento sarebbe il presupposto per definire gli eventuali interventi di prevenzione urgente nonché per stabilire i criteri e le modalità di accesso ai contributi ed indennizzi a favore dei soggetti danneggiati; - la Giunta provinciale in data 12 agosto 2022 con propria deliberazione n. 1479 ha dichiarato appunto lo stato di calamità per i territori comunali sopra menzionati e interessati dai danni causati dagli intensi fenomeni di maltempo dello scorso 5 agosto 2022, ai sensi pertanto dell'art. 66, comma 1, della L.P. n. 9 del 1°7.2011; - successivamente, la sottoscritta Responsabile del Servizio ha contattato l'ing. Alessandro Pederiva, professionista con particolare esperienza nella mitigazione di dissesti presenti sui versanti, il quale si è recato in sopralluogo nell'area di Muncion /Gardecia e nella frazione di Vigo di Fassa presso il Rio della Chiesa (Ruf de Pantl); - in data 26 agosto 2022 è stato redatto il verbale di somma urgenza per interventi vari verificatisi in conseguenza dell'evento calamitoso del 5 agosto 2022 ed inviato al Servizio Prevenzione Rischi e centrale unica di emergenza della PAT in pari data, giusta prot. n. 9119/P, con allegato la planimetria degli interventi e la relazione riportante gli interventi realizzati in primissima urgenza e le opere da realizzare in somma urgenza; - il suddetto verbale ha individuato n. 7 interventi al quale si rimanda per un più dettagliato esame; - gli interventi di primissima urgenza concordati, con i funzionari provinciali, sono stati finalizzati a ripristinare le vie di comunicazione, liberandole dalle colate di detriti e risistemandole in via d'urgenza, la funzionalità delle principali infrastrutture comunali (acquedotti, fognature e i canali di deflusso naturali e quelli di nuova formazione) e a permettere il rientro nelle proprie abitazioni alle persone sfollate; - in data 30 settembre 2022, giusta prot. n. 10535, la Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio ha inoltrato al Servizio Prevenzioni Rischi e centrale unica di emergenza della PAT un'integrazione al verbale di somma urgenza di cui all'alinea precedente con allegato una tabella riportante gli interventi effettuati e il relativo importo contabilizzato e le perizie di somma urgenza da redigersi con il corrispondente importo, integrato con successiva nota di data 3 ottobre 2022, prot. n.	vida provvisoria les é states serèdes; - co la lettra D327/2022/29.2019-35 registrèda te protocol de comun ai 10.08.2022 col n. 8480 l Partiment Protezion Zivila, Bosc e Fauna de la PAT l à fat a saer che do aer binà su la pruma informacions per valutèr e endrezèr la ativitèdes de monitoraje e de endrez de la azions per normalisèr la situazion, l é do a meter ju, per ge la manèr ite a la Jonta Provinzièla, na relazion tecnica di evenc, per ge portèr dant a la medema, aldò e per i efec del art. 66 de la lege provinzièla 1^m de messèl del 2011 n. 1, la declarazion de situazion de dejaster; - chest provediment fossa la condizion de basa per definir i intervenc eventuei de prevenzion da fèr de prescia estra che per stabilir i criteries e la modalitèdes de azes ai contribuc e didamenc a favor di sogec danejé; - la Jonta provinzièla ai 12 de aost del 2022 con sia deliberazion n. 1479 l à declarà apontin la situazion de dejaster per i teritories de comun recordé de sora e che à abù dans a cajon de la boraschèda dai 5 de aost del 2022, aldò perauter del art. 66, coma 1, de la L.P. n. 9 dal 1.7.2011; - do l Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie l à tout contat col enj. Alessandro Pederiva, profescionist che à na gran esperienza te la prevenzion di risesc che podessa esser te chel raion, che l à fat n soralech te l'area de Muncion / Gardecia e te la fraziions de Vich aló dal Ruf de Pantl; - ai 26 de aost del 2022 l é stat metù ju l verbal de gran prescia per i desvalives intervenc metui en esser do de la boraschèda stata ai 5 de aost del 2022, che en chela di l ge é stat manà al Servije Prevenzion Risesc e zentrèla unica de emergenza de la PAT, prot. n. 9119/P, con apede la planimetria di intervenc e la relazion che met al luster i intervenc fac de gran prescia e la operes da fèr de gran prescia; - chest verbal à troà fora 7 intervenc a chel che ge vel fèr referiment per i veder tel detai; - i intervenc de gran prescia stabili adum coi funzionères provinzièi, i serf per poder passèr endò su la strèdes, tolan demez l materièl vegnù ju e les metan a post de prescia, a meter a jir endò la infrastrutres prinzipèles de comun (bosserlait, rei de la èga pazes e egacèi naturèi e neves) e a ge dèr l met a chi che à cognù se n jir de cèsa de poder endò ite; - ai 30 de setember del 2022, prot. n. 10535, la Responsabola del Servije Lurieres Publics e Patrimonie ge à manà ite al Servije Prevenziions Risesc e zentrèla unica de emergenza de la PAT na integrazion al verbal de gran prescia recordà tel paragraf da dant con apede na tabela che met dant i intervenc fac e la suma contabilisèda e la perizies de gran prescia da meter ju con sie emport de referiment, integrà co la nota dai 3 de otober del 2022, prot. n. 10629;
---	--

10629; - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 118 del 2 settembre 2022 sono stati regolarizzati, ai sensi dell'art. 200, c. 1 della L.R. n. 2 del 3.5.2018 gli incarichi affidati alle diverse imprese intervenute in primissima urgenza; - con nota acquisita al protocollo comunale in data 10.10.2022 al n. 10844, il Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza della PAT ha trasmesso il Verbale di sopralluogo ed accertamento prot. n. S033/2022/688437 del 7 ottobre 2022, acquisito al protocollo comunale in data 10.10.2022 al n. 10844 dal quale si evince che sussistono gli estremi previsti dall'art. 37, comma 1 della L.P. 9/2011 e pertanto sono considerati ammessi a finanziamento i lavori di somma urgenza contenuti nel citato verbale; - dal suddetto verbale si desumono gli interventi ammessi a contributo e quelli no, con relativa motivazione, e per gli interventi ammessi le lavorazioni concordate e i relativi importi stimati, precisando che le domande di contributo, le perizie e i relativi provvedimenti di approvazione dovranno essere presentati singolarmente, come da tabella ivi riportata (n. 12 domande di contributo); per gli interventi identificati con il numero "10 bis", corrisponde la domanda di contributo 6 e segnatamente:	- co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonio n. 118 dai 2 de setember del 2022 l é stat fat la regularisazion, aldò del art. 200 c. 1 de la L.R. n. 2 dai 3.05.2018, de la encèries dates su a la desvaliva firmes entervegnudes de gran prescia; - co la letra registrèda tel protocol de comun ai 10.10.2022 col n. 10844, l Servije Prevenzion Risesc e Zentrèla Unica de Emergenza de la PAT l à manà ite l Verbal de soralech e de zertament prot. n. S033/2022/688437 dai 7 de otober del 2022, registrà te protocol de comun ai 10.10.2022 col n. 10844 da chel che vegn fora che l é la condizions pervedudes dal art. 37, coma 1 de la L.P. 9/2011 e donca i lurieres de gran prescia scric te chest verbal i vegn conscidré ametui a finanziament; - da chest verbal vegn fora i intervenc ametui a contribut e chi no ametui, con apede la rejon, e per i intervenc ametui, i lurieres stabili e la sumes stimèdes, prezisan che la domanes de contribut, la perizies e i provedimenc de aproazion i cognarà vegnir porté dant un per un, desche da tabela scritta aló (12 domanes de contribut); - per i intervenc scric coi numeres "7, 8 e 9", corespon la domana de contribut 6 e avisa:
---	--

Numero/Località <i>Numer/Lech</i>	Danni rilevati <i>Dans</i>	Intervento previsto <i>Intervent pervedù</i>	Importo stimato <i>Suma stimèda</i>
10 bis Sottostrada per Gardeccia (deposito provvisorio) <i>Sotstrèda per Gardecia</i> <i>(deposit provisorie)</i>	L'Amministrazione comunale ha individuato, secondo quanto previsto dagli strumenti urbanistici e dalla normativa sui depositi temporanei, un'area ritenuta ottimale per realizzare un deposito temporaneo di stoccaggio del materiale inerte proveniente dalle somme urgenze riconosciute nel presente verbale. <i>L'Aministrazion de Comun l'à troà fora, aldò de chel che l é pervedù dai strumenc urbanistics e da la normativa dintornvia i deposic temporans n'area conscidràda adatèda per endrezèr l deposit temporan del materièl che vegn ca dai lurieres de prescia pervedui da chest verbal.</i>	Esbosco dell'area individuata e opportuna riprofilatura del versante. <i>Menèr demez dal area enteressèda l legnam e l materièl vegnù ju e meter a jir lurieres per derturèr.</i>	€ 50.000,00-

- per gli interventi suddetti è stato contattato l'ing. Alessandro Pederiva, il quale conosce molto bene la zona, avendo svolto per codesta amministrazione analoghi incarichi per diverse somme urgenze verificatesi negli ultimi anni all'interno del territorio comunale;
- pertanto con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 137 del 19 ottobre 2022 è stato conferito all'ing. Alessandro Pederiva dello Studio Tecnico Associato Spazio Ambiente con sede a Cavalese (TN) l'incarico della redazione di detta perizia nonché del Servizio di Direzione Lavori e rilievo planialtimetrico;
- a seguito di chiarimenti con il Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza della PAT le perizie e le relative domande di contributo saranno 11, in quanto alcuni interventi sono stati accorpati, giusta nota di chiarimento acquisita al protocollo comunale in data 24.10.2022 al n. 11349;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 161 del 24 ottobre 2022 è stata approvata, a tutti gli effetti, la perizia dei lavori di "SOMMA URGENZA 2 - INTERVENTO 10bis - Lavori di somma urgenza nel territorio comunale di San Giovanni di Fassa conseguenti l'eccezionale evento meteo del 5.8.2022", redatta dall'ing. Alessandro Pederiva dello Studio Tecnico Associato Spazio Ambiente con sede a Cavalese (TN), datata 21 ottobre 2022 e acquisita al protocollo comunale in data 24 ottobre 2022 al n. 11359, acclarante una spesa complessiva di € 50.000,00- di cui € 34.902,32- per lavori a base d'asta comprensivo dell'importo degli oneri della sicurezza pari ad € 2.666,34- ed € 15.097,68- per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- il punto n. 6 del dispositivo della deliberazione sopra ricordata domanda, altresì, al sottoscritto Responsabile gli atti conseguenti dall'adozione del provvedimento testé ricordato in qualità di Responsabile del procedimento;
- con determinazione del Dirigente 2022-S033-00483 (n. 12113 del 10.11.2022) del Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza della PAT è stato rideterminato l'importo ammesso a contributo in € 49.762,69- per le motivazioni ivi contenute ed è stato concesso al Comune il contributo di € 39.810,15- pari all'80% della spesa ammessa (€ 49.762,69-);
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 155 del 29 novembre 2022 la realizzazione dei lavori in oggetto, a seguito di consultazione di mercato, è stata affidata all'impresa SEVIS SRL con sede a Soraga (TN), giusta documento di sintesi generato a sistema in data 28.11.2022, verso l'importo contrattuale di € 32.074,80- più IVA al 22% per € 7.643,05 per un totale di € 42.384,19-, importo così ottenuto a seguito del ribasso offerto dello 0,500% sull'importo a base d'asta;
- con verbale di consegna di data 8 agosto 2022, la DL ing. Pederiva ha provveduto alla consegna d'urgenza dei lavori su indicati, giusta verbale

- per i intervenc scric de sora l é stat chiamà l enj. Alessandro Pederiva, che cognosc delvers la zona, e ajache chesta aministrazion ge à ja dat su enciaries de chesta sort per desvalives lurieres de prescia sul tagnir de Comun;
- donca con determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publiches e Patrimonie n. 137 dai 19 de otober del 2022 ge é stat dat su al enj. Alessandro Pederiva del Studie Tecnich Sozià Spazio Ambiente con senta a Ciavaleis (TN) la encèria de meter ju la perizia, de la Direzion di Lurieres e del rilief planimetrich.
- do da deschiarimenc col Servije Prevenzion Risesc e Zentrèla Unica de Emergenza de la PAT la perizies e sia domanes de contribut les sarà 11, vedù che l é stat metù adum vèlch un intervent, desche da comunicazion registrèda te protocol de comun ai 24.10.2022 col n. 11349;
- con deliberazion de la Jonta de Comun n. 161 dai 24 de otober del 2022, l é stat aproà, en dut e per dut, la perizia di lurieres de "GRAN PRESCIA 2 – INTERVENT 10bis. Lurieres de gran prescia sul tagnir de comun de Sèn Jan do de la boraschèda stata ai 5 de aost del 2022" enjignèda, dal enj. Alessandro Pederiva del Studie Tecnich Sozià Spazio Ambiente che à la data dai 21 de otober del 2022 e registrèda te protocol de comun ai 24 de otober del 2022 col n. 11359, che met dant na speisa en dut de € 50.000,00- de chi che € 34.902,32- per lurieres con ite i cosc de la segurezza valives a € 2.666,34- e € 15.097,68- per sumes a la leta de l'Aministrazion;
- l pont n. 6 del despositif de la deliberazion dita de sora encèria, ence, l Responsabol del Servije Lurieres Publiches e Patrimonie di documecs che vegn cà da l'adozion del provediment recordà de sora en calità de Responsabol del prozediment;
- co la determinazion del Sorastat 2022-S033-00483 (n. 12113 dai 10.11.2022) del Servije Prevenzion e Risesc e Zentrala Unica de Emergenza de la PAT l é stat determinà endò la suma ametuda a contribut te € 49.762,69- per la rejons scrites aló e g'é stat conzedù al Comun l contribut de € 39.810,15- 80% de la speisa ametuda (€ 49.762,69);
- co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publiches e Patrimonie n. 155 dai 29 de november del 2022, la realisazion di lurieres en chestion, do da consultazion de mercià, i ge é stac dac su a la firma SEVIS SRL con senta a Soraga (TN), desche da document de sumèda de la medema firma vegnù fora a sistem ai 28.11.2022, per l emport de contrat de € 32.074,80- più SVE al 22% per € 7.643,05- per € 42.384,19- en dut, zifra vegnuda fora aldò del rebas sport del 0,500% sul emport a basa de garejèda;
- con verbal de consegna dai 8 de aost del 2022, l DL enj. Pederiva l se à cruzià de dèr su i luriers de prescia, aldò del verbal registrà te protocol de

acquisito al protocollo comunale in data 13.2.2023 al n. 1506; - per l'esecuzione dei lavori erano previsti 60 giorni decorrenti dalla data del verbale predetto e perciò cessanti il giorno 7.10.2022; - con certificato di inizio dei lavori la DL ing. Alessandro Pederiva certifica che, a seguito del verbale di consegna dei lavori, gli stessi sono stati iniziati l'8 agosto 2022, giusta certificato acquisito al protocollo comunale in data 13.2.2023 al n. 1506; - con verbale di ultimazione dei lavori la DL ing. Pederiva ha certificato che le opere sono state ultimate in data 7.10.2022 e pertanto entro il termine contrattuale, giusta verbale acquisito al protocollo comunale in data 24.2.2023 al n. 1990; <i>tutto ciò premesso,</i> LA GIUNTA COMUNALE VISTA ora la contabilità finale relativa ai lavori di "SOMMA URGENZA 2 – INTERVENTO 10bis. Lavori di somma urgenza nel territorio comunale di San Giovanni di Fassa conseguenti l'eccezionale evento meteo del 5.8.2022", redatta dall'ing. Alessandro Pederiva dello Studio Tecnico Associato "Spazio Ambiente" con sede a Cavalese (TN), acquisita al protocollo comunale in data 24 febbraio 2023 al n. 1990 e composta dai seguenti elaborati tecnici: - Sommario Registro di contabilità; - Registro di contabilità; - Libretto delle misure; - Stato finale dei lavori; - Quadro economico di raffronto; VISTO anche il Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 di data 13 gennaio 2023 con cui è stato concordato un nuovo prezzo unitario, come meglio descritto nell'elenco nuovi prezzi allegato al medesimo, entrambe sottoscritti dal DL ing. Pederiva e dall'Impresa appaltatrice, acquisiti al protocollo comunale in data 24.2.2023 al n. 1990; VISTO infine il Certificato di regolare esecuzione e la Relazione del Direttore dei lavori relativo alle opere in questione, redatti dal predetto Direttore dei lavori ing. Alessandro Pederiva ed acquisiti al protocollo comunale rispettivamente in data 24 febbraio 2023 al n. 1990, attestanti che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di € 34.717,49-, con una minore spesa pari a € 23,65- rispetto all'importo di contratto; RICORDATO che l'avviso ai creditori è stato pubblicato all'albo telematico del Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan in data 2 marzo 2023 sub prot. n. 2205, e che entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso non è pervenuta al Comune alcuna istanza corredata dai relativi titoli; RILEVATO che non è stata effettuata la verifica della correttezza delle retribuzioni nell'esecuzione del presente contratto pubblico, di cui all'art. 33 della L.P. 2/2016 e ss.mm. approvato con D.P.P. 28.1.2021, n. 2-	<i>comun ai 13.02.2023 al n. 1506;</i> - <i>per fêr i luriers l era stat pervedù 60 dis da la data del verbal scrit dant e donca dant dai 07.10.2022;</i> - <i>con zertificazion de scomenz di lurieres l DL enj. Alessandro Pederiva l zertifichea che, aldò del verbal de consegna di lurieres, i medemi i é stac scomenzé ai 8 de aost del 2022 aldò de la zertificazion registrèda te protocol de Comun ai 13.02.2023 al n.1506;</i> - <i>con verbal de fin di lurieres l DL enj. Pederiva l à zertificà che la operes les é states fenides ai 07/10/2022 e donca tel termin de contrat, aldò del verbal registrà te protocol de Comun ai 24.02.2023 al n. 1990;</i> <i>dit dut chest dantfora,</i> LA JONTA DE COMUN <i>VEDÙ ades l Cont finèl di lurieres de "GRAN PRESCIA 2 – INTERVENT 10bis. Lurieres de gran prescia sul tegnir de comun de Sèn Jan do de la boraschèda stata ai 5 de aost del 2022", enjignà dal enj. Alessandro Pederiva del Studie tecnich Sozià "Spazio Ambiente" con senta a Ciavaleis (TN), registrà te protocol de comun ai 24 de firé del 2023 col n. 1990 e metù adum da chisc dessegnes tecniches:</i> - <i>Sumèda Register di conts;</i> - <i>Register di conts;</i> - <i>Libret de la mesures;</i> - <i>Situazion finèla di lurieres;</i> - <i>Chèder economich de confront;</i> <i>VEDÙ ence l Verbal de cordanza priesc neves n. 1 dai 13 de jené del 2023 con chel che l é stat cordà n priesc unitèr nef, desche scrit avisa te la lista priesc enjontèda ite tel medemo, duc doi sotscric dal DL enj. Pederiva e da la Firma che à ciapà i lurieres, registré te protocol de comun ai 24.2.2023 col n. 1990;</i> <i>VEDÙ ence l Zertificat che l é stat fat i lurieres coche carenea e la Relazion del Diretor di Lurieres dintornvia l Cont Finèl, metui ju dal Diretor di lurieres enj. Alessandro Pederiva e registré te protocol de comun ai 24 de firé del 2023 col n. 1990, olache vegn zertà che i lurieres en chestion i é stac fac coche carenea, per la soma en dut de € 34.717,49- con na mendra speisa de € 23,65- respet a l'emport de contrat;</i> <i>RECORDÀ che l avis ai creditores per i lurieres en costion l é stat metù fora tel albo telematic del Comun de Sèn Jan ai 2 de mèrz del 2023 sub prot. n. 2205 e che, tel termin stabili de 20 (vint) dis da la di de la publicazion, no l é ruà te Comun neguna domana con apede la documentazion de referiment;</i> <i>OSSERVA' che no l é stat domanà l control de spediment di paamenc te l'esecuzion de chest contrat publich, aldò del art. 33 de la L.P. 2/2016 e s.m.f.d.d aproà con D.P.P. dai 28.1.2021 n. 2-36/Leg., ajache</i>
--	---

36/Leg. in quanto detta norma non si applica alle RDO di importo inferiore alla soglia per gli affidamenti diretti (€ 150.000,00- per i lavori fino al 30.6.2023) né ai contratti di fornitura che non prevedono attività di posa in opera;

DATO ATTO che in relazione ai lavori in oggetto alla data odierna non è stata pagata nessuna somma;

RILEVATO che, in base ai documenti contabili presenti agli atti, le somme dovute dal Comune ai diversi creditori in relazione ai lavori in questione sono le seguenti:

- all'Impresa SEVIS SRL con sede a Soraga (TN), a saldo delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, € 34.717,49- più IVA al 22% per € 7.637,85-, per un totale di € 42.355,34-;
- all'ing. Alessandro Pederiva dello Studio Tecnico Associato "Spazio e Ambiente" con sede a Cavalese (TN) a saldo delle competenze spettanti per l'incarico professionale della progettazione, del servizio di direzione lavori nonché del rilievo planialtimetrico delle opere in oggetto l'importo di € 4.374,42- più contributo integrativo al 4,5% per € 196,84- più IVA al 22% per € 1.005,68- per un totale complessivo di € 5.576,94-;

VERIFICATI gli importi complessivi di spesa per la realizzazione dell'opera, analiticamente esposti nell'allegato prospetto riepilogativo;

RILEVATO che da tale prospetto risulta che le spese effettivamente sostenute sono le seguenti:

- per lavori al netto dell'IVA: € 34.717,49-;
- per spese fronteggiate attingendo alle Somme a disposizione: € 13.214,79-, compresa l'IVA sui lavori;

per un totale generale finale di € 47.932,28-;

PRESO ATTO che l'impresa SEVIS SRL con sede a Soraga (TN), ha firmato lo Stato finale dei lavori senza riserve;

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva On Line richiesto in data 8.3.2023 e acquisito al protocollo comunale in data 9.3.2023 al n. 2519 (scad. 6.7.2023) relativo all'Impresa SEVIS SRL con sede a Soraga (TN), dal quale si evince la regolarità della stessa nei confronti dell'INPS, INAIL e CNCE;

VISTO il certificato di regolarità contributiva della Cassa nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti – *inarCASSA* – rilasciato il 6 marzo 2023 ed acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 2294, da cui risulta la piena regolarità della posizione contributiva dell'ing. Alessandro Pederiva;

RITENUTO di approvare la Contabilità finale e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di "SOMMA URGENZA 2 – INTERVENTO 10bis. Lavori di somma urgenza nel territorio comunale di San Giovanni di Fassa conseguenti l'eccezionale evento meteo del 5.8.2022" redatti dall'ing. Alessandro Pederiva e acquisiti al protocollo comunale in data 24 febbraio 2023 al n. 1990;

RITENUTO doversi liquidare all'Impresa SEVIS SRL con sede a Soraga (TN), la somma netta di €

chesta norma no la vegn metuda en doura a la RDO de na zifra mendra al sbarament per i afidaments drec (€ 150.000.00- per i lurieres enscin ai 30.6.2023) e nience ai contrac de fornimenta che no perveit lurieres de posa en opera;

DAT AT che, per i lurieres en chestion, enscin ades no l é stat paà neguna zifra;

METÙ AL LUSTER che, aldò di documenc contaboi depojité, la somes che l Comun ge resta ai creditores per i lurieres en chestion l é chestes:

- *a la firma SEVIS SRL con senta a Soraga (TN), desche ultim paament che ge pervegn per aer metù a jir i lurieres en chestion, la soma de € 34.717,49- + SVE al 22% per € 7.637,85- e, donca, la soma en dut de € 42.355,34-;*
- *al enj. Alessandro Pederiva del Studie Tecnich Sozià "Spazio e Ambiente" con senta a Ciavaleis (TN) desche ultiml paament per la encèria profescionèla de la projetazion e del servije direzion lurieres estra l relief planialtimetrich de la operes en chestion la soma en dut de € 4.374,42- più contribut integratif al 4,5% per € 196,84- più SVE al 22% per € 1.005,68- per na spesia de € 5.576,94- en dut;*

ZERTÀ la sumes per i lurieres en costion, spezifichèdes inout tel prospet de sumèda chiò enjontà;

METÙ AL LUSTER che te chest prospet vegn moscià che i cosc abui l é chisc:

- *per lurieres al net de la SVE: € 34.717,49-;*
- *per cosc da paèr jù duran la Sumes a la leta de l'Aministrazion: € 13.214,79- tout ite la SVE sui lurieres;*

per la suma en dut finèla de € 47.932,28-;

TOUT AT che la firma SEVIS SRL con senta a Soraga (TN), l à sotscriit la situazion finèla di lurieres senza neguna osservazion;

VEDÙ l Document Unich de Regolarità di Contribuc On Line domanà ai 8.3.2023 e registrà te protocol de Comun ai 9.3.2023 col n. 2519 (l va fora ai 6.7.2023) che vèrda la firma SEVIS SRL con senta a Soraga (TN), da olache se pel veder che la medema firma la é a post coi contribuc INPS, INAIL e CNCE;

VEDÙ l zertificat de regolarità di contribuc de la Cassa nazonèla de Previdenza e Assistenza per i Enjegneres e Architec Ledesc Profescinisc – inarCASSA – dat fora ai 6 de mèrz 2023 e registrà te protocol de comun la medema di col n. 2294, da chel che vegn fora che l é en regola la posizion del enj. Alessandro Pederiva;

CONSCIDRÀ de aproèr l Cont finèl e l Zertificat che l é stat fat i lurieres coche de "GRAN PRESCIA 2 – INTERVENT 10bis. Lurieres de gran prescia sul tegnir de comun de Sèn Jan do de la boraschèda stata ai 5 de aost del 2022", enjigné dal enj. Alessandro Pederiva e registrà te protocol de comun ai 24 de firé del 2023 col n. 1990;

CONSCIDRÀ de cogner ge liquidèr a la firma SEVIS SRL, con senta legala a Soraga (TN), la suma

34.717,49- più IVA al 22% per € 7.637,85-, per un totale di € 42.355,34-, a saldo delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di cui trattasi;

RITENUTO infine di liquidare all'ing. Alessandro Pederiva dello Studio Tecnico Associato "Spazio e Ambiente" con sede a Cavalese (TN) la somma di € 4.374,42- più contributo integrativo al 4,5% per € 196,84- più IVA al 22% per € 1.005,68- per un totale complessivo di € 5.576,94-, a saldo delle competenze spettanti per l'incarico della progettazione, servizio di direzione lavori e il rilievo planialtimetrico;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 1305 di data 1° luglio 2013 avente ad oggetto: "Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione ai comuni di contributi relativamente ai lavori di somma urgenza, di cui all'art. 37, comma 1, della L.P. 1° luglio 2011, n. 9 "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento";

VISTA la L.P. 10.9.1993 n. 26 e ss.mm. ed in particolare gli artt. 52 e 53, nonché il suo regolamento di attuazione approvato con DPP 11.5.2012 n. 9-84/Leg.;

VISTA la L.P. 2/2016 e ss.mm.;

VISTA la L.P. 2/2020 e ss.mm.;

VISTO l'art. 47 dello Statuto del Comune di Sèn Jan di Fassa approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Pozza di Fassa n. 63 del 28 dicembre 2017 e con deliberazione del Consiglio comunale di Vigo di Fassa n. 59 del 28 dicembre 2017;

VISTO il D.Lgs. 50/2016, il Correttivo e le sue linee guida;

VISTA la Legge 13.8.2010 n. 136 e ss.mm.;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 175 del 28.11.2019 avente ad oggetto: "Art. 126 del Codice degli Enti Locali. Modifica e riapprovazione degli atti di competenza del Segretario comunale e dei Responsabili dei singoli servizi adottati dal Commissario straordinario con Decreto n. 78 del 12 aprile 2018.";

VISTO il nuovo Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 31.12.2019;

VISTI il Bilancio di Previsione 2022-2024, la Nota Integrativa e il Documento Unico di Programmazione 2022-2024", approvati con la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 30.3.2022;

VISTO il P.E.G. 2022-2024, approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 30.3.2022;

VISTO il "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO altresì l'allegato parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione sempre ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con

meta de € 34.717,49- + SVE al 22% per € 7.637,85- e, donca, la suma en dut de € 42.355,34-, desche paament de la suma che ge pervegn per aer metù a jir i lurieres en chestion;

CONSCIDRÀ tinultima de ge paèr fora al enj. Alessandro Pederiva del Studie Tecnich Sozià "Spazio e Ambiente" con senta a Ciavaleis (TN) la zifra de € 4.374,42- più contribut integratif al 4,5% per € 196,84- più SVE al 22% per € 1.005,68- per na spesia de € 5.576,94- en dut, desche paament de la suma che ge pervegn per aer metù a jir la encèria de la projetazion, servije de direzion e l relief planialtimetric;h;

VEDÙ la deliberazion de la Jonta provinzièla n. 1305 dal 1^m de messèl del 2013 che à per argoment: "Aproazion di criteries e de la vides per la conzescion ai Comuns de contribuc per i lurieres de gran prescia, aldò del art. 37, coma 1, de la L.P. dal prum de messèl del 2011, n. 9 "Disciplina de la ativitèdes de protezion zivila te la provinzia de Trent";

VEDÙ la L.P. dai 10.9.1993 n. 26 e s.m. e avisa i art. 52 e 53 e sie Regolament de atuazion aproà col D.P.P. n. 9-84/Leg. dai 11 de mé del 2012 e s.m.;

VEDÙ la L.P. 2/2016 e m.f.d.;

VEDÙ la L.P. 2/2020 e m.f.d.;

VEDÙ l art. 47 del Statut del Comun de Sèn Jan, aproà co la deliberazion del Consei de Comun de Poza n. 63 dai 28 de dezember del 2017 e co la deliberazion del Consei de Comun de Vich n. 59 dai 28 de dezember del 2017;

VEDÙ l D.Lgs. 50/2016, l Decret de Comedament e sia desposizions de endrez;

VEDÙ la Lege 13.8.2010 n. 136 e s.m.;

VEDÙ la deliberazion de la Jonta de Comun n. 175 dai 28.11.2019 dintornvia: "Art. 126 del Codesc di Enc Locai. Mudèr e aproèr da nef la encèries che ge pervegn al Secretèr de Comun e ai Responsaboi di Servijes dates fora dal Comissèr straordenèr con sie Decret n. 78 dai 12 de oril del 2018";

VEDÙ l nef Regolament de contabilità aproà co la deliberazion del Consei de Comun n. 61 dai 31.12.2019;

VEDÙ l Bilanz de Previjion 2022-2024, la Nota de Integrazion e l Document Unich de Programazion 2022-2024 aproé co la deliberazion del Consei de comun n. 2 dai 30 de mèrz del 2022;

VEDÙ l P.E.G. 2022-2024, aproà co la deliberazion de la Jonta de comun n. 44 dai 30 de mèrz del 2022;

VEDÙ l "Codesc di Enc locai de la Region autonoma Trentin-Südtirol" aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VEDÙ l parer enjontà de regolarità tecnich-aministrativa dat ju dintornvia la proponeta de deliberazion aldò del art. 185 del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018 n. 2;

VEDÙ ence l parer enjontà de regolarità di conc dat ju dintornvia la proponeta de deliberazion, scialdi aldò del art. 185 del C.E.L. aproà co la lege

legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

DATO ATTO di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l'urgenza di provvedere ai pagamenti di cui trattasi;

ALL'UNANIMITÀ dei voti palesemente espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 4, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 4 presenti e votanti)

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa, la contabilità finale relativa ai lavori di "SOMMA URGENZA 2 – INTERVENTO 10bis. Lavori di somma urgenza nel territorio comunale di San Giovanni di Fassa conseguenti l'eccezionale evento meteo del 5.8.2022", redatta dall'ing. Alessandro Pederiva dello Studio Tecnico Associato "Spazio Ambiente" con sede a Cavalese (TN), acquisita al protocollo comunale in data 24 febbraio 2023 al n. 1990, indicante l'importo dei lavori, al netto dell'IVA in € 34.717,49-, e, quindi, con una minore spesa di € 23,65- rispetto all'importo netto contrattuale;
2. di approvare anche il Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 di data 13 gennaio 2023 con cui è stato concordato un nuovo prezzo unitario, come meglio descritto nell'elenco prezzi allegato al medesimo, entrambe sottoscritti dal DL ing. Pederiva e dall'Impresa appaltatrice, acquisiti al protocollo comunale in data 24.2.2023 al n. 1990;
3. di approvare altresì il Certificato di regolare esecuzione e la Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale relativi alle opere in questione, redatti dal predetto Direttore dei lavori ing. Alessandro Pederiva ed acquisiti al protocollo comunale in data 24.2.2023 al n. 1990, con i quali si attesta che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di € 34.717,49-;
4. di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, che si allega al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, che reca l'importo finale della spesa in € 47.932,28-, di cui € 34.717,49- per lavori ed € 13.214,79- per spese fronteggiate attingendo alle somme a disposizione dell'Amministrazione (compresa l'IVA al 22% sui lavori);
5. di liquidare all'impresa SEVIS SRL con sede a Soraga (TN), a saldo delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, € 34.717,49- più IVA al 22% per € 7.637,85-, per un totale di € 42.355,34-;
6. di liquidare anche all'ing. Alessandro Pederiva dello Studio Tecnico Associato "Spazio e Ambiente" con sede a Cavalese (TN) a saldo delle competenze spettanti per l'incarico professionale della

regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VEDÙ l besegn de declarèr chesta deliberazion en doura sobito, aldò del art. 183, 4^a coma, del Codesc di Enc Locai de la Region autonoma Trentin – Südtirol, aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2, ajache l é prescia de fèr i paaments en chestion;

CON DUTA LA STIMES A UNA, palesèdes aldò de lege (a una 4, de contra 0, 0 no dates ju, sun 4 che à tout pèrt e che à lità)

DELIBERA

1. de aproèr, per la rejons scrites dantfora, l cont finèl di lurieres de "GRAN PRESCIA 2 – INTERVENT 10bis. Lurieres de gran prescia sul tegnir de comun de Sèn Jan do de la boraschèda stata ai 5 de aost del 2022", enjignà dal enj. Alessandro Pederiva del Studie Tecnich Sozià "Spazio Ambiente" con senta a Ciavaleis (TN), registrà te protocol de comun ai 24 de firé del 2022 col n. 1990, che met dant na suma di lurieres, al net de la SVE de € 34.717,49- e donca, con na mendra speisa de € 23,65- respet al emport net de contrat;
2. de aproèr ence l Verbal de cordanza priesc neves n. 1 dai 13 de jené del 2023 conchel che l é stat cordà n priesc unitèr nef, desche scrit avisa te la lista priesc enjontèda ite tel medemo, duc doi sotscric dal DL enj. Pederiva e da la Firma che à ciapà i lurieres, registré te protocol de comun ai 24.2.2023 col n. 1990;
3. de aproèr amò l Zertificat de esecuzion regolèra e la Relazion del Diretor di Lurieres sul Cont finèl che revèrda i lurieres en argoment, metui ju dal Diretor di Lurieres enj. Alessandro Pederiva e registré te protocol de comun ai 24.2.2023 col n. 1990, con chi che vegn zertà che i lurieres i é stac fac coche carenea per na soma neta de € 34.717,49-;
4. de aproèr l prospet de sumèda de la speisa abuda en dut per fèr i lurieres, enjontà te chest provediment desche sia pèrt en dut e per dut, che met dant na suma finèla de la speisa de € 47.932,28-, spartida su te € 34.717,49- per lurieres e € 13.214,79- per speises paèdes ju se emprevalan de la sumes a la leta de l'aministrazion (tout ite la SVE al 22% sui lurieres);
5. de ge liquidèr a la firma SEVIS SRL, con senta legala a Soraga (TN), desche paament de la suma che ge pervegn per aer metù a jir i lurieres en chestion, la suma neta de € 34.717,49- + SVE al 22% per € 7.637,85- e, donca, la suma en dut de € 42.355,34-;
6. de ge liquidèr ence al enj. Alessandro Pederiva del Studie Tecnich Sozià "Spazio e Ambiente" con senta a Ciavaleis (TN) desche paament de la suma che ge pervegn per aer metù a jir la encèria

progettazione, direzione lavori e rilievo planialtimetrico dei lavori in oggetto l'importo di € 4.374,42- più contributo integrativo al 4,5% per € 196,84- più IVA al 22% per € 1.005,68- per un totale complessivo di € 5.576,94-; 7. di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 47.932,28- (€ 42.355,34- + € 5.576,94-) trova imputazione alla competenza del Cap. 29105 Art. 506 del Bilancio di Previsione EF 2023 in esercizio provvisorio (capitolo finanziato da FPV); 8. di inviare copia del presente provvedimento all'Impresa SEVIS SRL e all'ing. Alessandro Pederiva per pec, al Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio e al Servizio Finanziario tramite posta elettronica per gli adempimenti di competenza; 9. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l'urgenza di procedere con i pagamenti in questione; 10. di inviare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari; 11. di trasmettere infine copia del presente provvedimento al Servizio Prevenzioni Rischio Centrale Unica di emergenza della PAT per interoperabilità Pi.Tre, unitamente a copia della contabilità finale e al rilievo; 12. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m, avverso la presente deliberazione è ammessa la presentazione: • di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2; • ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104; • ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104. Serv.LL.PP.ePatr./FC/ew	<i>de la projetazion, servije de direzion lurieres e relieves planialtimetriches, la zifra de €4.374,42- più contribut integratif al 4,5% per € 196,84- più SVE al 22% per € 1.005,68- per na spesia de € 5.576,94-;</i> <i>7. de dèr at che l cost en dut che vegn cà da chest provediment, de € 47.932,28- (€ 42.355,34- + € 5.576,94-) l troa post a la competenza del Cap. 29105 Art. 506 del Bilanz de Previjion EF 2023 en ejercizie provisorie (capitol finanzia da FPV);</i> <i>8. de ge manèr na copia de chest provediment a la firma SEVIS SRL e al'enj. Alesandro Pederiva tras PEC, al Servije Lurieres Publics e Patrimonie e al Servije di Conc per posta eletronica, per i adempimenc che ge pervegn;</i> <i>9. de declarèr, con n'autra litazion con duta la stimes a una, che chesta deliberazion la vae en doura sobito aldò del art. 183, 4^ coma, del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2, vedù che l é prescia de fèr i paamenc en chestion;</i> <i>10. de ge manèr chesta deliberazion ai Capigrop de Consei;</i> <i>11. de ge manèr tinultima na copia de chesta deliberazion al Servije Prevenzion e Riscies e Zentrèla unica de emergenza de la PAT per interoperabilità Pi.Tre, dessema a la copia del Cont finèl e al relief;</i> <i>12. de dèr at che, aldò del art. 4 de la L.P. dai 30.11.1992, n. 23 e m.f.d., de contra a chesta deliberazion vegn ametù:</i> <i>• oposizion da pèrt de ogne sentadin endèna che la é tachèda fora, da ge meter dant a la Jonta de Comun aldò del art. 183, coma 5 del C.E.L. aproà co la L. Regionèla dai 3 de mé 2018, n. 2;</i> <i>• recors giurisdizionèl dant l T.A.R. de Trent, dant che sie fora 60 dis, aldò di articoi 13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104;</i> <i>• recors straordenèr al President de la Republica da pèrt de chi che à n enteres, per rejons de legittimità, dant da 120 dis, aldò del D.P.R. dai 24 de november del 1971, n. 1199.</i> <i>I documenc che vèrda prozedures de afidament de lurieres, servijes o compres publiques, tout ite la prozedures per dèr su encèries de projetazion o de ativitèdes technich-aministratives coleèdes, i pel vegnir contesté demò tras l recors al T.A.R. de Trent, dant che sie fora 30 dis, aldò di articoi 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.</i>
---	--

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

Let ju, chest verbal l vegn aproà e sotscrit.

Il Sindaco /L Ombolt

Giulio Florian

Il Segretario generale /L Secretèr generèl

dott. Luigi Chiocchetti

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

COMUNICAZION AI CAPIGROP DEL CONSEI

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, comma 2, del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige" approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Vegn declarà che, tel moment che chesta deliberazion la vegn tachèda fora al albo, la ge vegn comunicèda ence ai Capigrop del Consei aldò del art. 183, coma 2, del "Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin – Südtirol" aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2.

☒ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 183 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige" approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Chesta deliberazion la vegn declarèda sobito da meter en doura, aldò del 4' coma del art. 183 del "Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin – Südtirol" aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 – C.E.L. approvato con L.R. 3.5.2018, n. 2)

Il verbale di deliberazione è pubblicato all'albo telematico del Comune sul sito www.albotelematico.tn.it il giorno **30/3/2023** ove rimarrà per 10 giorni consecutivi

RELAZION DE PUBBLICAZION

(Art. 183 – C.E.L. aproà co la L.R. dai 3.5.2018, n. 2)

L verbal de deliberazion vegn publicà tel Albo telematic del Comun sul sit www.albotelematico.tn.it ai 30/3/2023 olache l restarà per 10 dis alalongia.

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.