



COMUNE DI / COMUN DE
SAN GIOVANNI DI FASSA - SÈN JAN

PROVINCIA DI TRENTO / PROVINZIA DE TRENT

Verbale di deliberazione / Verbal de deliberazion n. 23
della Giunta comunale/de la Jonta de Comun

Oggetto: SOMMA URGENZA 4 – INTERVENTO 3ter - 11 - 11bis - 12 - 13. Lavori di somma urgenza nel territorio comunale di San Giovanni di Fassa conseguenti l'eccezionale evento meteo del 5.8.2022.. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.	Argoment: GRAN PRESCIA 4 – INTERVENT 3ter - 11 - 11bis - 12 - 13. Lurieres de gran prescia sul tegnir de comun de Sèn Jan do de la boraschèda stata ai 5 de aost del 2022. Aproazion del cont finèl e del zertificat che l é stat fat delvers i lurieres.
--	--

L'anno *duemilaventiquattro* addì *ventisette* del mese di *febbraio* alle ore **16.00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

L an doimilevintecater al vinteset del meis de firé da les 16.00 te sala de la adunanzas, do aer manà fora avis regolèr descheche perveit la lege, se bina adum la Jonta de Comun

Presenti i signori / Tol pèrt i Segnores:		Presente <i>Tol Pèrt</i>	Assente <i>No tol pèrt</i>
FLORIAN Giulio	Sindaco <i>Ombolt</i>		X
PEDROTTI Germano	Vicesindaco <i>Vizeombolt</i>	X	
CINCELLI Lisanna	Assessore <i>Assessor</i>	X	
DELLAGIACOMA Lucia	Assessore <i>Assessor</i>	X	
ZULIAN Simone	Assessore <i>Assessor</i>		X

Codice Univoco Ufficio
Codesc Unich del Ofize:
UFQCHA

CUP: F67H22003430007
CIG: 9510097C4D (lavori SEVIS SRL)

CIG: ZF6384187F (redazione perizia, serv DL, redazione I variante ing. Pederiva)
CIG: ZAE3835F64 (lavori SEVIS SRL)

Assiste il Segretario generale signor / *Tol pèrt e verbalisea l Secretèr generèl signor*
dott./dr **LUIGI CHIOCCHETTI**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signore / *Zertà l numer legal de chi che tol pèrt, l signor*
GERMANO PEDROTTI nella sua qualità di / *desche*
VICESINDACO / VIZEOMBOLT

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.
l tol su la funzion de president e l declarea che la sentèda la é orida per fèr fora l argoment dit de sora

<p>OGGETTO: SOMMA URGENZA 4 – INTERVENTO 3ter - 11 - 11bis - 12 - 13. Lavori di somma urgenza nel territorio comunale di San Giovanni di Fassa conseguenti l’eccezionale evento meteo del 5.8.2022. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.</p> <p>PREMESSO e RILEVATO che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel tardo pomeriggio di venerdì 5 agosto 2022 (alle ore 18:30 circa) il versante in destra orografica della Val di Fassa è stato interessato da un evento meteorico di portata eccezionale che si è manifestato soprattutto con abbondanti precipitazioni coinvolgendo, prevalentemente, i Comuni di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan, Mazzin e Campitello di Fassa; - l’evento, seppur di durata molto breve (pressoché 1 ora), ha scaricato a terra una quantità di acqua superiore a 100 mm/h, provocando in diverse zone del territorio comunale dissesti, frane, colate, scorrimenti di acque, fango, massi instabili e smottamenti; - nel corso della serata e della notte sono state evacuate un centinaio di persone da alberghi e abitazioni nella zona di Sorapozza, quella sottostante di Muncion e a Vigo di Fassa, al fine di garantire la pubblica incolumità; - la sera stessa dell’evento e nei giorni successivi, ancora in piena emergenza, alcuni tratti di strada sono rimasti interrotti e per mitigare il rischio derivante da un’eventuale nuova precipitazione di forte intensità, il Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio ha effettuato, unitamente al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco Volontari, all’Ispettore distrettuale dei Volontari dei vigili del Fuoco e ai comandanti dei corpi dei Vigili Volontari di Vigo e Pozza di Fassa, al Sindaco e ai funzionari del Servizio Prevenzione Rischi e Centrale unica di emergenza e Servizio Geologico della PAT, la ricognizione del territorio comunale per individuare i punti più urgenti su cui concentrare maggiormente le forze lavoro per tamponare le carenze di sicurezza causate dall’evento e cercare di riportare la situazione alla normalità, permettendo anche il ritorno a casa degli sfollati; - il Sindaco ha subito contattato il Servizio Bacini Montani della PAT - Provincia Autonoma di Trento - per far controllare le briglie filtranti poste a monte degli abitati, in particolare: le briglie filtranti sul torrente “Sojal”, la briglia filtrante sul torrente Ruf de Pantl (Rio della Chiesa) e la briglia filtrante sul torrente Vael in loc. Pontac. Inoltre segnalava allo stesso Servizio il cedimento di alcuni tratti di argine lungo il torrente Ruf de Pantl; - l’intenso fenomeno ha determinato, altresì, parecchie criticità sul sistema della viabilità, come detto sopra, sia comunale che provinciale, in particolare a carico della SS 48 delle Dolomiti e della SP 238 di 	<p>ARGOMENT: GRAN PRESCIA 4 – INTERVENT 3ter - 11 - 11bis - 12 - 13. Lurieres de gran prescia sul tegnir de comun de Sèn Jan do de la boraschèda stata ai 5 de aost del 2022. Aproazion del cont finèl e del zertificat che l é stat fat delvers i lurieres.</p> <p><i>DIT DANTFORA e OSSERVÀ che:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - en vender ai 5 de aost del 2022, (presciapech da mesa les set da sera), su la pèrt orografica a drete de Fascia l é sozedù dejastres a cajon de na gran boraschèda che à tout ite soraldut i comuns de San Giovanni di Fassa – Sèn Jan, Mazzin e Ciampedel; - te chesta ocasion, enceben che l event no l sibie durà n muie, (presciapech 1 ora), l é vegnù ju più che 100 mm/h de èga e, te desvalives lesc del tegnir de comun, l é vegnù ju metes, materièl, se à creà roes e mauta, vèlch peron no l é più stabol e amò apede l é stat ence smolinamenc; - da sera e de net à cognù jir fora de cèsa presciapech cent persones dai hotie e da la majons aló da Sorapozza, da Muncion e da Vich, per arseguerèr la segurezza publica; - en chela sera e ti dis do, canche la situazion de emergenza la era amò en esser, dotrei toc de strèda i é resté seré e per schivèr etres risesc, se aessa sdravarì amò, l Servije Lurieres Publics e Patrimonie, ensema col Comandant Provinzièl di Studafech Volontères, l Ispetor distretuèl di Volontères di Studafech e i comandanc di Studafech Volontères de Vich e de Poza, l Ombolt e i funzionères del Servije Prevenzion Risesc e Zentrèla unica de emergenza e Servije Geologich de la PAT, à fat n control del tegnir de comun per troèr fora i lesc olache se cognea entervegnir più prest coi lurieres per arseguerèr na maor segurezza e per ge dèr l met a chi che à cognù se n jir da cèsa de poder endò ite; - l Ombolt à tout sobito contac col Servije de la Èghes de la Mont de la PAT – Provincia Autonoma de Trent – per fèr controlèr la gradeles per filtrèr l paz sora paisc: avisa la gradeles per filtrèr l paz sul Ruf de Sojal, chela sul Ruf de Pantl e chela sul Ruf de Vael aló da Pontac. Amò apede, l ge à segnalà al Servije ence che l é vegnù ju toc de bèrcia sul Ruf de Pantl; - chest event à portà ence n muie de problemes su la strèdes, desche dit de sora, tant de comun che provinzièles, soraldut su la S.S. 48 de la Dolomites e de la SP 238 de Muncion, che a na
--	---

Muncion, che sono state chiuse al traffico provvisoriamente;

- con nota D327/2022/29-2019-35 acquisita al protocollo comunale in data 10.8.2022 al n. 8480 il Dipartimento Protezione Civile, Foreste e Fauna della PAT ha comunicato che in seguito alle prime informazioni raccolte per valutare e pianificare le successive attività di monitoraggio e organizzazione delle azioni di ripristino e ripresa delle normali condizioni, sta elaborando, per trasmettere poi alla Giunta provinciale, una relazione tecnica degli eventi al fine di proporre alla stessa, ai sensi e per gli effetti, dell'art. 66 della legge provinciale 1° luglio 2011, n. 1, la dichiarazione della sussistenza della calamità;
- tale provvedimento sarebbe il presupposto per definire gli eventuali interventi di prevenzione urgente nonché per stabilire i criteri e le modalità di accesso ai contributi ed indennizzi a favore dei soggetti danneggiati;
- la Giunta provinciale in data 12 agosto 2022 con propria deliberazione n. 1479 ha dichiarato appunto lo stato di calamità per i territori comunali sopra menzionati e interessati dai danni causati dagli intensi fenomeni di maltempo dello scorso 5 agosto 2022, ai sensi pertanto dell'art. 66, comma 1, della L.P. n. 9 del 1°7.2011;
- successivamente, la Responsabile del Servizio ha contattato l'ing. Alessandro Pederiva, professionista con particolare esperienza nella mitigazione di dissesti presenti sui versanti, il quale si è recato in sopralluogo nell'area di Muncion /Gardecia e nella frazione di Vigo di Fassa presso il Rio della Chiesa (Ruf de Pantl);
- in data 26 agosto 2022 è stato redatto il verbale di somma urgenza per interventi vari verificatisi in conseguenza dell'evento calamitoso del 5 agosto 2022 ed inviato al Servizio Prevenzione Rischi e centrale unica di emergenza della PAT in pari data, giusta prot. n. 9119/P, con allegato la planimetria degli interventi e la relazione riportante gli interventi realizzati in primissima urgenza e le opere da realizzare in somma urgenza;
- il suddetto verbale ha individuato n. 7 interventi al quale si rimanda per un più dettagliato esame;
- gli interventi di primissima urgenza concordati, con i funzionari provinciali, sono stati finalizzati a ripristinare le vie di comunicazione, liberandole dalle colate di detriti e risistemandole in via d'urgenza, la funzionalità delle principali infrastrutture comunali (acquedotti, fognature e i canali di deflusso naturali e quelli di nuova formazione) e a permettere il rientro nelle proprie abitazioni alle persone sfollate;
- in data 30 settembre 2022, giusta prot. n. 10535, la Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio ha inoltrato al Servizio Prevenzioni Rischi e centrale unica di emergenza della PAT un'integrazione al verbale di somma urgenza di cui all'alinea precedente con allegato una tabella riportante gli interventi effettuati e il relativo importo contabilizzato e le perizie di somma urgenza da redigersi con il corrispondente importo, integrato con successiva nota di data 3 ottobre 2022, prot. n.

vida provvisoria les é states serèdes;

- co la letra D327/2022/29.2019-35 registrèda te protocol de comun ai 10.08.2022 col n. 8480 l Partiment Protezion Zivila, Bosc e Fauna de la PAT l à fat a saer che do aer binà su la pruma informacions per valutèr e endrezèr la ativitèdes de monitoraje e de endrez de la azions per normalisèr la situazion, l é do a meter ju, per ge la manèr ite a la Jonta Provinzièla, na relazion tecnica di evenc, per ge portèr dant a la medema, aldò e per i efec del art. 66 de la lege provinzièla 1^m de messèl del 2011 n. 1, de declarèr la situazion de dejaster;
- chest provediment fossa la condizion de basa per definir i intervenc eventuèi de prevenzion da fèr de prescia estra che per stabilir i criteries e la modalitèdes de azes ai contribuc e didamenc a favor di sogec danejé;
- la Jonta provinzièla ai 12 de aost del 2022 con sia deliberazion n. 1479 l à declarà apontin la situazion de dejaster per i teritories de comun recordé de sora e che à abù dans a cajon de la boraschèda dai 5 de aost del 2022, aldò perauter del art. 66, coma 1, de la L.P. n. 9 dal 1.7.2011;
- do l Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie l à tout contat col enj. Alessandro Pederiva, profescionist che à na gran esperienza te la prevenzion di risesc che podessa entravegnir te chel raion, che à fat n soralech te l'area de Muncion / Gardecia e te la fraziions de Vich aló dal Ruf de Pantl;
- ai 26 de aost del 2022 l é stat metù ju l verbal de gran prescia per i desvalives intervenc metui en esser do de la boraschèda stata ai 5 de aost del 2022, che en chela di l ge é stat manà al Servije Prevenzion Risesc e zentrèla unica de emergenza de la PAT, prot. n. 9119/P, con apede la planimetria di intervenc e la relazion che met al luster i intervenc fac de gran prescia e la operes da fèr de gran prescia;
- chest verbal à troà fora 7 intervenc a chel che ge vel fèr referiment per i veder tel detai;
- i intervenc de gran prescia stabili adum coi funzionères provinzièi, i é ouc a poder passèr endò su la strèdes, tolan demez l materièl vegnù ju e les metan a post de prescia, a meter a jir endò la infrastrutures prinzipales de comun (bosserlait, rei de la èga paza e egacèi naturèi e neves) e a ge dèr l met a chi che à cognù se n jir de cèsa de poder endò ite;
- ai 30 de setember del 2022, prot. n. 10535, la Responsabola del Servije Lurieres Publics e Patrimonie ge à manà ite al Servije Prevenziions Risesc e zentrèla unica de emergenza de la PAT na integrazion al verbal de gran prescia recordà tel paragraf da dant con apede na tabela che met dant i intervenc fac e la suma contabilisèda e la perizies de gran prescia da meter ju con sie emport de referiment, integrà co la nota dai 3 de otober del 2022, prot. n. 10629;

<p>10629;</p> <ul style="list-style-type: none"> - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 118 del 2 settembre 2022 sono stati regolarizzati, ai sensi dell'art. 200, c. 1 della L.R. n. 2 del 3.5.2018 gli incarichi affidati alle diverse imprese intervenute in primissima urgenza; - con nota acquisita al protocollo comunale in data 10.10.2022 al n. 10844, il Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza della PAT ha trasmesso il Verbale di sopralluogo ed accertamento prot. n. S033/2022/688437 del 7 ottobre 2022, acquisito al protocollo comunale in data 10.10.2022 al n. 10844 dal quale si evince che sussistono gli estremi previsti dall'art. 37, comma 1 della L.P. 9/2011 e pertanto sono considerati ammessi a finanziamento i lavori di somma urgenza contenuti nel citato verbale; - dal suddetto verbale si desumono gli interventi ammessi a contributo e quelli no, con relativa motivazione, e per gli interventi ammessi le lavorazioni concordate e i relativi importi stimati, precisando che le domande di contributo, le perizie e i relativi provvedimenti di approvazione dovranno essere presentati singolarmente, come da tabella ivi riportata (n. 12 domande di contributo); - per gli interventi identificati con i numeri "3ter solo rimozione, 11 solo dx, 11 bis, 12 e 13", corrisponde la domanda di contributo 8 e segnatamente: 	<ul style="list-style-type: none"> - co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 118 dai 2 de setember del 2022 l é stat fat la regularisazion, aldò del art. 200 c. 1 de la L.R. n. 2 dai 3.5.2018, de la encèries dates su a la desvaliva firmes entervegnudes de gran prescia; - co la letra registrèda tel protcol de comun ai 10.10.2022 col n. 10844, l Servije Prevenzion Risesc e Zentrèla Unica de Emergenza de la PAT l à manà ite l Verbal de soralech e de zertament prot. n. S033/2022/688437 dai 7 de otober del 2022, registrà te protocol de comun ai 10.10.2022 col n. 10844 da chel che vegn fora che l é la condicions pervedudes dal art. 37, coma 1 de la L.P. 9/2011 e donca i lurieres de gran prescia scric te chest verbal i vegn conscidré ametui a finanziament; - da chest verbal vegn fora i intervenc ametui a contribut e chi no ametui, con apede la rejon, e per i intervenc ametui, i lurieres stabili e la sumes stimèdes, prezisan che la domanes de contribut, la perizies e i provedimenc de aproazion i cognarà vegnir porté dant un per un, desche da tabela scritta aló (12 domanes de contribut); - per i intervenc scric coi numeres "3ter demò netijia, 11 demò dx, 11 bis, 12 e 13", corespon la domana de contribut 8 e avisa:
---	--

Numero/Località	Danni rilevati	Intervento previsto	Importo stimato
3ter (solo rimozione) Antica strada per Pera	Piccola frana, originatasi da un terreno privato, ha raggiunto in parte la strada antica sterrata che scende a Pera.	Solo pulizia già effettuata su viabilità con sottoservizi. Esclusa la pulizia del terreno privato a monte, in quanto di proprietà privata.	€ 500,00-
11 solo dx Strada in DX Rio Sojal	Il Rio Sojal ha eroso la sponda in DX, mettendo in luce un pozzetto della rete acquedottistica.	Al fine di ripristinare la sicurezza della rete acquedottistica: prolungamento scogliera (circa 40x3m) solo in DX del Rio Sojal.	€ 15.000,00-
11bis Strada in DX Rio Sojal	Varie piccole frane di terra, massi e alberi che ostruiscono la strada che ospita l'acquedotto comunale.	Al fine di ripristinare la sicurezza della rete acquedottistica: pulizia sede stradale, rimozione piante abbattute, realizzazione di una corda molla solo in DX del Rio Sojal.	€ 5.000,00-
12 Strada in DX Rio Sojal	Tubazione dell'acquedotto rimasta esposta a seguito dell'erosione spondale in DX del Rio Sojal.	Al fine di ripristinare la sicurezza della rete acquedottistica: realizzazione scogliera cementata (circa 10x3m), esclusi ulteriori lavori in alveo.	€ 5.000,00-
13 Strada in DX Rio Sojal	A monte dell'intervento n. 12 in SX del Rio Sojal, la strada ha subito un'erosione tale da mettere a rischio	Al fine di ripristinare la sicurezza della rete acquedottistica: prolungamento scogliera (circa 15x3m) solo in DX del Rio	€ 6.000,00-

	l'integrità della tubazione dell'acquedotto.	Sojal.	
--	--	--------	--

<ul style="list-style-type: none"> - per gli interventi suddetti è stato contattato l'ing. Alessandro Pederiva, il quale conosce molto bene la zona, avendo svolto per codesta amministrazione analoghi incarichi per diverse somme urgenze verificatesi negli ultimi anni all'interno del territorio comunale; - pertanto con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 137 del 19 ottobre 2022 è stato conferito all'ing. Alessandro Pederiva dello Studio Tecnico Associato Spazio Ambiente con sede a Cavalese (TN) l'incarico della redazione di detta perizia nonché del Servizio di Direzione Lavori; - a seguito di chiarimenti con il Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza della PAT le perizie e le relative domande di contributo sono state 11, in quanto alcuni interventi sono stati accorpatis, giusta comunicazione acquisita al protocollo comunale in data 24.10.2022 al n. 11349; - con deliberazione della Giunta comunale n. 163 del 24 ottobre 2022 è stata approvata, a tutti gli effetti, la perizia dei lavori di "SOMMA URGENZA 4 – INTERVENTO 3ter - 11 - 11bis - 12 - 13. Lavori di somma urgenza nel territorio comunale di San Giovanni di Fassa conseguenti l'eccezionale evento meteo del 5.8.2022", redatta dall'ing. Alessandro Pederiva dello Studio Tecnico Associato Spazio Ambiente datata 21 ottobre 2022 e acquisita al protocollo comunale in data 24 ottobre 2022 al n. 11353, acclarante una spesa complessiva di € 65.000,00- di cui € 48.513,07- per lavori di cui € 2.106,46- per oneri della sicurezza ed € 16.486,93- per somme a disposizione dell'Amministrazione; - il punto n. 6 del dispositivo della deliberazione sopra ricordata domanda, altresì, al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio gli atti conseguenti dall'adozione del provvedimento testé ricordato in qualità di Responsabile del procedimento; - con determinazione del Dirigente 2022-S033-00538 (n. 13249 del 5.12.2022) del Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza della PAT è stato concesso al Comune il contributo di € 52.000,00- pari all'80% della spesa ammessa (€ 65.000,00-); - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 157 del 29.11.2022 è stato avviato il procedimento relativo ai lavori di "SOMMA URGENZA 4 - INTERVENTO 3ter – 11 - 11bis – 12 – 13. Lavori di somma urgenza nel territorio comunale di San Giovanni di Fassa conseguenti l'eccezionale evento meteo del 5.8.2022" e che, a seguito di consultazione di mercato, i lavori sono stati affidati all'impresa SEVIS SRL con sede a Soraga di Fassa (TN), in str. da Molin, 91 (P.IVA 001185210226), come da documento di sintesi della medesima impresa 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>chesta encèria la ge é stata data su al enj. Alessandro Pederiva, che l cognosc muie ben l raion estra esser stat contatà de gran prescia e, ajche la jà metù a jir per chesta aministrazion encèries valives per desvaliva gran prescies states ti egn sul tegnir de comun;</i> - <i>donca con determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publiches e Patrimonie n. 137 dai 19 de otober del 2022 ge é stat dat su al enj. Alessandro Pederiva del Studie Tecnich Sozià Spazio Ambiente con senta a Ciavaleis (TN) la encèria de la redazion de la perizia de chisc lurieres estra chel del Servije de Direzion Lurieres;</i> - <i>do da deschiarimenc col Servije Prevenzion Risesc e Zentrèla Unica de Emergenza de la PAT la perizies e sia domanes de contribut les sarà 11, vedù che l é stat metù ensema intervenc te un demò, desche da comunicazion registrèda te protocol de comun ai 24.10.2022 col n. 11349;</i> - <i>con deliberazion de la Jonta de Comun n. 163 dai 24 de otober del 2022, l é stat aproà, en dut e per dut, la perizia di lurieres de "GRAN PRESCIA 4 – INTERVENT 3ter - 11 - 11bis - 12 - 13. Lurieres de gran prescia sul tegnir de comun de Sèn Jan do de la boraschèda stata ai 5 de aost del 2022" enjignèda, dal enj. Alessandro Pederiva del Studie Tecnich Sozià Spazio Ambiente che à la data dai 21 de otober del 2022 e registrèda te protocol de comun ai 24 de otober del 2022 col n. 11353, che met dant na speisa en dut de € 65.000,00- de chi che € 48.513,07- per lurieres con ite i cosc de la segurezza valives a € 2.106,46- e € 16.486,93- per sumes a la leta de l'Aministrazion;</i> - <i>l pont n. 6 del despositif de la deliberazion dita de sora la sburla, ence, al Responsabol del Servije Lurieres Publiches e Patrimonie i documents che vegn cà da l'adozion del provediment recordà de sora en calità de Responsabol del prozediment;</i> - <i>co la determinazion del Sorastat 2022-S033-00538 (n. 13249 dai 5.12.2022) del Servije Prevenzion e Risces e Zentrala Unica de emergenza de la PAT g'é stat conzedù al Comun l contribut de € 52.000,00- (80% de la speisa ametuda € 65.000,00-);</i> - <i>con la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publiches e Patrimonie n. 157 dai 29 de november del 2022, l é stata envià via l prozediment per i lurieres de "GRAN PRESCIA 4 – INTERVENT 3ter – 11 – 11bis – 12 - 13. Lurieres de gran prescia sul tegnir de comun de Sèn Jan do de la boraschèda stata ai 5 de aost del 2022" e che en seghit a consultazion de mercià i lurieres i é stac dac su a la firma SEVIS SRL con senta a Soraga (TN), te str. da Molin, 91 (P.IVA 001185210226), desche da document de sintesi de la medema firma generà tras l sistem ai 25 de</i>
---	--

<p>generato a sistema in data 25 novembre 2022, verso l'importo contrattuale di € 48.420,26- più IVA al 22% per € 10.652,46- per un totale di € 59.072,72-, così ottenuto a seguito del ribasso offerto dello 0,200% sull'importo posto a base di gara;</p> <ul style="list-style-type: none"> - con verbale di consegna di data 8 agosto 2022, acquisito al protocollo comunale in data 13.2.2023 al n. 1510 la DL ing. Alessandro Pederiva ha provveduto alla consegna d'urgenza dei lavori su indicati; - per l'esecuzione dei lavori erano previsti 45 giorni decorrenti dalla data del verbale predetto e perciò cessanti il giorno 22.9.2022; - con certificato di inizio dei lavori, la DL ha certificato che in data 8 agosto 2022, sono iniziati i lavori in oggetto, giusta certificato acquisito al protocollo comunale in data 13.2.2023 al n. 15100; - con verbale di sospensione dei lavori n. 1, la DL ing. Alessandro Pederiva, ha ordinato la sospensione dei lavori in data 20.9.2022, giusta verbale acquisito al protocollo comunale in data 24.2.2023 al n. 1989 in quanto si è reso necessario redigere una perizia di variante; - pertanto con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 63 del 18.5.2023 è stato conferito all'ing. Alessandro Pederiva dello Studio Associato Spazio Ambiente con sede a Cavalese (TN) l'incarico professionale relativo alla redazione della perizia di variante con adeguamento del compenso del Servizio di Direzione Lavori attinente l'intervento 3ter - 11 - 11bis - 12 - 13 - lavori di somma urgenza nel territorio comunale di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan conseguenti l'eccezionale evento meteo del 5.8.2022; - con deliberazione della Giunta comunale n. 129 del 30.8.2023, è stata approvata la prima modifica al contratto originario al progetto di "SOMMA URGENZA 4 – INTERVENTO 3ter - 11 - 11bis - 12 - 13. Lavori di somma urgenza nel territorio comunale di San Giovanni di Fassa conseguenti l'eccezionale evento meteo del 5.8.2022", redatta dalla DL ing. Alessandro Pederiva dello Studio Tecnico Associato "Spazio Ambiente" con sede a Cavalese (TN), acquisita al protocollo comunale in data 27.6.2023 al n. 6456; - il nuovo importo contrattuale derivante dalla modifica di cui sopra è pari ad € 55.678,73- con un aumento di € 7.258,47- rispetto all'importo contrattuale di € 48.420,26-, e il costo totale dell'opera in complessivi € 84.500,00- e risulta essere così suddiviso: <ul style="list-style-type: none"> - € 55.678,73- per lavorazioni al netto del ribasso dello 0,200% di cui € 2.106,46- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; - € 28.821,27- per somme a disposizione dell'Amministrazione; con una maggiore spesa di € 19.500,00- rispetto a quanto finanziato a suo tempo (€ 65.000,00-); - il punto n. 4 del dispositivo del provvedimento giuntale n. 129/2023 suddetto, autorizza il Responsabile del Procedimento ad integrare l'incarico affidato con determinazione del 	<p><i>november del 2022, per l'emport de contrat de € 48.420,26- più SVE al 22% per € 10.652,46- per € 59.072,72- en dut, zifra vegnuda fora aldò del rebas sport del 0,200% sul emport a basa de garejèda;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>col verbal de consegna dai 8 de aost del 2022, registrà te protocol de comun ai 13.2.2023 col n. 1510 la DL enj. Alessandro Pederiva l à pervedù a la consegna de prescia di lurieres scric de sora;</i> - <i>per fèr i lurieres l era pervedù 45 dis a scomenzer da la data del verbal dit de sora e donca i cognea fenir dant dai 22.9.2022;</i> - <i>col zertifiat de scomenz di lurieres, la DL l à zertificà che ai 8 de aost del 2022, l é scomenzà i lurieres en chestion, desche da zertificat registrà te protocol de comun ai 13.2.2023 col n. 15100;</i> - <i>col verbal de sospenjion di lurieres n. 1, la DL enj. Alessandro Pederiva, l à ordenà de lascèr su i lurieres ai 29.1.2024 col n. 956, desche da verbal registrà te protocol de comun ai 24 de firé del 2023 col nl 1989 ajache l é vegnu fora l besegn de enjgnèr na varianta;</i> - <i>donca con determinazione del Responsabol del Servije Lurieres Publiches e Patrimonie n. 63 dai 18.5.2023 ge é stat dat su al enj. Alessandro Pederiva del Studie Sozià Spazio Ambiente con senta a Ciavaleis (TN) la encèria profescionèla per la redazion de la perizia de varianta con adatement del compens del Servije de Direzion Lurieres che vèrda l'intervent 3ter - 11 - 11bis - 12 - 13 - lurieres de gran prescia sul tegnir de comun de Sèn Jan do de la boraschèda stata ai 5 de aost del 2022;</i> - <i>co la deliberazion de la Jonta de comun n. 129 dai 30.8.2023, l é stat aproà l prum mudament al contrat del scomenz al projet de "GRAN PRESCIA 4 – INTERVENT 3 ter - 11 - 11bis - 12 - 13. Lurieres de gran Prescia sul tegnir de comun de Sèn Jan do de la boraschèda stata ai 5 de aost del 2022", enjigna da la DL enj. Alessandro Pederiva del Studie Tecnich Sozià "Spazio Ambiente" con senta a Ciavaleis (TN), registra te protocol de comun ai 27.6.2023 col n. 6456;</i> - <i>l nef emport de contrat che vegn fora dal mudament scrit de sora l é de € 55.678,73- con n smaorament de € 7.258,47- respet a la zifra de contrat de € 48.420,26-, e l cost de l'opera te € 84.500,00- en dut e la vegn spartida fora coscita:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>€ 55.678,73- per lurieres al net del rebas del 0,200% de chisc € 2.106,46- per agravies de la segurezza no sotmetui a rebas;</i> - <i>€ 28.821,27- per sumes a la leta de l'Aministrazion;</i> con na maor speisa de € 19.500,00- respet a chel tant finanzia a sie temp (€ 65.000,00-); - <i>l pont n. 4 del despojitif del provediment de Jonta n. 129/2023 dit de sora, autorisea l Responsabol del Prozediment a integrèr la encèria di lurieres dac su con determinazione del Responsabol del</i>
--	--

- Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio alla predetta impresa, nella medesima forma del contratto principale (determinazione), contenente le clausole dell'Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1, già sottoscritti dalle parti per accettazione ai fini della loro approvazione;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 129 dell'11 settembre 2023, sono state affidate le lavorazioni di cui alla I modifica contrattuale relativa alla "SOMMA URGENZA 4 – INTERVENTO 3ter – 11 – 11bis -12 -13" all'impresa SEVIS SRL con sede a Soraga di Fassa (TN), appaltatrice delle opere iniziali, nell'importo di € 7.258,47- più IVA al 22% per € 1.596,86- per un totale di € 8.855,53-, come da schema di Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 con cui viene concordato n. 1 (uno) nuovo prezzo sottoscritto dalla DL e dall'impresa appaltante ed approvato con deliberazione n. 129/2023;
 - con verbale di ripresa dei lavori, la DL ha ordinato la ripresa degli stessi in data 11.9.2023 come da processo verbale di ripresa dei lavori acquisito al protocollo comunale in data 29.1.2024 al n. 957;
 - con verbale di ultimazione dei lavori la DL ing. Pederiva ha certificato che le opere sono state ultimate in data 7.10.2022 e pertanto entro il termine contrattuale, giusta verbale acquisito al protocollo comunale in data 24.2.2023 al n. 1990;

tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA ora la contabilità finale relativa ai lavori di "SOMMA URGENZA 4 – INTERVENTO 3ter – 11 – 11bis –12 – 13. Lavori di somma urgenza nel territorio comunale di San Giovanni di Fassa conseguenti l'eccezionale evento meteo del 5.8.2022", redatta dall'ing. Alessandro Pederiva dello Studio Tecnico Associato "Spazio Ambiente" con sede a Cavalese (TN), acquisita al protocollo comunale in data 29 gennaio 2024 al n. 959 e composta dai seguenti elaborati tecnici:

- Sommario Registro di contabilità;
- Registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
- Stato finale dei lavori;
- Quadro economico di raffronto;

VISTO il Certificato di regolare esecuzione e la Relazione sul Conto Finale delle opere in questione, redatti dal predetto Direttore dei lavori ing. Alessandro Pederiva ed acquisiti al protocollo comunale in data 29 gennaio 2024 al n. 959, attestanti che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di € 55.678,73-, corrispondente esattamente all'importo di contratto;

RICORDATO che l'avviso ai creditori è stato pubblicato all'albo telematico del Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan in data 30 gennaio 2024

Servije Lurieres Publiches e Patrimonie a la firma dita de sora, te la medema forma del contrat prinzipèl (determinazion), con ite la condicions del document de sotmision e Verbal de cordanza priesc neves n. 1, jà sotscric da la pèrts per azetazion per arjonjer a sia aproazion;

- *con determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publiches e Patrimonie n. 129 dai 11 de setember del 2023, l é stat dat su i lurieres scric tel I mudament de contrat per "GRAN PRESCIA 4 – INTERVENT 3ter - 11 - 11bis - 12 - 13" a la firma SEVIS SRL con senta a Soraga (TN), chela che à vent i lurieres al scomenz, te la zifra de € 7.258,47- più SVE al 22% per € 1.596,86- per € 8.855,53- en dut, desche da sboz de Document de sotmision e verbal de cordanza preisc neves n. 1 con chel che vegn concordà n. 1 (un) priesc nef sotscric da la DL e da la firma che fèsc i lurieres e aproà co la deliberazione n. 129/2023;*
- *col verbal de tachèr via da nef i lurieres, la DL l à ordenà de tachèr da nef i medemes ai 11.9.2023 desche da prozes verbal de scomenzèr via da nef i lurieres registrà te protocol de comun ai 29.1.2024 col n. 957;*
- *col verbal de ultimazion di lurieres la DL enj. Pederiva l à zertificà che la operes les é fenides ai 7.10.2022 e donca tel termin de contrat, aldò del verbal registrà te protocol de comun ai 24.2.2023 col n. 1990;*

dit dut chest dantfora,

LA JONTA DE COMUN

VEDÙ ades l Cont finèl di lurieres de "GRAN PRESCIA 4 – INTERVENT 3ter – 11 – 11bis – 12 - 13. Lurieres de gran prescia sul tegnir de comun de Sèn Jan do de la boraschèda stata ai 5 de aost del 2022", enjignà dal enj. Alessandro Pederiva del Studie technich Sozià "Spazio Ambiente" con senta a Ciavaleis (TN), registrà te protocol de comun ai 29 de jené del 2024 col n. 959 e metù adum da chisc dessegnes techniches:

- *Sumèda Register di conts;*
- *Register di conts;*
- *Libret de la mesures;*
- *Situazion finèla di lurieres;*
- *Chèder economich de confront;*

VEDÙ ence l Zertificat che l é stat fat delvers i lurieres e la Relazion del Diretor di Lurieres dintornvìa l Cont Finèl, metui ju dal Diretor di lurieres enj. Alessandro Pederiva e registré te protocol de comun ai 29 de jené del 2024 col n. 959, olache vegn zertà che i lurieres en chestion i é stac fac coche carenea, per la soma en dut de € 55.678,73-, che corespon apontin a la zifra de contrat;

RECORDÀ che l avis ai creditores per i lurieres en costion l é stat metù fora tel albo telematic del Comun de Sèn Jan ai 30 de jené del

sub prot. n. 989, e che entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso non è pervenuta al Comune alcuna istanza corredata dai relativi titoli;

RILEVATO che a seguito di richiesta del 5 febbraio 2024, prot. n. 1182/P, relativa alla verifica della correttezza delle retribuzioni ai sensi dell'art. 33 della L.P. 2/2016 e relativo D.P.P. 28.1.2021 n. 2-36/Leg., l'APAC- Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti della PAT, ha comunicato che la verifica riferita alla dichiarazione di correttezza, resa per il pagamento a saldo da parte dell'operatore economico SEVIS SRL, risulta regolare, giusta nota acquisita al protocollo comunale in data 12.2.2024 al n. 1429;

DATO ATTO che in relazione ai lavori in oggetto alla data odierna sono state pagate le seguenti somme:

- all'Autorità Nazionale Anticorruzione € 30,00- quale contributo in relazione all'importo posto a base di gara;
- all'impresa SEVIS SRL con sede a Soraga di Fassa (TN) l'importo di € 8.703,50- più IVA al 22% per € 1.914,77- per un totale di € 10.618,27-;

RILEVATO che, in base ai documenti contabili presenti agli atti, le somme dovute dal Comune ai diversi creditori in relazione ai lavori in questione sono le seguenti:

- all'Impresa SEVIS SRL con sede a Soraga (TN), a saldo delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, € 55.678,73- più IVA al 22% per € 12.249,32-, per un totale di € 67.928,05-;
- all'ing. Alessandro Pederiva dello Studio Tecnico Associato "Spazio e Ambiente" con sede a Cavalese (TN):
 - a saldo delle competenze spettanti per l'incarico professionale della progettazione e del servizio di direzione lavori delle opere in oggetto l'importo di € 3.599,55- più contributo integrativo al 4,5% per € 161,98- più IVA al 22% per € 827,54- per un totale complessivo di € 4.589,07-;
 - a saldo delle competenze spettanti per l'incarico professionale attinente la redazione della prima modifica al contratto e adeguamento compenso spettante per il servizio di Direzione Lavori l'importo di € 950,00- più contributo integrativo al 4,5% per € 42,75- più IVA al 22% per € 218,41- per un totale di € 1.211,16-;

VERIFICATI gli importi complessivi di spesa per la realizzazione dell'opera, analiticamente esposti nell'allegato prospetto riepilogativo;

RILEVATO che da tale prospetto risulta che le spese effettivamente sostenute sono le seguenti:

- per lavori al netto dell'IVA: € 55.678,73-;
 - per spese fronteggiate attingendo alle Somme a disposizione: € 28.697,82-, compresa l'IVA sui lavori;
- per un totale generale finale di € 84.376,55-;

PRESO ATTO che l'impresa SEVIS SRL con sede a Soraga (TN), ha firmato lo Stato finale dei lavori senza riserve;

2024 sub prot. n. 989 e che, tel termen stabili de 20 (vint) dis da la di de la publicazion, no l é ruà te Comun neguna domana con apede la documentazion de referiment;

OSSERVA' che dò la domana dai 5 de firé del 2024, prot. n. 1182/P, e che vèrda l control de spediment di paamenc aldò del art. 33 de la L.P. 2/2016 e sie D.P.P. dai 28.1.2021 n. 2-36/Leg., l'APAC – Agenzia Provinzièla per i Apalts e Contrac de la PAT, l à fat a saer che l control metù a jir su la declarazion de spediment, data fora per l'ultima pèrt de paament da man del operator economich SEVIS SRL, la é regolèra, desche da comunicazion registrèda te protocol de comun ai 12.2.2024 col n. 1429;

DAT AT che, per i lurieres en chestion, ensclin ades l é stat paà chesta zifres:

- a l'Autorità Nazionèla Anticoruzion € 30,00- desche contribut en cont a la zifra metuda a basa de apalt;
- a la firma SEVIS SRL con senta a Soraga l emport de € 8.703,50- più SVE al 22% per € 1.914,77- per € 10.618,27- en dut;

METÙ AL LUSTER che, aldò di documenc contaboi depojité, la somes che l Comun ge resta ai creditores per i lurieres en chestion l é chestes:

- a la firma SEVIS SRL con senta a Soraga (TN), desche ultim paament che ge pervegn per aer metù a jir i lurieres en chestion, la soma de € 55.678,73- + SVE al 22% per € 12.249,32- e, donca, la soma en dut de € 67.928,05-;
- al enj. Alessandro Pederiva del Studie Tecnich Sozià "Spazio e Ambiente" con senta a Ciavaleis (TN):
 - desche ùtiml paament per la encèria profescionèla de la projetazion e del servije direzion lurieres en chestion la soma en dut de € 3.599,55- più contribut integratif al 4,5% per € 161,98- più SVE al 22% per € 827,54- per na spesia de € 4.589,07- en dut;
 - desche ùtiml paament per la encèria profescionèla de la redazion de la pruma mudazion de contrat e adatement compens che ge pervegn per l servije de Direzion Lurieres l emport de € 950,00- più contribut al 4,5% per € 42,75- più SVE al 22% per € 218,41- per € 1.211,16- en dut;

ZERTÀ la somes per i lurieres en costion, spezifichèdes inout tel prospet de sumèda chiò enjontà;

METÙ AL LUSTER che te chest prospet vegn moscià che i cosc abui l'é chisc:

- per lurieres al net de la SVE: € 55.678,73-;
 - per cosc da paèr jù duran la Somes a la leta de l'Aministrazion: € 28.697,82- tout ite la SVE sui lurieres;
- per la soma en dut finèla de € 84.376,55-;

TOUT AT che la firma SEVIS SRL con senta a Soraga (TN), l à sotscrit la situazion finèla di lurieres senza neguna osservazion;

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva On Line richiesto in data 3.11.2023 e acquisito al protocollo comunale in data 9.11.2024 al n. 12067 (scad. 2.3.2024) relativo all'Impresa SEVIS SRL con sede a Soraga (TN), dal quale si evince la regolarità della stessa nei confronti dell'INPS, INAIL e CNCE;

VISTO il certificato di regolarità contributiva della Cassa nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti – *inar*CASSA – rilasciato il 19 febbraio 2024 ed acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 1750, da cui risulta la piena regolarità della posizione contributiva dell'ing. Alessandro Pederiva;

RITENUTO di approvare la Contabilità finale e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di “SOMMA URGENZA 4 – INTERVENTO 3ter – 11 – 11bis – 12 – 13. Lavori di somma urgenza nel territorio comunale di San Giovanni di Fassa conseguenti l'eccezionale evento meteo del 5.8.2022” redatti dall'ing. Alessandro Pederiva e acquisiti al protocollo comunale in data 29 gennaio 2024 al n. 959;

RITENUTO doversi liquidare all'Impresa SEVIS SRL con sede a Soraga (TN), la somma netta di € 55.678,73- più IVA al 22% per € 12.249,32-, per un totale di € 67.928,05-, a saldo delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di cui trattasi;

RITENUTO infine di liquidare all'ing. Alessandro Pederiva dello Studio Tecnico Associato “Spazio e Ambiente” con sede a Cavalese (TN) le seguenti somme:

- € 3.599,55- più contributo integrativo al 4,5% per € 161,98- più IVA al 22% per € 827,54- per un totale complessivo di € 4.589,07-, a saldo delle competenze spettanti per l'incarico della progettazione e del servizio di direzione lavori;
- € 950,00- più contributo integrativo al 4,5% per € 42,75- più IVA al 22% per € 218,41- per un totale complessivo di € 1.211,16-, a saldo delle competenze spettanti per l'incarico della redazione della prima modifica contrattuale e adeguamento compenso servizio di Direzione Lavori;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 1305 di data 1° luglio 2013 avente ad oggetto: “Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione ai comuni di contributi relativamente ai lavori di somma urgenza, di cui all'art. 37, comma 1, della L.P. 1° luglio 2011, n. 9 “Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento””;

VISTA la L.P. 10.9.1993 n. 26 e ss.mm. ed in particolare gli artt. 52 e 53, nonché il suo regolamento di attuazione approvato con DPP 11.5.2012 n. 9-84/Leg.;

VISTA la L.P. 2/2016 e ss.mm.;

VISTA la L.P. 2/2020 e ss.mm.;

VISTO l'art. 47 dello Statuto del Comune di Sèn Jan di Fassa approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Pozza di Fassa n. 63 del 28 dicembre 2017 e con deliberazione del Consiglio comunale di Vigo di

VEDÙ l Document Unich de Regolarità di Contribuc On Line domanà ai 3.11.2023 e registrà te protocol de Comun ai 9.11.2024 col n. 12067 (l va fora ai 2.3.2024) che vèrda la firma SEVIS SRL con senta a Soraga (TN), da olache se pel veder che la medema firma la é a post coi contribuc INPS, INAIL e CNCE;

VEDÙ l zertificat de regolarità di contribuc de la Cassa nazonèla de Previdenza e Assistenza per i Enjegneres e Architec Ledesc Profescionisc – inarCASSA – dat fora ai 19 de firé 2024 e registrà te protocol de comun la medema di col n. 1750, da chel che vegn fora che l é en regola la posizion del enj. Alessandro Pederiva;

CONSCIDRÀ de aproèr l Cont finèl e l Zertificat che l é stat fat delvers i lurieres de “GRAN PRESCIA 4 – INTERVENT 3ter – 11 – 11bis – 12 – 13. Lurieres de gran prescia sul tegnir de comun de Sèn Jan do de la boraschèda stata ai 5 de aost del 2022”, enjigné dal enj. Alessandro Pederiva e registrà te protocol de comun ai 29 de jené del 2024 col n. 959;

CONSCIDRÀ de cogner ge liquidèr a la firma SEVIS SRL, con senta legala a Soraga (TN), la soma neta de € 55.678,73- + SVE al 22% per € 12.249,32- e, donca, la soma en dut de € 67.928,05-, desche paament de la soma che ge pervegn per aer metù a jir i lurieres en chestion;

CONSCIDRÀ tinùltima de ge paèr fora al enj. Alessandro Pederiva del Studie Tecnich Sozià “Spazio e Ambiente” con senta a Ciavaleis (TN) chesta zifres:

- € 3.599,55- più contribut integratif al 4,5% per € 161,98- più SVE al 22% per € 827,54- per na spesia de € 4.589,07- en dut, desche paament de la soma che ge pervegn per aer metù a jir la encèria de la projetazion e del servije de direzion lurieres;
- € 950,00- più contribut integratif al 4,5% per € 42,75- più SVE al 22% per € 218,41- per € 1.211,16- en dut de la competenzes che ge pervegn per la encèria de la redazion del prum mudament de contrat e adatement del compens per l servije de Direzion Lurieres;

VEDÙ la deliberazion de la Jonta provinzièla n. 1305 dal 1^m de messèl del 2013 che à per argoment: “Aproazion di criteries e de la vides per la conzescion ai Comuns de contribuc per i lurieres de gran prescia, aldò de l'art. 37, coma 1, de la L.P. dal prum de messèl del 2011, n. 9 “Disciplina de la ativitèdes de protezion zivila te la provinzia de Trent”;

VEDÙ la L.P. dai 10.9.1993 n. 26 e s.m. e avisa i art. 52 e 53 e sie Regolament de atuazion aproà col D.P.P. n. 9-84/Leg. dai 11 de mé del 2012 e s.m.;

VEDÙ la L.P. 2/2016 e m.f.d.;

VEDÙ la L.P. 2/2020 e m.f.d.;

VEDÙ l'art. 47 del Statut del Comun de Sèn Jan, aproà co la deliberazion del Consei de Comun de Poza n. 63 dai 28 de dezember del 2017 e co la deliberazion del Consei de Comun de Vich n. 59 dai

Fassa n. 59 del 28 dicembre 2017;

VISTA la Legge 13.8.2010 n. 136 e ss.mm.;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 175 del 28.11.2019 avente ad oggetto: “Art. 126 del Codice degli Enti Locali. Modifica e riapprovazione degli atti di competenza del Segretario comunale e dei Responsabili dei singoli servizi adottati dal Commissario straordinario con Decreto n. 78 del 12 aprile 2018.”;

VISTO il nuovo Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 31.12.2019;

VISTI il Bilancio di Previsione 2023-2025, la Nota Integrativa e il Documento Unico di Programmazione 2023-2025”, approvati con la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 20.4.2023;

VISTO il P.E.G. 2023-2025, approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 20.4.2023;

VISTO il “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO l’allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO altresì l’allegato parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione sempre ai sensi dell’art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

DATO ATTO di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l’urgenza di provvedere ai pagamenti di cui trattasi;

ALL'UNANIMITÀ dei voti palesemente espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 3, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 3 presenti e votanti)

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa, la contabilità finale relativa ai lavori di “SOMMA URGENZA 4 – INTERVENTO 3ter – 11 – 11bis – 12 – 13. Lavori di somma urgenza nel territorio comunale di San Giovanni di Fassa conseguenti l’eccezionale evento meteo del 5.8.2022”, redatta dall’ing. Alessandro Pederiva dello Studio Tecnico Associato “Spazio Ambiente” con sede a Cavalese (TN), acquisita al protocollo comunale in data 29 gennaio 2024 al n. 959, indicante l’importo dei lavori, al netto dell’IVA in € 55.678,73-, e, quindi, corrispondente esattamente all’importo netto contrattuale, derivante dalla prima modifica contrattuale;
2. di approvare altresì il Certificato di regolare esecuzione e la Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale relativi alle opere in questione, redatti dal predetto Direttore dei lavori ing.

28 de dezember del 2017;

VEDÙ la Lege 13.8.2010 n. 136 e s.m.;

VEDÙ la deliberazion de la Jonta de Comun n. 175 dai 28.11.2019 dintornvìa: “Art. 126 del Codesc di Enc Locai. Mudèr e aproèr da nef la encèries che ge pervegn al Secretèr de Comun e ai Responsaboi di Servijes dates fora dal Comissèr straordenèr con sie Decret n. 78 dai 12 de oril del 2018”;

VEDÙ l nef Regolament de contabilità aproà co la deliberazion del Consei de Comun n. 61 dai 31.12.2019;

VEDÙ l Bilanz de Previjion 2023-2025, la Nota de Integrazion e l Document Unich de Programazion 2023-2025 aproé co la deliberazion del Consei de comun n. 10 dai 20 de oril del 2023;

VEDÙ l P.E.G. 2023-2025, aproà co la deliberazion de la Jonta de comun n. 47 dai 20 de oril del 2023;

VEDÙ l “Codesc di Enc locai de la Region autonoma Trentin-Südtirol” aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VEDÙ l parer enjontà de regolarità technich-amministrativa dat ju dintornvìa la proponeta de deliberazion aldò del art. 185 del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018 n. 2;

VEDÙ ence l parer enjontà de regolarità di conc dat jù dintornvìa la proponeta de deliberazion, scialdi aldò del art. 185 del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VEDÙ l besegn de declarèr chesta deliberazion en दौरa sobito, aldò del art. 183, 4[^] coma, del Codesc di Enc Locai de la Region autonoma Trentin – Südtirol, aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2, ajache l é prescia de fèr i paaments en chestion;

CON DUTA LA STIMES A UNA, palesèdes aldò de lege (a una 3, de contra 0, 0 no dates ju, sun 3 che à tout pèrt e che à lità)

DELIBERA

1. de aproèr, per la rejons scrites dantfora, l cont finèl di lurieres de “GRAN PRESCIA 4 – INTERVENT 3ter – 11 – 11bis – 12 – 13. Lurieres de gran prescia sul tegnir de comun de Sèn Jan do de la boraschèda stata ai 5 de aost del 2022”, enjignà dal enj. Alessandro Pederiva del Studie Technich Sozià “Spazio Ambiente” con senta a Ciavaleis (TN), registrà te protocol de comun ai 29 de jené del 2024 col n. 959, che met dant na soma di lurieres, al net de la SVE de € 55.678,73- e, donca, che corespon apontin al emport net de contrat, che vegn ca da la pruma nudazion del contrat;
2. de aproèr amò l Zertificat de esecuzion regolèra e la Relazion del Diretor di Lurieres sul Cont finèl che revèrda chisc lurieres, metui ju dal enj. Alessandro Pederiva dita dant e registré te

<p>Alessandro Pederiva ed acquisiti al protocollo comunale in data 29 gennaio 2024 al n. 959, con i quali si attesta che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di € 55.678,73-;</p> <p>3. di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, che si allega al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, che reca l'importo finale della spesa in € 84.376,55-, di cui € 55.678,73- per lavori ed € 28.697,82- per spese fronteggiate attingendo alle somme a disposizione dell'Amministrazione (compresa l'IVA al 22% sui lavori);</p> <p>4. di liquidare all'impresa SEVIS SRL con sede a Soraga (TN), a saldo delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, € 55.678,73- più IVA al 22% per € 12.249,32-, per un totale di € 67.928,05-;</p> <p>5. di liquidare all'ing. Alessandro Pederiva dello Studio Tecnico Associato "Spazio e Ambiente" con sede a Cavalese (TN) le seguenti somme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a saldo delle competenze spettanti per l'incarico professionale della progettazione e del servizio di direzione lavori delle opere in oggetto l'importo di € 3.599,55- più contributo integrativo al 4,5% per € 161,98- più IVA al 22% per € 827,54- per un totale complessivo di € 4.589,07-; - a saldo delle competenze spettanti per l'incarico professionale per la redazione della I modifica contrattuale e adeguamento compenso per il servizio di Direzione Lavori delle opere, € 950,00- più contributo integrativo al 4,5% per € 42,75- più IVA al 22% per € 218,41- per un totale complessivo di € 1.211,16-; <p>6. di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 73.728,28- (€ 67.928,05- + € 4.589,07- + € 1.211,16-) trova imputazione al Cap. 29105 Art. 506 del Bilancio di Previsione 2024 in esercizio provvisorio, gestione residui passivi 2023;</p> <p>7. di dare atto che contabilmente l'economia riferita all'opera in oggetto risulta pari ad € 9.521,72, e non € 123,45 come da prospetto allegato, con una differenza pari ad € 9.398,27, in quanto in sede di redazione e approvazione della variante sono stati inseriti lavori di prima urgenza già eseguiti e pagati alla Ditta SEVIS SRL per un importo di € 7.703,50 più IVA al 22% per un totale di € 9.398,27, lavori che inizialmente erano stati contabilizzati e quindi anche liquidati nel quadro economico dell'intervento denominato "SOMMA URGENZA 1-INTERVENTO 6-6ter - Lavori di somma urgenza nel territorio comunale di San Giovanni di Fassa conseguenti l'eccezionale evento meteo de. 5.8.2022, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 160 dd. 24.10.2022;</p> <p>8. di inviare copia del presente provvedimento all'Impresa SEVIS SRL e all'ing. Alessandro Pederiva per pec, al Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio e al Servizio Finanziario tramite posta</p>	<p><i>protocol de comun ai 29 de jené del 2024 col n. 959, con chi che vegn zertà che i lurieres i é stac fac coche carenea per na soma neta de € 55.678,73-;</i></p> <p><i>3. de aproèr l prospet de sumèda de la speisa abuda en dut per fèr i lurieres, enjontà te chest provediment desche sia pèrt en dut e per dut, che met dant na soma finèla de la speisa de € 84.376,55-, spartida su te € 55.678,73- per lurieres e € 28.697,82- per speises paèdes ju se emprevalan de la somes a la leta de l'aministrazion (tout ite la SVE al 22% sui lurieres);</i></p> <p><i>4. de ge liquidèr a la firma SEVIS SRL, con senta legala a Soraga (TN), desche paament de la soma che ge pervegn per aer metù a jir i lurieres en chestion, la soma neta de € 55.678,73- + SVE al 22% per € 12.249,32- e, donca, la soma en dut de € 67.928,05-;</i></p> <p><i>5. de ge liquidèr ence al enj. Alessandro Pederiva del Studie Tecnich Sozià "Spazio e Ambiente" con senta a Ciavaleis (TN) chesta sumes:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- desche paament de la soma che ge pervegn per aer metù a jir la encèria de la projetazion e del servije de direzion lurieres la zifra de € 3.599,55- più contribut integratif al 4,5% per € 161,98- più SVE al 22% per € 827,54- per na spesia de € 4.589,07-;</i> <i>- desche paament de la soma che ge pervegn per la encèria de la pruma mudazion de contrat e adatement del compens per l servije de Direzion Lurieres de la operes, € 950,00- più contribut integratif al 4,5% per € 42,75- più SVE al 22% per € 218,41- per € 1.211,16- en dut;</i> <p><i>6. de dèr at che l cost en dut che vegn cà da chest provediment, de € 73.728,28- (€ 67.928,05- + € 4.589,07- + € 1.211,16-) l troa post al Cap. 29105 Art. 506 del Bilanz de Previjion EF 2024 en ejercizie provisorie, gestion rejidues passives del 2022;</i></p> <p><i>7. de dèr at che a livel di conts la economia referida a la opres en chestion la é de € 9.521,72- e no de € 123,45- descheche vegn fora dal prospet enojnta, con na desferenzia valiva a € 9.398,27-, ajache canche l é stata aproà l I mudament l é stat enjontà ite i lurieres de pruma prescia jà fac e paé fora a la firma SEVIS SRL per na zifra de € 7.703,50- più SVE al 22% per € 9.398,27-, lurieres che al scomez i é stac contejé e donca paé fora tel chèder economich de l'intervent dal inom "GRAN PRESCIA 1 - INTERVENT 6-6ter - lurieres de gran prescia sul tegnir del comun de Sèn Jan do de la boraschèda stata ai 5 de aost del 2022, aproèda con deliberazion de la Jonta de comun n. 160 dai 24.10.2022;</i></p> <p><i>8. de ge manèr na copia de chest provediment a la firma SEVIS SRL e al'enj. Alesandro Pederiva tras PEC, al Servije Lurieres Publics e Patrimonie e al Servije di Conc per posta</i></p>
--	--

<p>elettronica per gli adempimenti di competenza;</p> <p>9. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l'urgenza di procedere con i pagamenti in questione;</p> <p>10. di inviare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari;</p> <p>11. di trasmettere infine copia del presente provvedimento al Servizio Prevenzioni Rischi Centrale Unica di emergenza della PAT per interoperabilità Pi.Tre, unitamente a copia della contabilità finale;</p> <p>12. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m, avverso la presente deliberazione è ammessa la presentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2; • ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n 104; • ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. <p>Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.</p> <p>Serv.LL.PP.ePatr./FC/ew</p>	<p><i>elettronica, per i adempimenc che ge pervegn;</i></p> <p><i>9. de declarèr, con n'otra litazion con duta la stimes a una, che chesta deliberazion la vae en doura sobito aldò del art. 183, 4[^] coma, del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2, vedù che l é prescia de fèr i paamenc en chestion;</i></p> <p><i>10. de ge manèr chesta deliberazion ai Capigrop de Consei;</i></p> <p><i>11. de ge manèr tinùltima na copia de chesta deliberazion al Servije Prevenzion e Risces e Zentrèla unica de emergenza de la PAT per interoperabilità Pi.Tre, dessema a la copia del Cont finèl;</i></p> <p><i>12. de dèr at che, aldò de l'art. 4 de la L.P. dai 30.11.1992, n. 23 e m.f.d., de contra a chesta deliberazion vegn ametù:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• opozizion da pèrt de ogne sentadin endèna che la é tachèda fora, da ge meter dant a la Jonta de Comun aldò del art. 183, coma 5 del C.E.L. aproà co la L. Regionèla dai 3 de mé 2018, n. 2;</i> <i>• recors giurisdizionèl dant l T.A.R. de Trent, dant che sie fora 60 dis, aldò di articoi 13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104;</i> <i>• recors straordenèr al President de la Republica da pèrt de chi che à n enteress, per rejons de legittimità, dant da 120 dis, aldò del D.P.R. dai 24 de november del 1971, n. 1199.</i> <p><i>I documenc che vèrda prozedures de afidament de lurieres, servijes o compres publiques, tout ite la prozedures per dèr sù encèries de projetazion o de ativitèdes technich-aministratives coleèdes, i pel vegnir contesté demò tras l recors al T.A.R. de Trent, dant che sie fora 30 dis, aldò di articoi 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.</i></p>
--	--

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

Let jù, chest verbal l vegn aproà e sotscrit.

Il Vicesindaco /L'Vizeombolt

Germano Pedrotti

Il Segretario generale /L Secretèr generèl

dott. Luigi Chiocchetti

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

COMUNICAZION AI CAPIGROP DEL CONSEI

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, comma 2, del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige" approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Vegn declarà che, tel moment che chesta deliberazion la vegn tachèda fora a l'albo, la ge vegn comunichèda ence ai Capigrop del Consei aldò de l'art. 183, coma 2, del "Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin – Südtirol" aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 183 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige" approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Chesta deliberazion la vegn declarèda sobito da meter en doura, aldò del 4^t coma de l'art. 183 del "Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin – Südtirol" aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 – C.E.L. approvato con L.R. 3.5.2018, n. 2)

Il verbale di deliberazione è pubblicato all'albo telematico del Comune sul sito www.albotelematico.tn.it il giorno **1/3/2024** ove rimarrà per 10 giorni consecutivi

RELAZION DE PUBBLICAZION

(Art. 183 – C.E.L. aproà co la L.R. dai 3.5.2018, n. 2)

*L verbal de deliberazion vegn publicà te l'Albo telematic del Comun sul sit www.albotelematico.tn.it ai **1/3/2024** olache l restarà per 10 dis alalongia.*

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.