



**COMUNE DI
SAN GIOVANNI DI FASSA - SÈN JAN**

PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 138
della Giunta comunale**

Oggetto: SOMMA URGENZA 1 - INTERVENTO 6 - 6ter. Lavori di somma urgenza nel territorio comunale di San Giovanni di Fassa conseguenti l'eccezionale evento meteo del 5.8.2022. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **dieci** del mese di **ottobre** alle ore **18:40** nella sala riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

GIULIO FLORIAN	SINDACO
GERMANO PEDROTTI	VICE SINDACO
LISANNA CINCELLI	ASSESSORE
LUCIA DELLAGIACOMA	ASSESSORE
SIMONE ZULIAN	ASSESSORE

Assenti:

Assiste Segretario generale dott. Luigi Chiocchetti.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Giulio Florian nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto all'ordine del giorno.

Codice Univoco Ufficio
Codesc Unich del Ofize: UFQCHA

CUP: F67H22003410007

CIG: ZF738416CE (ing. Alessandro Pederiva)

CIG: Z0D3835F23 (SEVIS Srl)

OGGETTO: SOMMA URGENZA 1 - INTERVENTO 6 - 6ter. Lavori di somma urgenza nel territorio comunale di San Giovanni di Fassa conseguenti l'eccezionale evento meteo del 5.8.2022. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.

PREMESSO e RICORDATO che:

- nel tardo pomeriggio di venerdì 5 agosto 2022 (alle ore 18:30 circa) il versante in destra orografica della Val di Fassa è stato interessato da un evento meteorico di portata eccezionale che si è manifestato soprattutto con abbondanti precipitazioni coinvolgendo, prevalentemente, i Comuni di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan, Mazzin e Campitello di Fassa;
- l'evento, seppur di durata molto breve (pressoché 1 ora), ha scaricato a terra una quantità di acqua superiore a 100 mm/h, provocando in diverse zone del territorio comunale dissesti, frane, colate, scorrimenti di acque, fango, massi instabili e smottamenti;
- nel corso della serata e della notte sono state evacuate un centinaio di persone da alberghi e abitazioni nella zona di Sorapoza, quella sottostante di Muncion e a Vigo di Fassa, al fine di garantire la pubblica incolumità;
- la sera stessa dell'evento e nei giorni successivi, ancora in piena emergenza, alcuni tratti di strada sono rimasti interrotti e per mitigare il rischio derivante da un'eventuale nuova precipitazione di forte intensità, il Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio ha effettuato, unitamente al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco Volontari, all'Ispettore distrettuale dei Volontari dei vigili del Fuoco e ai comandanti dei corpi dei Vigili Volontari di Vigo e Pozza di Fassa, al Sindaco e ai funzionari del Servizio Prevenzione Rischi e Centrale unica di emergenza e Servizio Geologico della PAT, la ricognizione del territorio comunale per individuare i punti più urgenti su cui concentrare maggiormente le forze lavoro per tamponare le carenze di sicurezza causate dall'evento e cercare di riportare la situazione alla normalità, permettendo anche il ritorno a casa degli sfollati;
- il Sindaco ha subito contattato il Servizio Bacini Montani della PAT - Provincia Autonoma di Trento - per far controllare le briglie filtranti poste a monte degli abitati, in particolare: le briglie filtranti sul torrente "Sojal", la briglia filtrante sul torrente Ruf de Pantl (Rio della Chiesa) e la briglia filtrante sul torrente Vael in loc. Pontac. Inoltre segnalava allo stesso Servizio il cedimento di alcuni tratti di argine lungo il torrente Ruf de Pantl;
- l'intenso fenomeno ha determinato, altresì, parecchie

SE TRATA: GRAN PRESCIA 1 – INTERVENT 6 - 6ter. Lurieres de gran prescia sul tegnir de Comun de Sèn Jan do da la boraschèda stata ai 5 de aost del 2022. Aproazion del Cont finèl e del zertificat che l é stat fat delvers i lurieres.

DIT DANTFORA E RECORDÀ che:

- en vender ai 5 de aost del 2022, presciapech da mesa les set da sera, su la pèrt orografica a drete de Fascia l é sozedù dejastres a cajon de na gran boraschèda che à tout ite soraldut i comuns de Sèn Jan, Mazin e Ciampedel;
- te chesta ocajon, enceben che l event no l sibie durà n muie, (presciapech 1 ora), l é vegnù ju più che 100 mm/h de èga e, te desvalives lesc del tegnir de Comun, l é vegnù ju metes, materièl, se à creà roes e mauta, vèlch peron no l é più stabol e amò apede l é stat ence smolinamenc;
- da sera e de net à cognù jir fora de cèsa presciapech cent persones dai hotie e da la majons aló da Sorapoza, da Muncion e da Vich, per arsecurèr la segurezza publica;
- en chela sera e ti dis do, canche la situazion de emergenza la era amò en esser, dotrei toc de strèda i é resté seré e per schivèr etres risesc, se aessa sdravari amò, l Servije Lurieres Publics e Patrimonie, ensem col Comandant Provinzièl di Studafech Volontères, col Ispetor distretuèl di Volontères di Studafech, e coi comandanc di Studafech Volontères de Vich e de Poza, col Ombolt e coi funzionères del Servije Prevenzion Risesc e Zentrèla unica de emergenza e Servije Geologich de la PAT, l à fat n control del teritorie de Comun per troèr fora i lesc olache l era maor besegn meter man e lurèr per arsecurèr endò la segurezza e meter endò en esser la normales condizions e ge dèr l met a chi che à cognù se n jir da cèsa de poder endò ite;
- l Ombolt à tout sobito contac col Servije de la Èghes de la Mont de la PAT – Provincia Autonoma de Trent – per fèr controlèr la gradèles per filtrèr l paz sora paisc, avisa la gradeles per filtrèr l paz sul Ruf de Sojal, chela sul Ruf de Pantl e chela sul Ruf de Vael aló da Pontac. Amò apede, l ge à segnalà al medemo Servije che l é vegnù ju toc de bèrcia sul Ruf de Pantl;
- chest event à portà ence n muie de problemes su la

criticità sul sistema della viabilità, come detto sopra, sia comunale che provinciale, in particolare a carico della SS 48 delle Dolomiti e della SP 238 di Muncion, che sono state chiuse al traffico provvisoriamente;

- con nota D327/2022/29-2019-35 acquisita al protocollo comunale in data 10.8.2022 al n. 8480 il Dipartimento Protezione Civile, Foreste e Fauna della PAT ha comunicato che in seguito alle prime informazioni raccolte per valutare e pianificare le successive attività di monitoraggio e organizzazione delle azioni di ripristino e ripresa delle normali condizioni, sta elaborando, per trasmettere poi alla Giunta provinciale, una relazione tecnica degli eventi al fine di proporre alla stessa, ai sensi e per gli effetti, dell'art. 66 della legge provinciale 1° luglio 2011, n. 1, la dichiarazione della sussistenza della calamità;
- tale provvedimento sarebbe il presupposto per definire gli eventuali interventi di prevenzione urgente nonché per stabilire i criteri e le modalità di accesso ai contributi ed indennizzi a favore dei soggetti danneggiati;
- la Giunta provinciale in data 12 agosto 2022 con propria deliberazione n. 1479 ha dichiarato appunto lo stato di calamità per i territori comunali sopra menzionati e interessati dai danni causati dagli intensi fenomeni di maltempo dello scorso 5 agosto 2022, ai sensi pertanto dell'art. 66, comma 1, della L.P. n. 9 del 1°7.2011;
- successivamente, la sottoscritta Responsabile del Servizio ha contattato l'ing. Alessandro Pederiva, professionista con particolare esperienza nella mitigazione di dissesti presenti sui versanti, il quale si è recato in sopralluogo nell'area di Muncion /Gardecia e nella frazione di Vigo di Fassa presso il Rio della Chiesa (Ruf de Pantl);
- in data 26 agosto 2022 è stato redatto il verbale di somma urgenza per interventi vari verificatisi in conseguenza dell'evento calamitoso del 5 agosto 2022 ed inviato al Servizio Prevenzione Rischi e centrale unica di emergenza della PAT in pari data, giusta prot. n. 9119/P, con allegato la planimetria degli interventi e la relazione riportante gli interventi realizzati in primissima urgenza e le opere da realizzare in somma urgenza;
- il suddetto verbale ha individuato n. 7 interventi al quale si rimanda per un più dettagliato esame;
- gli interventi di primissima urgenza concordati, con i funzionari provinciali, sono stati finalizzati a ripristinare le vie di comunicazione, liberandole dalle colate di detriti e risistemandole in via d'urgenza, la funzionalità delle principali infrastrutture comunali (acquedotti, fognature e i canali di deflusso naturali e quelli di nuova formazione) e a permettere il rientro nelle proprie abitazioni alle persone sfollate;
- in data 30 settembre 2022, giusta prot. n. 10535, la Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio ha inoltrato al Servizio Prevenzioni Rischi e centrale unica di emergenza della PAT un'integrazione al verbale di somma urgenza di cui all'alinea precedente con allegato una tabella riportante gli interventi effettuati e il relativo importo contabilizzato e le perizie di somma urgenza da redigersi con il corrispondente importo, integrato con successiva nota di data 3 ottobre

strèdes, desche dit de sora, tant de comun che provinzièles, soraldut su la S.S. 48 de la Dolomites e su la SP 238 de Muncion, che les é states serèdes a na vida provvisoria;

- co la letra D327/2022/29-2019-35 registrèda te protocol de Comun ai 10.08.2022 col n. 8480 l Partiment Protezion Zivila, Bosé e Fauna de la PAT l à fat a saer che do aer binà su la pruma informazions per valutèr e endrezèr la ativitàes de control e de endrez de la azions per comedèr e meter endò en esser la normales condizions, l é do a meter ju, per ge la manèr ite a la Jonta Provinzièla, na relazion tecnica di evenc, per ge portèr dant a la medema, aldò e per i efec del art. 66 de la lege provinzièla dal 1^m de messèl del 2011 n. 1, la declarazion de situazion de dejaster;
- chest provediment fossa la condizion de basa per definir i intervenc eventuei de prevenzion da fèr de prescia extra che per stabilir i criteries e la modalitèdes de azes ai contribuc e didamenc a favor di sogec danejé;
- la Jonta provinzièla ai 12 de aost del 2022 con sia deliberazion n. 1479 l à declarà apontin la situazion de dejaster per i teritories de comun recordé de sora, che à abù dans a cajon de la boraschèda dai 5 de aost del 2022, aldò perauter del art. 66, coma 1, de la L.P. n. 9 dal 1.7.2011;
- do, l Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie l à tout contat col enj. Alessandro Pederiva, profescionist che à na gran esperienza te la prevenzion di risesc de metes su la costes, che à fat n soralech te l'area de Muncion / Gardecia e te la fraziions de Vich aló dal Ruf de Pantl;
- ai 26 de aost del 2022 l é stat metù ju l verbal de gran prescia per i desvalives intervenc metui en esser do da la boraschèda stata ai 5 de aost del 2022, che en chela di l ge é stat manà al Servije Prevenzion Risesc e zentrèla unica de emergenza de la PAT, prot. n. 9119/P, con enjontà la planimetria di intervenc e la relazion che met al luster i intervenc fac de gran prescia e la operes da fèr de gran prescia;
- chest verbal à troà fora 7 intervenc a chel che ge vel fèr referiment per i veder tel detai;
- i intervenc de gran prescia stabili adum coi funzionères provinzièi, i é ouc a poder passèr endò su la strèdes, tolan demez l materièl vegnù ju e les metan a post de prescia, a meter a jir endò la infrastructures prinzipales de comun (bosserlait, rei de la èga paza e egacèi naturèi e neves) e a ge dèr l met a chi che à cognù se n jir de cèsa de poder endò ite;
- ai 30 de setember del 2022, prot. n. 10535, la Responsabola del Servije Lurieres Publics e patrimonie ge à manà ite al Servije Prevenziions Risesc e zentrèla unica de emergenza de la PAT na integrazion al verbal de gran prescia recordà tel paragraf da dant con apede na tabela che met dant i intervenc fac e la suma contabilisèda e la perizies de gran prescia da meter ju con sie emport de referiment, integrà co la nota dai 3 de otober del 2022, prot. n. 10629;

<p>2022, prot. n. 10629;</p> <ul style="list-style-type: none"> - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 118 del 2 settembre 2022 sono stati regolarizzati, ai sensi dell'art. 200, c. 1 della L.R. n. 2 del 3.5.2018 gli incarichi affidati alle diverse imprese intervenute in primissima urgenza, fra le quali l'impresa SEVIS SRL per i lavori di ripristino del Dissesto n. 6 - realizzazione elementi, scatolari in cls. e corda molla, verso l'importo contrattuale di € 18.750,00- più IVA al 22% per € 4.125,00- per un totale di € 22.875,00-; - con nota acquisita al protocollo comunale in data 10.10.2022 al n. 10844, il Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza della PAT ha trasmesso il Verbale di sopralluogo ed accertamento prot. n. S033/2022/688437 del 7 ottobre 2022, acquisito al protocollo comunale in data 10.10.2022 al n. 10844 dal quale si evince che sussistono gli estremi previsti dall'art. 37, comma 1 della L.P. 9/2011 e pertanto sono considerati ammessi a finanziamento i lavori di somma urgenza contenuti nel citato verbale; - dal suddetto verbale si desumono gli interventi ammessi a contributo e quelli no, con relativa motivazione, e per gli interventi ammessi le lavorazioni concordate e i relativi importi stimati, precisando che le domande di contributo, le perizie e i relativi provvedimenti di approvazione dovranno essere presentati singolarmente, come da tabella ivi riportata (n. 12 domande di contributo); - per gli interventi identificati con il numero "6 - 6ter", corrisponde la domanda di contributo 5 e segnatamente 	<ul style="list-style-type: none"> - co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonio n. 118 dai 2 de setember del 2022 l é stat fat la regolarisazion, aldò del art. 200, c. 1 de la L.R. n. 2 dai 3.05.2018, de la encèries dates su a la desvaliva firmes entervegnudes de gran prescia, anter chestes la firma SEVIS SRL per i lurieres de comedament de la meta n. 6 – fèr su strutures de peton e loghèr cordes, per na suma de contrat de € 18.750,00- più la SVE al 22% per € 4.125,00- per n cost en dut de € 22.875,00-; - co la letra registrèda tel protocol de Comun ai 10.10.2022 col n. 10844, l Servije Prevenzion Risesc e Zentrèla Unica de Emergenza de la PAT l à manà ite l Verbal de soralech e de zertament prot. n. S033/2022/688437 dai 7 de otober del 2022, registrà te protocol de Comun ai 10.10.2022 col n. 10844 da chel che vegn fora che l é la condizions pervedudes dal art. 37, coma 1 de la L.P. 9/2011 e donca i lurieres de gran prescia scric te chest verbal i vegn conscidré ametui a finanziament; - da chest verbal vegn fora i intervenc ametui a contribut e chi no ametui, con apede la rejon, e per i intervenc ametui, i lurieres stabilli e la sumes stimèdes, prezisan che la domanes de contribut, la perizies e i provedimenc de aproazion i cognarà vegnir porté dant un per un, desche da tabela scritta aló (12 domanes de contribut); - per i intervenc scric coi numeres "6 – 6ter", corespon la domana de contribut 5 e avisa:
--	---

Numero/Località	Danni rilevati	Intervento previsto	Importo stimato
6 Strada per Gardeccia (attraversamento acque)	Frane di detriti caratterizzate da un'ingente portata liquida hanno interrotto la strada di Gardeccia	Per ripristinare il deflusso delle acque e sotto strada sede dell'acquedotto: rimozione materiale ghiaioso, sostituzione tubo di sottopasso, fornitura e posa di canale interrato con elementi scatolari in c.a. (1x1m) e realizzazione delle scogliere adiacenti	€ 23.000,00-
6ter Strada per Gardeccia (scivolamento banchettone)	Piccola nicchia di frana che ha causato lo scivolamento sostegno della sede stradale ca. 1 metro	Al fine di ripristinare la barriera stradale erosa: posa in opera di gabbioni (ca. 2m) a prolungamento della gabbionata già presente, sistemazione del guard rail, ripristino del manto stradale localizzato.	€ 1.400,00-

- per gli interventi suddetti è stato contattato l'ing. Alessandro Pederiva, il quale conosce molto bene la zona, avendo svolto per codesta amministrazione analoghi incarichi per diverse somme urgenze verificatesi negli ultimi anni all'interno del territorio comunale;
- pertanto con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 137 del 19 ottobre 2022 è stato conferito all'ing. Alessandro Pederiva dello Studio Tecnico Associato Spazio Ambiente con sede a Cavalese (TN) l'incarico della redazione di detta perizia nonché del Servizio di Direzione Lavori;
- a seguito di chiarimenti con il Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza della PAT le perizie e le relative domande di contributo sono 11, in quanto alcuni interventi sono stati accorpati, giusta nota di chiarimento acquisita al protocollo comunale in data 24.10.2022 al n. 11349;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 160 del 24 ottobre 2022 è stata approvata, a tutti gli effetti, la perizia dei lavori di "SOMMA URGENZA 1 - INTERVENTO 6 – 6ter. Lavori di somma urgenza nel territorio comunale di San Giovanni di Fassa conseguenti l'eccezionale evento meteo del 5.8.2022", redatta dall'ing. Alessandro Pederiva dello Studio Tecnico Associato Spazio Ambiente datata 21 ottobre 2022 e acquisita al protocollo comunale in data 24 ottobre al n. 11351, acclarante una spesa complessiva di € 42.000,00- di cui € 29.743,75- per lavori comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 1.794,58- per oneri della sicurezza ed € 12.256,25- per somme a disposizione dell'Amministrazione, dando atto che all'interno del quadro economico rientrano anche lavori già eseguiti in prima urgenza, e quindi già impegnati e liquidati per € 18.750,00- più IVA al 22% per un totale di € 22.875,00-;
- il punto n. 6 del dispositivo della deliberazione sopra ricordata domanda, altresì, al sottoscritto Responsabile gli atti conseguenti dall'adozione del provvedimento testé ricordato in qualità di Responsabile del procedimento;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 154 del 29.11.2022 è stato avviato il procedimento relativo ai lavori di "SOMMA URGENZA 1 - INTERVENTO 6 - 6ter. Lavori di somma urgenza nel territorio comunale di San Giovanni di Fassa conseguenti l'eccezionale evento meteo del 5.8.2022" e che, a seguito di consultazione di mercato, i lavori sono stati affidati all'impresa SEVIS SRL con sede a Soraga di Fassa (TN), in str. da Molin, 91 (P.IVA 001185210226), come da documento di sintesi della medesima impresa generato a sistema in data 25 novembre 2022, verso l'importo contrattuale di € 29.464,26- più IVA al 22% per € 6.482,14- per un totale di € 35.946,40-, così ottenuto a seguito del ribasso offerto dell'1,000% sull'importo posto a base di gara;
- nel provvedimento di cui sopra si dava atto che parte della spesa, riguardando lavori già eseguiti in prima urgenza, era già stata impegnata con determinazione di regolarizzazione sopra citata (n. 118/2022) per una

- per i intervenc scric sunsora l é stat chiamà l enj. Alessandro Pederiva, che cognosc delvers la zona, vedù che l é amò stat enciarià da chesta aministrazion de servijes de chesta sort per desvalives lurieres de gran prescia sul tegnir de Comun;
- donca con determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publiches e Patrimonie n. 137 dai 19 de otober del 2022 ge é stat dat su al enj. Alessandro Pederiva del Studie Tecnich Sozià Spazio Ambiente con senta a Ciavaleis (TN), l'encèria de scriver ju la perizia soradita e ence del Servije de Direzion di Lurieres;
- do da deschiarimenc entravegnui col Servije Prevenzion Risesc e Zentrèla Unica de Emergenza de la PAT, la perizies e la domanes de contribut les é 11, ajache l é stat metù ensema intervenc te un demò, desche da comunicazion registrèda te protocol de Comun ai 24.10.2022 col n. 11349;
- con deliberazion de la Jonta de Comun n. 160 dai 24 de otober del 2022, l é stat aproà, en dut e per dut, la perizia di lurieres de "GRAN PRESCIA 1 – INTERVENT 6 - 6ter. Lurieres de gran prescia sul tegnir de Comun de Sèn Jan do da la boraschèda stata ai 5 de aost del 2022", enjignèda dal enj. Alessandro Pederiva del Studie Tecnich Sozià Spazio Ambiente e registrèda te protocol de Comun ai 21 de otober del 2022 col n. 11351, che la met dant na speisa en dut de € 42.000,00- de chi che € 29.743,75- per i lurieres, tout ite ence i cosc de la segurezza de € 1.794,58- e € 12.256,25- per sumes a la leta de l'Aministrazion, col dèr at che tel chèder economic l é ite ence i lurieres jà fac de gran prescia, per chi che l é jà stat metù a la leta e paà la suma de € 18.750,00- più la SVE al 22% per na suma en dut de € 22.875,00-;
- col pont n. 6 del despositif de la deliberazion soradita l Responsabol del Servije vegn enciarià de endrezèr i documents debesegn che vegn ca da la metuda en doura del provediment recordà sunsora, desche Responsabol del prozediment;
- co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 154 dai 29 de november del 2022, do aer fat na consultazion de marcià, ge é stat dat su la encèria di lurieres de "GRAN PRESCIA 1 – INTERVENT 6 - 6ter. Lurieres de gran prescia sul tegnir de Comun de Sèn Jan do da la boraschèda stata ai 5 de aost del 2022" a la firma SEVIS SRL, con senta a Soraga (TN), te str. da Molin, 91 (P.IVA 001185210226), descheche vegn metù dant dal document de sumèda de la medema firma, fat en automatic dal sistem ai 25 de november del 2022, per la suma de contrat de € 26.464,26- più la SVE al 22% per € 6.482,14- per na suma en dut de € 35.946,40-, vegnuda fora aldò del rebas del 1,000% sul emport a basa de garejèda;
- tel provediment recordà sunsora vegn dat at che pèrt de la speisa, vedù che la revèrda lurieres jà fac de gran prescia, la era jà stata metuda a la leta con determinazion de regolarisazion soradita (n.

<p>cifra di € 18.750,00- più IVA al 22% per un importo totale di € 22.875,00-, nonché liquidata;</p> <ul style="list-style-type: none"> - con Determinazione del Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza della PAT 2022-S033-00500 (n. 12477 del 18.11.2022) è stato concesso al Comune il contributo di € 33.600,00- pari all'80% della spesa ammessa (€ 42.000,00-); - con verbale di consegna di data 8 agosto 2022 acquisito al protocollo comunale in data 13.2.2023 al n. 1508 la DL ing. Alessandro Pederiva ha provveduto alla consegna d'urgenza dei lavori; - con certificato di inizio dei lavori, la DL ha certificato che in data 8 agosto 2022 sono iniziati i lavori in oggetto, giusta certificato acquisito al protocollo comunale in data 13.2.2023 al n. 1508; - con verbale di sospensione dei lavori n. 1, la DL ing. Alessandro Pederiva, ha ordinato la sospensione dei lavori in data 20.9.2022, giusta verbale acquisito al protocollo comunale in data 24.2.2023 al n. 1988 in quanto si rende necessario redigere una perizia di variante; - pertanto con deliberazione della Giunta comunale n. 104 del 18 luglio 2024, è stata approvata la prima modifica al contratto originario al progetto di “SOMMA URGENZA 1 - INTERVENTO 6 - 6ter. Lavori di somma urgenza nel territorio comunale di San Giovanni di Fassa conseguenti l'eccezionale evento meteo del 5.8.2022”, redatta dalla DL ing. Alessandro Pederiva dello Studio Tecnico Associato “Spazio Ambiente” con sede a Cavalese (TN), acquisita al protocollo comunale in data 27 giugno 2023 al n. 6457 nonché in data 29 gennaio 2024 al n. 952; - il nuovo importo contrattuale derivante dalla modifica di cui sopra è pari ad € 33.838,15- con un aumento di € 4.373,89- rispetto all'importo contrattuale di € 29.464,26- (di questi € 18.750,00- più IVA al 22% per un totale di € 22.875,00- impegnati e già liquidati con la determina di regolarizzazione n. 118/2022 in premessa ricordata), ma che per effetto di quanto illustrato nella deliberazione giuntale n. 104/2024 suddetta, risulta essere di € 23.123,89- e il costo totale dell'opera in complessivi € 58.710,00- e risulta essere così suddiviso: <ul style="list-style-type: none"> - € 33.838,15- per lavorazioni al netto del ribasso dell'1,000%, di cui € 1.794,58- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; - € 24.871,85- per somme a disposizione dell'Amministrazione; <p>con una maggiore spesa di € 16.710,00- rispetto a quanto finanziato a suo tempo (€ 42.000,00-);</p> - con il medesimo provvedimento è stato approvato il Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1, con il quale è stato approvato un nuovo prezzo (N.P.1); - il punto 5. del dispositivo del suddetto provvedimento autorizza il Responsabile del Procedimento (Responsabile Unico del Progetto) ad integrare l'incarico affidato con determinazione n. 154/2022 alla predetta impresa, nella medesima forma del contratto principale (determinazione), contenente le clausole del 	<p>118/2022) per na suma de € 18.750,00- più la SVE al 22% per n cost en dut de € 22.875,00-, che l é jà stat paà;</p> <ul style="list-style-type: none"> - co la determinazion del Sorastant del Servije Prevenzion e Risesc e Zentrala Unica de emergenza de la PAT 2022-S033-00500 (n. 12477 dai 18.11.2022) ge é stat concedù al Comun l contribut de € 33.600,00-, che fossa l 80% de la speisa ametuda (€ 42.000,00-); - con verbal de consegna dai 8 de aost del 2022, registrà te protocol de Comun ai 13.2.2023 col n. 1508, l DL enj. Alessandro Pederiva l à fat la consegna de prescia di lurieres; - col zertificat de scomenz di lurieres l DL l à zertà che, ai 8 de aost del 2022, l é stat scomenzà i lurieres en argoment, aldò del zertificat registrà te protocol de Comun ai 13.2.2023 col n. 1508; - col verbal de sospenjion di lurieres n. 1, la DL enj. Alessandro Pederiva, ai 20.9.2022 l à comanà de lascèr su coi lurieres, desche da verbal registrà te protocol de Comun ai 24.2.2023 col n. 1988 ajache l é debesejn meter ju na perizia de mudazion; - donca con deliberazion de la Jonta de Comun n. 104 dai 18 de messèl del 2024, l é stat aproà la pruma mudazion del contrat originèl del projet de “GRAN PRESCIA 1 – INTERVENT 6 - 6ter. Lurieres de gran prescia sul tegnir de Comun de Sèn Jan do da la boraschèda stata ai 5 de aost del 2022”, enjignèda da la DL enj. Alessandro Pederiva del Studie Tecnich Sozià “Spazio Ambiente” con senta a Ciavaleis (TN), registrèda te protocol de comun ai 27 de jugn del 2023 col n. 6457 e ence ai 29 de jené del 2024 col n. 952; - la suma neva de contrat che vegn ca da la mudazion dita de sora la é de € 33.838,15- con un aument de € 4.373,89- (de chisc € 18.750,00- più SVE al 22% per na suma en dut de € 22.875,00- metui a la leta e jà liquidé co la determina de regolarisazion n. 118/2022 recordèda te la paroles dantfora), ma che aldò de chel che l é stat metù dant te la deliberazion de jonta n. 104/2024, l é de € 23.123,89- e l cost en dut de l'opera la é de € 58.710,00- e l vegn spartì a chesta vida: <ul style="list-style-type: none"> - € 33.838,15- per lurieres al net del rebas del 1,000% de chi che € 1.794,58- per agravies de la segurezza no sotmetui a rebas; - € 24.871,85- per sumes a la leta de l'Aministrazion; <p>con na speisa maora de € 16.710,00- respet a chel che l era stat finanzià (€ 42.000,00-);</p> - col provediment medemo l é stat aproà l Verbal de cordanza priesc neves n. 1, con chel che l é stat aproà n priesc nef (N.P.1); - l pont 5. del despositif del provediment dit de sora autorisea l Responsabol del Prozediment (Responsabol Unich del Projet) a integrèr la encèria data su con determinazion n. 154/2022 a la firma soradita, te la medema foja del contrat prinzipèl (determinazion), co la clausoles del At de sotmiscion
--	---

rispettivo Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1, già sottoscritti dalle parti per accettazione ai fini della loro approvazione;

- pertanto con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 297 del 24.7.2024, i lavori di cui alla I modifica contrattuale sono stati affidati all'impresa SEVIS Srl appaltatrice delle opere principali, nell'importo di € 4.373,89- più IVA al 22% per € 962,25- per un totale di € 5.336,14-, come da schema di Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, con cui viene concordato n. 1 (uno) nuovo prezzo, sottoscritto dalla DL e dall'Impresa appaltante ed approvato con la deliberazione giuntale suddetta, ma che per quanto illustrato nella stessa, la spesa derivante dall'importo contrattuale è pari ad € 23.123,89- più IVA al 22%;
- con processo verbale di ripresa dei lavori di data 28.8.2024, la DL ing. Alessandro Pederiva, ha ordinato la ripresa degli stessi in pari data, giusta verbale acquisito al protocollo comunale in data 4.9.2024 al n. 9567;
- dal suddetto verbale si evince che il termine di ultimazione viene così fissato al 30 agosto 2024;
- con verbale di ultimazione dei lavori di data 30 agosto 2024, la DL ing. Alessandro Pederiva ha constatato l'effettiva ultimazione delle opere, come si evince dal verbale stesso acquisito al protocollo comunale in data 4.9.2024 al n. 9568, e pertanto entro il termine contrattuale previsto;

tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la contabilità finale relativa ai lavori di **“SOMMA URGENZA 1 - INTERVENTO 6 - 6ter. Lavori di somma urgenza nel territorio comunale di San Giovanni di Fassa conseguenti l'eccezionale evento meteo del 5.8.2022”**, redatta dall'ing. Alessandro Pederiva dello Studio Tecnico Associato “Spazio Ambiente” con sede a Cavalese (TN), acquisita al protocollo comunale in data 4 settembre 2024 al n. 9568 e composta dai seguenti elaborati tecnici:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario Registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori;
- Lista delle economie;

VISTO il Certificato di regolare esecuzione e la Relazione sul Conto Finale delle opere in questione, redatti dal predetto Direttore dei lavori ing. Alessandro Pederiva ed acquisiti al protocollo comunale in data 4 settembre 2024 al n. 9568 ed in data 23 settembre 2024 al n. 10297, attestanti che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di € 33.838,15-, corrispondente esattamente all'importo di contratto;

RICORDATO che l'avviso ai creditori non è stato pubblicato in quanto la proprietà delle particelle su cui sono stati realizzati i lavori è comunale;

DATO ATTO che in relazione ai lavori in oggetto alla data odierna sono state pagate le seguenti somme:

e Verbal de cordanza priesc neves n. 1, jà sotscric da la pèrts per azetazion per sia aproazion;

- donca con determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 297 dai 24.7.2024, i lurieres de la I mudazion de contrat i é stac dac su a la firma SEVIS Srl apaltadora di lurieres prinzipèi, per na suma de € 4.373,89- più SVE al 22% per € 962,25- per na suma de € 5.336,14- en dut, descheche vegn ca dal schem de At de sotmiscion e verbal de cordanza priesc neves, con chel che vegn concordà n. 1 (un) priesc nef, sotscric da la DL e da la Firma che dèsc su l apalt e aproà con deliberazion de la jonta recordèda de sora, ma aldò de chel che vegn metù dant da la medema, la speisa che vegn ca dal emport de contrat la é de € 23.123,89- più SVE al 22%;
- con prozes verbal de scomenz di lurieres dai 28.8.2024, la DL enj. Alessandro Pederiva, l à comanà de scomenzèr da nef i lurieres en chestion la medema di, aldò del verbal registrà te protocol de comun ai 4.9.2024 col n. 9567;
- dal verbal soradit vegn ca che l termin per la fin di lurieres l é stabilì per i 30 de aost del 2024;
- con verbal de fin di lurieres dai 30 de aost del 2024, la DL enj. Alessandro Pederiva l à zertà la fin di lurieres, descheche vegn ca dal verbal medemo registrà te protocol de comun ai 4.9.2024 col n. 9568, e donca l é stat respetà i termins pervedui;

dit dut chest dantfora,

LA JONTA DE COMUN

VEDÙ la pruma mudazion de contrat endèna che l é valevol en cont di lurieres per **“GRAN PRESCIA 1 – INTERVENT 6 - 6ter. Lurieres de gran prescia sul tegnir del Comun de Sèn Jan do da la boraschèda stata ai 5 de aost del 2022”** enjignà dal DL enj. Alessandro Pederiva del Studie Tecnich Sozià “Spazio Ambiente” con senta a Ciavaleis (TN), registrà te protocol de Comun ai 27 4 de setember del 2024 col n. 9568, metù adum da chesta documentazion tecnica:

- Libret de la mesures;
- Register di conts;
- Sumèda Register di conts;
- Situazion finèla di lurieres;
- Lingia de la economies;

VEDÙ l Zertificat che l é stat fat delvers i lurieres e la Relazion del Diretor di Lurieres dintornvìa l Cont Finèl, metui ju dal Diretor di lurieres enj. Alessandro Pederiva e registrè te protocol de comun ai 4 de setember del 2024 col n. 9568 e ai 23 de setember del 2024 col n. 10297, olache vegn zertà che i lurieres en chestion i é stac fac coche carenea, per la soma en dut de € 33.838,15- che corespon apontin a la zifra de contrat;

RECORDÀ che l avis ai creditores no l é stat metù fora ajache la proprietà de la partizeles su cheles che l é stat fat i lurieres la é del Comun;

DAT AT che, per i lurieres en chestion, enscin ades l é stat paà chesta zifres:

- all'impresa SEVIS SRL con sede a Soraga di Fassa (TN):

- € 5.546,50- più IVA al 22% per € 1.220,23- per un totale di € 6.766,73- per l'intervento per prima urgenza;
- € 5.500,00- più IVA al 22% per € 1.210,00- per un totale di € 6.710,00- l'intervento in prima urgenza non finanziato dalla PAT;

RILEVATO che, in base ai documenti contabili presenti agli atti, le somme dovute dal Comune ai diversi creditori in relazione ai lavori in questione sono le seguenti:

- all'Impresa SEVIS SRL con sede a Soraga (TN), a saldo delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, € 33.838,15- più IVA al 22% per € 7.444,39-, per un totale di € 41.282,54-;

- all'ing. Alessandro Pederiva dello Studio Tecnico Associato "Spazio e Ambiente" con sede a Cavalese (TN), a saldo delle competenze spettanti per l'incarico professionale della progettazione e del servizio di direzione lavori delle opere in oggetto l'importo di € 2.972,22- più contributo integrativo al 4,5% per € 133,75- più IVA al 22% per € 683,31- per un totale complessivo di € 3.789,28-;

VERIFICATI gli importi complessivi di spesa per la realizzazione dell'opera, analiticamente esposti nell'allegato prospetto riepilogativo;

RILEVATO che da tale prospetto risulta che le spese effettivamente sostenute sono le seguenti:

- per lavori al netto dell'IVA: € 33.838,15-;
- per spese fronteggiate attingendo alle Somme a disposizione: € 24.710,40-, compresa l'IVA sui lavori;

per un totale generale finale di € 58.548,55-;

PRESO ATTO che l'impresa SEVIS SRL con sede a Soraga (TN), ha firmato lo Stato finale dei lavori senza riserve;

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva On Line richiesto in data 30.6.2024 e acquisito al protocollo comunale in data 16.7.2024 al n. 7759 (scad. 28.10.2024) relativo all'Impresa SEVIS SRL con sede a Soraga (TN), dal quale si evince la regolarità della stessa nei confronti dell'INPS, INAIL e CNCE;

VISTO il certificato di regolarità contributiva della Cassa nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti – inarCASSA – rilasciato il 12 settembre 2024 ed acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 9897, da cui risulta la piena regolarità della posizione contributiva dello studio tecnico associato Spazio Ambiente;

RITENUTO di approvare la Contabilità finale e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di **"SOMMA URGENZA 1 - INTERVENTO 6 - 6ter. Lavori di somma urgenza nel territorio comunale di San Giovanni di Fassa conseguenti l'eccezionale evento meteo del 5.8.2022"**, redatta dalla DL ing. Alessandro Pederiva dello Studio Tecnico Associato "Spazio Ambiente" con sede a Cavalese (TN), acquisita al protocollo comunale in data 4 settembre 2024 al n. 9568 nonché in data 23 settembre 2024 al n. 10297;

RITENUTO doversi liquidare all'Impresa SEVIS SRL con sede a Soraga (TN), la somma netta di €

a la firma SEVIS SRL con senta a Soraga (TN):

- € 5.546,50- più SVE AL 22% per € 1.220,23- per na sume en dut de € 6.766,73- per l'intervent de gran prescia;
- € 5.500,00- più SVE al 22% per € 1.210,00- per ma suma en dut de € 6.710,00- l'intervent de gran prescia no finanzià da la PAT;

METÙ AL LUSTER che, aldò di documenc contaboi depojité, la somes che l'Comun ge resta ai creditores per i lurieres en chestion l'é chestes:

- a la firma SEVIS SRL con senta a Soraga (TN), desche ultim paament che ge pervegn per aer metù a jir i lurieres en chestion, la suma de € 33.838,15- + SVE al 22% per € 7.444,39- e, donca, la suma en dut de € 41.282,54-;

- al enj. Alessandro Pederiva del Studie Tecnich Sozià "Spazio e Ambiente" con senta a Ciavaleis (TN) desche ultiml paament per la encèria profescionèla de la projetazion e del servije direzion lurieres de la operes en chestion la suma en dut de € 2.972,22- più contribut integratif al 4,5% per € 133,75- più SVE al 22% per € 683,31- per na spesia de € 3.789,28- en dut;

ZERTÀ la sumes per i lurieres en costion, spezifichèdes inout tel prospet de sumèda chiò enjontà;

METÙ AL LUSTER che te chest prospet vegn moscià che i cosc abui l'é chisc:

- per lurieres al net de la SVE: € 33.838,15-;
- per cosc da paèr ju duran la Sumes a la leta de l'Aministrazion: € 24.710,40- tout ite la SVE sui lurieres;

per la suma en dut finèla de € 58.548,55-;

TOUT AT che la firma SEVIS SRL con senta a Soraga (TN), l'à sotscrit la situazion finèla di lurieres senza neguna osservazion;

VEDÙ l Document Unich de Regolarità di Contribuc On Line domanà ai 30.6.2024 e registrà te protocol de Comun ai 16.7.2024 col n. 7759 (l va fora ai 28.10.2024) che vèrda la firma SEVIS SRL con senta a Soraga (TN), da olache se pel veder che la medema firma la é a post coi contribuc INPS, INAIL e CNCE

VEDÙ l zertificat de reolarità di contribuc de la Cassa nazonèla de Previdenza e Assistenza per i Enjegneres e Architec Ledesc Profescinisé – inarCASSA – dat fora ai 12 de setember 2023 e registrà te protocol de comun la medema di col n. 9897, da chel che vegn fora che l'é en regola la posizion di contribuc del studie tecnich sozià Spazio Ambiente;

CONSCIDRÀ de aproèr l Cont finèl e l Zertificat che l'é stat fat delvers i lurieres de **"GRAN PRESCIA 1 – INTERVENT 6 6ter. Lurieres de gran prescia sul tegnir de comun de Sèn Jan do de la boraschèda stata ai 5 de aost del 2022"**, enjigné dal enj. Alessandro Pederiva del Studie Tecnich Sozià "Spazio Ambiente" con senta a Ciavaleis (TN) e registrà te protocol de comun ai 4 de setember del 2024 col n. 9568 e ence ai 23 de setember del 2024 col n. 10297;

CONSCIDRÀ de cogner ge liquidèr a la firma SEVIS SRL, con senta legala a Soraga (TN), la suma

33.838,15- più IVA al 22% per € 7.444,39-, per un totale di € 41.282,54-, a saldo delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di cui trattasi;

RITENUTO infine di liquidare all'ing. Alessandro Pederiva dello Studio Tecnico Associato "Spazio e Ambiente" con sede a Cavalese (TN) la somma di € 2.972,22- più contributo integrativo al 4,5% per € 133,75- più IVA al 22% per € 683,31- per un totale complessivo di € 3.789,28-, a saldo delle competenze spettanti per l'incarico della progettazione e del servizio di direzione lavori;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 1305 di data 1° luglio 2013 avente ad oggetto: "Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione ai comuni di contributi relativamente ai lavori di somma urgenza, di cui all'art. 37, comma 1, della L.P. 1° luglio 2011, n. 9 "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento";

VISTA la L.P. 10.9.1993 n. 26 e ss.mm. ed in particolare gli artt. 52 e 53, nonché il suo regolamento di attuazione approvato con DPP 11.5.2012 n. 9-84/Leg.;

VISTA la L.P. 2/2016 e ss.mm.;

VISTA la L.P. 9/2023;

VISTA la L.P. 23/1990 e ss.mm. ed il suo Regolamento di attuazione;

VISTA la Legge 13.8.2010 n. 136 e ss.mm.;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 175 del 28.11.2019 avente ad oggetto: "Art. 126 del Codice degli Enti Locali. Modifica e riapprovazione degli atti di competenza del Segretario comunale e dei Responsabili dei singoli servizi adottati dal Commissario straordinario con Decreto n. 78 del 12 aprile 2018.";

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan;

VISTO il nuovo Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 31.12.2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 6.3.2024 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 e della Nota Integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Documento Unico di Programmazione 2024-2026";

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 6.3.2024 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024-2026";

VISTO il "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO altresì l'allegato parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione sempre ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

RAVVISATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l'urgenza di effettuare i pagamenti in questione;

neta de € 33.838,15- + SVE al 22% per € 7.444,39- e, donca, la suma en dut de € 41.282,54-, desche paament de la suma che ge pveggn per aer metù a jir i lurieres en chestion;

CONSCIDRÀ tinultima de ge paèr fora al enj. Alessandro Pederiva del Studie Tecnich Sozià "Spazio e Ambiente" con senta a Ciavaleis (TN) la zifra de € 2.972,22- più contribut integratif al 4,5% per € 133,75- più SVE al 22% per € 683,31- per na spesia de € 3.789,28- en dut, desche paament de la suma che ge pveggn per aer metù a jir la encèria de la projetazion e del servije de direzion lurieres;

VEDÙ la deliberazion de la Jonta provinzièla n. 1305 dal 1^m de messèl del 2013 che à per argoment: "Aproazion di criteries e de la vides per la conzescion ai Comuns de contribuc per i lurieres de gran prescia, aldò del art. 37, coma 1, de la L.P. dal prum de messèl del 2011, n. 9 "Disciplina de la ativitèdes de protezion zivila te la provinzia de Trent";

VEDÙ la L.P. dai 10.9.1993 n. 26 e s.m. e avisa i art. 52 e 53 e sie Regolament de atuazion aproà col D.P.P. n. 9-84/Leg. dai 11 de mé del 2012 e s.m.;

VEDÙ la L.P. 2/2016 e m.f.d.;

VEDÙ la L.P. 9/2023;

VEDÙ la L.P. 23/1990 e m.f.d. e sie Regolament de atuazion;

VEDÙ la Lege dai 13.8.2010 n. 136 e m.f.d.;

VEDÙ la deliberazion de la Jonta de Comun n. 175 dai 28.11.2019 dintornvia: "Art. 126 del Codesc di Enc Locai. Mudèr e aproèr da nef la encèries che ge pveggn al Secretèr de Comun e ai Responsaboi di Servijes dates fora dal Comissèr straordenèr con sie Decret n. 78 dai 12 de oril del 2018";

VEDÙ l Regolament de Organizacion en doura del Comun de San Giovanni di Fassa - Sèn Jan;

VEDÙ l nef Regolament de contabilità aproà co la deliberazion del Consei de Comun n. 61 dai 31.12.2019;

VEDÙ la deliberazion del Consei de Comun n. 13 dai 6 de mèrz del 2024 che trata: "Aproazion del Bilanz de Previjion 2024-2026 e de la nota Integrativa (Bilanz armonisà enjonta 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Document Unich de Programazion 2024-2026";

VEDÙ la deliberazion de la Jonta de Comun n. 29 dai 6 de mèrz del 2024 che à per argoment: "Aproazion del Pian Esecutif de Gestion per i trei egn 2024-2026";

VEDÙ l "Codesc di Enc locai de la Region autonoma Trentin-Sudtirol" aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VEDÙ l parer enjontà de regolarità technich-amministrativa dat ju dintornvia la proponeta de deliberazion aldò del art. 185 del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018 n. 2;

VEDÙ ence l parer enjontà de regolarità di conc dat ju dintornvia la proponeta de deliberazion, scialdi aldò del art. 185 del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VEDÙ l besegn de declarèr chesta deliberazion en doura sobito, aldò del art. 183, c. 4, del Codesc di Enc Locai de la Region autonoma Trentin - Sudtirol, aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2, ajache l é prescia de fenir su la operes en costion;

ALL'UNANIMITÀ dei voti palesemente espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 5, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 5 presenti e votanti)

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto, la contabilità finale relativa ai lavori di **“SOMMA URGENZA 1 - INTERVENTO 6 - 6ter. Lavori di somma urgenza nel territorio comunale di San Giovanni di Fassa conseguenti l’eccezionale evento meteo del 5.8.2022”**, redatta dalla DL ing. Alessandro Pederiva dello Studio Tecnico Associato “Spazio Ambiente” con sede a Cavalese (TN), acquisita al protocollo comunale in data 4 settembre 2024 al n. 9568, indicante l’importo dei lavori, al netto dell’IVA in € 33.838,15-, corrispondente esattamente all’importo di contratto;
2. di approvare altresì il Certificato di regolare esecuzione e la Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale relativi alle opere in questione, redatti dal predetto Direttore dei lavori ing. Alessandro Pederiva ed acquisiti al protocollo comunale in data 4 settembre 2024 al n. 9568 e in data 23 settembre 2024 al n. 10297, con i quali si attesta che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di € 33.838,15-;
3. di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell’opera, che si allega al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, che reca l’importo finale della spesa in € 58.548,55-, di cui € 33.838,15- per lavori ed € 24.710,40- per spese fronteggiate attingendo alle somme a disposizione dell’Amministrazione (compresa l’IVA al 22% sui lavori);
4. di liquidare all’impresa SEVIS SRL con sede a Soraga (TN), a saldo delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, € 33.838,15- più IVA al 22% per € 7.444,39-, per un totale di € 41.282,54-;
5. di liquidare anche Alessandro Pederiva dello Studio Tecnico Associato “Spazio e Ambiente” con sede a Cavalese (TN) a saldo delle competenze spettanti per l’incarico professionale della progettazione e del servizio di direzione lavori delle opere in oggetto l’importo di € 2.972,22- più contributo integrativo al 4,5% per € 133,75- più IVA al 22% per € 683,31- per un totale complessivo di € 3.789,28-;
6. di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 45.071,82- (€ 41.282,54- + € 3.789,28-) trova imputazione al Cap. 29105 Art. 506 del Bilancio di Previsione 2024, per € 9.398,27 alla gestione residui passivi 2023 e per € 35.673,55 alla competenza (per € 18.963,55 finanziata con FPV);
7. di inviare copia del presente provvedimento all’Impresa SEVIS SRL e all’ing. Alessandro Pederiva per pec, al Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio e al Servizio Finanziario tramite posta elettronica per gli adempimenti di competenza;
8. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai

CON DUTA LA STIMES A UNA, palesèdes aldò de lege (a una 5, de contra 0, 0 no dates ju, sun 5 che à tout pèrt e che à lità)

DELIBERA

1. de aproèr, per la rejons scrites dantfora, l cont finèl di lurieres de **“GRAN PRESCIA 1 – INTERVENT 6 – 6ter. Lurieres de gran prescia sul tegnir de comun de Sèn Jan do de la boraschèda stata ai 5 de aost del 2022”**, enjignà dal enj. Alessandro Pederiva del Studie Tecnich Sozià “Spazio Ambiente” con senta a Ciavaleis (TN), registrà te protocol de comun ai 4 de setember del 2024 col n. 9568, che met dant na suma di lurires, al net de la SVE de € 33.838,15- che corespon apontin a la zifra de contrat;
2. de aproèr ence l Zertificat de esecuzion regolèra e la Relazion del Diretor di Lurieres sul Cont finèl che revèrda chisc lurieres, metui ju dal Diretor di Lurieres enj. Alessandro Pederiva dit dant e registré te protocol de comun ai 4 de setember del 2024 col n. 9568 e ai 23 de setember del 2024 col n. 10297, con chi che vegn zertà che i lurieres i é stac fac coche carenea per na soma neta de € 33.838,15-;
3. de aproèr l prospet de sumèda de la speisa abuda en dut per fèr i lurires, enjontà te chest provediment desche sia pèrt en dut e per dut, che met dant na suma finèla de la speisa de € 58.548,55-, spartida su te € 33.838,15- per lurieres e € 24.710,40- per speises paèdes ju se emprevalan de la sumes a la leta de l’aministrazion (tout ite la SVE al 22% sui lurieres);
4. de ge liquidèr a la firma SEVIS SRL, con senta legala a Soraga (TN), desche paament de la suma che ge pervegn per aer metù a jir i lurieres en chestion, la suma neta de € 33.838,15- + SVE al 22% per € 7.444,39- e, donca, la suma en dut de € 41.282,54-;
5. de ge liquidèr ence al enj. Alessandro Pederiva del Studie Tecnich Sozià “Spazio e Ambiente” con senta a Ciavaleis (TN) desche paament de la soma che ge pervegn per aer metù a jir la encèria de la projetazion e l servije de direzion lurieres de la operes en chestion, la zifra de € 2.972,22- più contribut integratif al 4,5% per € 133,75- più SVE al 22% per € 683,31- per na spesia de € 3.789,28-;
6. de dèr at che l cost en dut che vegn ca da chest provediment, de € 45.071,82- (€ 41.282,54- + € 3.789,28-) l troa post a la competenza del Cap. 29105 Art. 506 del Bilanz de Previjion EF 2024, per € 9.398,27- a la gestion arvanc passives 2023 e per € 35.673,55- a la competenza (per € 18.963,55- finanzià da FPV);
7. de ge manèr na copia de chest provediment a la firma SEVIS SRL e al enj. Alesandro Pederiva tras PEC, al Servije Lurieres Publics e Patrimonio e al Servije di Conc per posta eletronica, per i adempimenc che ge pervegn;
8. de declarèr, con n’altra litazion con duta la stimes a una, che chesta deliberazion la vae en दौरa sobito

- sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l'urgenza di procedere con i pagamenti in questione;
9. di inviare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari;
 10. di trasmettere infine copia del presente provvedimento al Servizio Prevenzioni Rischi Centrale Unica di emergenza della PAT per interoperabilità Pi.Tre, unitamente a copia della contabilità finale;
 11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m, avverso la presente deliberazione è ammessa la presentazione:
 - ◆ *di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018;*
 - ◆ *ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104;*
 - ◆ *ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.*

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104

Resp.Serv.LL.PP.ePatr./FC/ew

- aldò del art. 183, 4^ coma, del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2, vedù che l é prescia de fèr i paamenc en chestion;
9. de ge manèr chesta deliberazion ai Capigrop de Consei;
 10. de ge manèr tinultima na copia de chesta deliberazion al Servije Prevenzion e Risches e Zentrèla unica de emergenza de la PAT per interoperabilità Pi.Tre, dessema a la copia del Cont finèl e al relief;
 11. de dèr at che, aldò del art. 4 de la L.P. dai 30.11.1992 n. 23 e m.f.d., de contra a chesta deliberazion se pel meter dant:
 - ◆ *oposizion da pèrt de ogne sentadin a la Jonta de Comun, endèna che la é tachèda fora, aldò del art. 183, coma 5, del "Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin – Sudtirolo" aproà co la L.R. n. 2 dai 3 de mé del 2018;*
 - ◆ *recors giurisdizionèl al T.R.G.A. de Trent dant che sie fora 60 dis, aldò di articoi 13 e 29 del D.Lgs. dai 2.7.2010, n 104;*
 - ◆ *recors straordenèr al President de la Republica, da pèrt de chi che à n enteres, per rejons de legitimità, dant da 120 dis, aldò del D.P.R. dai 24 de november del 1971, n. 1199.*

La opositions contra i provedimenc che vèrda la prozedures de encèries per lurieres publics, servijes o compres, tout ite ence la prozedures de encèries de projetazion e de ativitèdes tecniches – aministratives coleèdes a la medemes, les pel vegnir fates demò tras recors al T.R.G.A. de Trent, dant da 30 dis, aldò di articoi 119 e 120 del D.Lgs. dai 2.7.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

<p>il Sindaco <i>Giulio Florian</i></p>		<p>Segretario generale <i>dott. Luigi Chiocchetti</i></p>
---	--	---

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione ed esecutività

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.