



COMUNE DI SÈN JAN DI FASSA
COMUN DE SÈN JAN
 PROVINCIA DI TRENTO/PROVINZIA DE TRENT

Verbale di deliberazione/Verbal de deliberazion n. 113
 della Giunta comunale/de la Jonta de Comun

OGGETTO: “Lavori di somma urgenza per il movimento franoso “Col dal Larsc” a Sèn Jan di Fassa in loc. Val San Nicolò”. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.

ARGOMENT: “Lurieres de gran prescia per la meta sun “Col dal Larsc” tel comun de Sèn Jan te la Mont de Poza:”. Aproazion del cont finèl e del zertificat che l’é stat fat delvers i lurieres.

L’anno **duemiladiciotto** addì **ventinove** del mese di **novembre** alle ore **7.00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

L’an doimiledesdot ai vintenef del meis de november da les 7.00 da doman te sala de la adunanzas, dò aer manà fora avis regolèr descheche perveit la lege, se bina adum la Jonta de Comun.

Presenti i signori/Tol pèrt i Segnores:

FLORIAN Giulio	- Sindaco Ombolt
PEDROTTI Germano	- Vicesindaco Vizeombolt
DORICH Giorgio	- Assessore Assessor
ZANET Claudia	- Assessore Assessor
ZULIAN Simone	- Assessore Assessor

Presenti Tol pèrt	Assenti No tol pèrt
X	
X	
X	
X	
X	

Assiste il Segretario comunale signor
Tol pèrt e verbalisea l Secretèr de Comun signor

dott. LUIGI CHIOCCHETTI

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signore
Zertà che l numer de chi che tol pèrt l’é legal, l signor

GIULIO FLORIAN nella sua qualità di/desche
 SINDACO/OMBOLT

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato./l tol sù la funzon de president e l declarea che la sentèda la é orida per fèr fora l’argument dit de sora.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
 (Art. 183 – C.E.L. approvato con L.R.
 3.5.2018, n. 2)

RELAZION DE PUBBLICAZION
 (Art. 183 – C.E.L. aproà co la L.R. dai
 3.5.2018, n. 2)

Certifico lo sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno /
Gé sotscrit Secretèr de Comun, aldò de la declarazion del Suté, zertificee che na copia de chest verbal la vegn publichèda ai

4.12.2018

all’albo telematico del Comune sul sito www.albotelematico.tn.it ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.
te l’Albo telematic del Comun sul sit www.albotelematico.tn.it olache la restarà tachèda fora 10 dis alalongia.

Addi/Ai, **4.12.2018**

IL SEGRETARIO COMUNALE
 L SECRETÈR DE COMUN
 F.to dott. Luigi Chiocchetti

Codice Univoco Ufficio:
UF0EJ3

CUP: F96C18000120007

CIG: 7556963B23 (lavori)

CIG: Z9A2438AE6 (geol. G. Nardin)

Oggetto: “Lavori di somma urgenza per il movimento franoso “Col dal Larsc” a Sèn Jan di Fassa in loc. Val San Nicolò”. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.

PREMESSO che:

- a seguito di segnalazione pervenuta al Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio dal Custode forestale del Comune di Sèn Jan di Fassa e dal Presidente dell'ASUC di Pozza, si è venuti a conoscenza che, il giorno 7 maggio 2018, si è innescata una frana di massi ciclopici capeggiata da un diedro roccioso di circa 9 mc che, rotolando dal versante della località Col dal Larsc, si è fermato in equilibrio instabile a poche decine di metri dalla strada della Val San Nicolò nella frazione di Pozza di Fassa;
- il masso ha smosso altri sassi di volumi più piccoli, ma comunque sempre di dimensioni metriche che potrebbero mobilizzarsi e creare pericolo per il transito;
- il masso crollato attualmente è monitorato e risulta in questo breve periodo stabile ma si è deciso di approfondire la situazione della zona per verificare l'eventuale presenza di altri massi ciclopici in precario stato di equilibrio prima di predisporre un intervento di somma urgenza;
- si è pertanto contattato il dott. geol. Nardin che ha ispezionato accuratamente l'area rilevando la necessità di intervenire in una zona più ampia rispetto a quella dell'evento;
- il giorno 30 maggio 2018 si è svolta una riunione tra l'ing. Francesca Chiocchetti e il p.ind. Aldo Rasom del Comune di Sèn Jan di Fassa, unitamente al geol. dott. Nardin e al Funzionario della PAT geom. Italo Battisti al fine di definire l'area e l'entità dell'intervento;
- l'ing. Chiocchetti Francesca, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, ha redatto un verbale di somma urgenza ai sensi e per gli effetti della L.P. 10.9.1993, n. 26 e ss.mm. ad oggetto: “lavori di somma urgenza per movimento franoso “Col dal Larsc” a Sèn Jan di Fassa loc. “Val San Nicolò”;
- lo stesso verbale, datato 5 giugno 2018, è stato trasmesso a mezzo interoperabilità P.I.Tre. al Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento in pari data giusta prot. n. 5562 dal quale si evince che la spesa presunta per i soli lavori di messa in sicurezza in parola è stimata in circa € 60.000,00- a cui andranno aggiunte le somme a disposizione;
- in data 6 giugno 2018 è stata acquisita al protocollo comunale al n. 5593 la nota del Servizio Prevenzioni Rischi della PAT di pari data prot. n. S033/2018//21.6 con allegato il verbale di sopralluogo ed accertamento relativo alla situazione riscontrata in loco e che ai sensi dei criteri e modalità per la concessione ai comuni di contributi di cui all'art. 37, comma 1 della L.P. 1° luglio 2011 n. 9, lo stesso verbale costituisce titolo per l'iscrizione nel bilancio del Comune dell'importo presunto del contributo provinciale;
- secondo quanto stabilito dall'art. 53 della L.P. 26/1993 e ss.mm. in circostanze di somma urgenza nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, il Comune

Argoment: *“Lurieres de prescia per la meta sun “Col dal Larsc” tel comun de Sèn Jan te la Mont de Poza:”. Aprozion del cont finèl e del zertificat che l'é stat fat delvers i lurieres.*

DIT DANTFORA che:

- dò che g'è ruà la segnalazion al Servije Lurieres Publics e Patrimonie da pèrt del Vèrdabosc del Comun de Sèn Jan e dal President de la Frazion de Poza se é vegnui en consaputa che, ai 7 de mé del 2018, se à destacà na meta de perons, con te dant n tòch de crep de presciapech 9 mc che, tel rodolèr ju per la costes de Col dal Larsc, l se à fermà bele pec metres sora la strèda de la Val de San Nicolò te la frazion de Poza;
- chest gran peron l'à moèt via sasc più picoi ma aboncont semper pericolousc per chi che passa sun strèda, ajache i podessa vegnir jù;
- l peron en costion l vegn controlà en seghit e te chisc ultimes tempes l somea stabol; aboncont l'é stat dezedù de controlèr de miec la situazion del lech acioché no sie de etres perons pech staboi, dant de endrezèr n intervent de prescia;
- per chest l'é stat tout contat col dr geol. Nardin che l'é jit a fèr n soralech e l'à metù al luster l besegn de tor ite n raion maor respet a chel olache l'é vegnù jù la meta;
- ai 30 de mé del 2018 l'é stat na scontrèda anter la enj.ra Francesca Chiocchetti e l p.ind. Aldo Rasom del Comun de Sèn Jan, a una col dr geol. Nardin e l Funzionèr de la P.A.T. geom. Italo Battisti, per defenir olà e co fèr l'intervent;
- la enj.ra Chiocchetti Francesca, Responsabola del Servije Lurieres Publics e Patrimonie, l'à metù jù n verbal per i lurieres de prescia, aldò e per i efec de la L.P. 10.9.1993, n. 26 e s.m. dintornvìa: “lurieres de prescia per la meta sun “Col dal Larsc” tel comun de Sèn Jan te la Mont de Poza”;
- l medemo verbal, co la data dai 5 de jugn del 2018, l ge é stat manà tras interoperabilità P.I.Tre. al Servije Prevenzion Risesc de la Provinzia Autonoma de Trent la medema di, prot. n. 5562, e l moscia che l cost stimà demò per i lurieres de meter en segurezza l raion l'é calcolà te presciapech € 60.000,00, a chi che ge vel ge jontèr ite la somes a la leta;
- ai 6 de jugn del 2018 l'é stat registrà te protocol de Comun al n. 5593 la letra del Servije Prevenzion Risesc de la PAT de la medema di, prot. n. S033/2018/21.6 con jontà ite l verbal de soralech e de zertament de la situazion che l'é stat controlà sul post e l'é stat zertà che aldò di criteries e de la vides per dèr fora contribuc ai Comuns aldò de l'art. 37, coma 1 de la L.P. dal 1^m de messèl del 2011, n. 9, l medemo verbal l'é l titol per scriver ite tel bilanz de Comun la soma stimèda del contribut provinzièl;
- aldò de chel che stabilesc l'art. 53 de la L.P. 26/1993 e s.m., te situazions de prescia olache no se pel sperlongèr i tempes de intervent per l pericol che podessa entravegnir e, donca, ge vel fèr subito i lurieres, l Comun l pel desponer,

può disporre sulla base del processo verbale di cui al comma 1 dell'art. 53, previa comunicazione alla Giunta Provinciale, l'immediata esecuzione in economia dei lavori necessari, per un importo massimo di un milione di Euro, provvedendo anche tramite ordinativi scritti fino all'importo di 400.000,00- Euro;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 21 giugno 2018, si è preso atto del verbale di somma urgenza ed affidato al dott. geol. Giacomo Nardin con Studio a Segonzano (TN), gli incarichi di progettazione e direzione lavori dei presenti lavori di somma urgenza;

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 26 giugno 2018, è stata approvata apposita variazione di Bilancio, per cui con tale provvedimento si è potuto impegnare la spesa per la realizzazione dei presenti lavori;

- ai sensi dell'art. 53 c. 3 della L.P. 10.9.1993, n. 26 e ss.mm., l'approvazione della perizia dei lavori deve essere effettuata entro 45 giorni dalla data del processo verbale di somma urgenza;

- pertanto, con deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 28 giugno 2018, è stata approvata a tutti gli effetti la perizia dei lavori di somma urgenza oggettivata, redatta dal dott. geol. Giacomo Nardin con Studio a Segonzano (TN), acclarante il costo complessivo di € 67.035,98- di cui € 45.976,93- per lavori a base d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 3.000,00- ed € 21.059,05- per somme a disposizione dell'amministrazione;

- con il medesimo provvedimento è stato regolarizzato l'incarico professionale con il geol. Nardin ed affidati, in via d'urgenza, i lavori all'Impresa PEK Disgaggi S.r.l. con sede a Predazzo (TN);

- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 56 del 29 giugno 2018 è stato regolarizzato il rapporto contrattuale con l'Impresa PEK Disgaggi S.r.l. che ha offerto il ribasso dell'11,000% sull'importo dei lavori di € 48.288,68- a cui vanno aggiunti € 3.000,00- per oneri della sicurezza e dunque verso il costo di € 45.976,93- più IVA al 22%, ed approvato lo schema di contratto da stipularsi, giusta Contratto N. 49/AP del 12.7.2018;

- i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza dalla DL dott. geol. Nardin in data 2 luglio 2018, giusta verbale di consegna lavori, acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 6564;

- il tempo utile per l'esecuzione dei lavori veniva stabilito in 60 giorni, per cui l'ultimazione degli stessi era prevista entro il 31 agosto 2018;

- con verbale di ultimazione lavori acquisito al protocollo comunale in data 31.8.2018 al n. 8739, la DL ha certificato che i lavori di somma urgenza in parola sono stati ultimati in data 17 luglio 2018, pertanto ampiamente entro il termine contrattuale;

- con nota di data 4.10.2018 acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 10092, il Servizio Prevenzione Rischi della PAT ha comunicato che con propria determinazione dirigenziale n. 163 del 12.9.2018 è stata determinata la concessione del contributo per l'esecuzione dei lavori in parola per l'importo di € 53.628,78- pari all'80% della spesa ammessa;

aldò del verbal desche dit tel coma 1 de l'art. 53, dò aer metù en consaputa la Jonta Provinzièla, che vegne fat subito i lurieres che l'é de besegn en economia, per na soma no maora che un milion de Euro e che l dae fora la encèries scrites enschein a na soma no maora che 400.000,00 Euro;

- co la deliberazion de la Jonta de Comun n. 6 dai 21 de jujn del 2018, l'é stat tout at del verbal di lurieres de prescia e g'é stat dat sù al dr geol. Giacomo Nardin con Studie fora Segonzan (TN) la encèries de projetazion e direzion di lurieres de prescia en costion;

- co la deliberazion del Consei de Comun n. 16 dai 26 de jujn del 2018 l'é stat aproà l mudament de Bilanz apostà e, donca, con chest provediment se à podù ence meter a la leta la somes che serf per poder fèr chisc lurieres;

- aldò de l'art. 53 coma 3 de la L.P. 10.9.11993, n. 26 e s.m., l'aproazion de la perizia di lurieres la cogn vegnir fata dant che sie fora 45 dis da la data del verbal di lurieres de prescia;

- per chest, co la deliberazion de la Jonta de Comun n. 14 dai 28 de jujn del 2018, l'é stat aproà a duc i efec la perizia di lurieres de prescia en costion, enjignèda dal dr geol. Giacomo Nardin con Studie fora Segonzan (TN), che la moscia n cost en dut de € 67.035,98, sparti sù te € 45.976,93 per lurieres da dèr fora con apalt, tout ite i cosc per la segurezza de € 3.000,00, e € 21.059,05 per somes a la leta de l'Aministrazion;

- col medemo provediment l'é stat ence regolarisà la encèria profescionèla col dr geol. Nardin e g'é stat dat sù de prescia i lurieres a la firma PEK Disgaggi s.r.l. con senta ja Pardac (TN);

- co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonio n. 56 dai 29 de jujn del 2018 l'é stat regolarisà l raport de contrat co la Firma PEK Disgaggi S.r.l., che l'à perferì n rebas de l'11,000% su la soma di lurieres de € 48.288,68, a chela che se cogn ge jontèr ite € 3.000,00 de cosc per la segurezza e, donca, al priesc en dut de € 45.976,93 + SVE al 22% e l'é stat ence aproà l sborz de contrat da sotscriver (Contrat n. 49/DP dai 12.7.2018);

- i lurieres i é stac consegné de prescia da la DL dr geol. Nardin ai 2 de messèl del 2018, descheche moscia l verbal de consegna di lurieres registrà te protocol de Comun la medma di al n. 6564;

- l termen per fenir sù i lurieres l vegnìa stabili te 60 dis, donca i aessa cognù vegnir consegné ai 31 de aost del 2018;

- col verbal de fin di lurieres registrà de protocol de Comun ai 31.8.2018 al n. 8739, la DL l'à zertificà che i lurieres de prescia desche dit sunsora i é stac fenii sù ai 17 de messèl del 2018, donca n bon trat dant del termen pervedù dal contrat;

- co la letra dai 4.10.2018, registrèda te protocol de Comun la medema di al n. 10092, l Servije Prevenzion Risesc de la PAT l'à metù en consaputa che con sia determinazion dirigenzièla n. 163 dai 12.9.2018 l'é stat dezedù de dèr fora n contribut per fèr i lurieres en costion per la soma en dut de € 53.628,78, che la corespon a l'80% del cost ametù;

tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA ora la Contabilità finale relativa ai lavori di “somma urgenza per il movimento franoso “Col dal Larse” a Sèn Jan di Fassa in loc. Val San Nicolò” trasmessa dal professionista incaricato dott. geol. Giacomo Nardin e acquisita al protocollo comunale il 31.8.2018 al n. 8739 composta dai seguenti elaborati:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori;
- Economie PEK Disgaggi Srl;
- Verbale di ultimazione dei lavori;

VISTO altresì la Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale e il Certificato di regolare esecuzione relativi all'opera in questione, redatti dal predetto Direttore dei lavori geol. Giacomo Nardin in data 17 luglio 2017 ed acquisiti al protocollo comunale al n. 8739 del 31 agosto 2018, attestanti che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di € 44.058,05- e, quindi, corrispondente esattamente all'importo netto contrattuale;

RICORDATO che l'avviso ai creditori non è stato pubblicato in quanto per la realizzazione dei lavori in parola non sono stati interessati terreni privati;

DATO ATTO che in relazione ai lavori in oggetto non è stata pagata fino ad oggi nessuna somma;

RILEVATO che, in base ai documenti contabili presenti agli atti, le somme dovute dal Comune ai diversi creditori in relazione ai lavori in questione sono le seguenti:

- all'Impresa PEK Disgaggi S.r.l. con sede legale a Predazzo (TN), a saldo delle competenze spettanti per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, € 44.058,05- più IVA al 22% per € 9.692,77-, per un totale di € 53.750,82-;
- al geol. Giacomo Nardin con studio a Segonzano (TN) a saldo delle competenze spettanti per l'incarico di progettazione e della direzione lavori € 5.100,00- più contributo integrativo al 2% per € 102,00- ed IVA al 22% per € 1.144,44- per un totale di € 6.346,44-;

VERIFICATI gli importi complessivi di spesa per la realizzazione dell'opera, analiticamente esposti nell'allegato prospetto riepilogativo;

RILEVATO che da tale prospetto risulta che le spese effettivamente sostenute sono le seguenti:

- per lavori, al netto dell'IVA: € 44.058,05-, corrispondente esattamente all'importo contrattuale;
- per spese fronteggiate attingendo alle Somme a disposizione: € 16.069,21-, compresa l'IVA sui lavori;

per un totale generale finale di € 60.127,26-;

PRESO ATTO che l'Impresa PEK Disgaggi S.r.l. con sede legale a Predazzo (TN) ha firmato lo stato finale dei lavori senza riserve;

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva On Line richiesto in data 24.9.2018 e acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 9516

dit dut chest dantfora

LA JONTA DE COMUN

VEDÙ ades l cont finèl di lurieres “de prescia per la meta sun “Col dal Larse” tel comun de Sèn Jan te la Mont de Poza”, manà dal profescionist enciarià dr geol. Giacomo Nardin e registrèda te protocol de Comun ai 31.8.2018 al n. 8739, metuda adum da chesta documentazione:

- Codejel de la mesures;
- Register di conc;
- Sumèda del register di conc;
- Situazion finèla di lurieres;
- Economies PEK Disgaggi Srl;
- Verbal de fin di lurieres;

VEDÙ ence la Relazion del Diretor di Lurieres dintornvia l Cont Finèl e l Zertificat che l'é stat fat delvers i lurieres en costion, enjigné dal Diretor di Lurieres soradit dr geol. Giacomo Nardin ai 17 de messèl del 2017 e registré te protocol de Comun al n. 8739 dai 31 de aost del 2018, con chi che vegn zertà che i lurieres en costion i é stac fac coche carenea, per la soma en dut de € 44.058,05 che, donca, la corespon inout a la soma neta perveduda dal contrat;

RECORDÀ che no l'é stat publicà l'avis ai creditores ajache per i lurieres en costion no l'é stat tout ite terens privac;

DAT AT che, per chel che vèrda i lurieres en costion, enschin ades no l'é stat amò paà nia;

METÙ AL LUSTER che, aldò di documenc contaboi a la leta, la somes che l Comun ge resta ai desvalives creditores per i lurieres en costion l'é chestes:

- a la firma PEK Disgaggi S.r.l. con senta legala ja Pardac (TN), a paament di lurieres en costion, ge pervegn la soma de € 44.058,05 + SVE al 22% per € 9.692,77 e, donca, la soma en dut de € 53.750,82;
- al dr geol. Giacomo Nardin, con studie fora Segonzan (TN), a paament del projet e de la direzion di lurieres, ge pervegn la soma de € 5.100,00 + contribut de integrazion al 2% per € 102,00 e SVE al 22% per € 1.144,44 e, donca, la soma en dut de € 6.346,44;

ZERTÀ duta la somes di cosé per i lurieres en costion, spezifiché inout tel prospet de sumèda chiò enjontà;

METÙ AL LUSTER che da chest projet vegn fora che i cosé abui en dut l'é chi spezifiché sotite:

- per lurieres, al net de la SVE: € 44.058,05, che i corespon inout a la soma perveduda dal contrat;
- per cosé paé jù duran la Somes a la leta: € 16.069,21 tout ite la SVE sui lurieres;

per la soma en dut finèla de € 60.127,26;

TOUT DANT che la Firma PEK Disgaggi S.r.l., con senta legala ja Pardac (TN) l'à sotscriit la situazion finèla di lurieres senza osservazions;

VEDÙ l Document unich de regolarità di contribuc On Line domanà ai 24.9.2018 e registrà te protocol de Comun la medema di al n. 9516 che vèrda la Firma PEK

relativo all'Impresa PEK Disgaggi S.r.l. di Predazzo (TN) dal quale si evince la regolarità della stessa nei confronti dell'INPS, INAIL e CNCE;

VISTA l'Attestazione di regolarità retributiva dell'Ente di previdenza ed Assistenza Pluricategoriale – EPAP – rilasciata il 22.11.2018 prot. n. 28301 CRCPA ed acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 12111, da cui risulta la piena regolarità della posizione contributiva del dott. geol. Giacomo Nardin;

RILEVATO altresì che il Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, in merito alla richiesta di dichiarazione liberatoria retributiva relativa alla stessa Impresa in merito ai predetti lavori presentata il 24 settembre 2018, ad oggi non ha rilasciato alcun documento ed essendo decorso il termine di 30 giorni si applica l'istituto del "silenzio-assenso" e si considera così attestata anche la regolarità retributiva;

RITENUTO di approvare la Contabilità finale e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di "somma urgenza per il movimento franoso "Col dal Larse" a Sèn Jan di Fassa in loc. Val San Nicolò" redatta dal Direttore dei lavori dott. geol. Giacomo Nadin con Studio a Segonzano (TN);

RITENUTO doversi liquidare all'impresa PEK Disgaggi S.r.l. somma netta di € 44.058,05- più € 9.692,77- per IVA al 22% e quindi complessivi € 53.750,82- a saldo delle competenze per i lavori di cui trattasi;

RITENUTO altresì di liquidare al dott. geol. Giacomo Nardin con Studio a Segonzano (TN) la somma di € 5.100,00- più CNPAIA più contributo integrativo al 2% per € 102,00- ed IVA al 22% per € 1.144,44- per un totale di € 6.346,44-, a saldo del compenso per l'incarico di progettazione nonché e DL;

VISTA la L.P. 10.9.1993 n. 26 e ss.mm. ed il relativo Regolamento di esecuzione;

VISTA altresì la L.P. 2/2016 e ss.mm.;

VISTA la L. 13.8.2010 n. 136 e ss.mm.;

VISTO il D.Lgs. n. 50 di data 18.4.2016 le sue Linee Guida nonché il Correttivo;

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 2 di data 4 gennaio 2018 ad oggetto: "Approvazione regolamento di organizzazione del Comune di Sèn Jan";

VISTI altresì i seguenti decreti commissariali:

- n. 78 dd. 12 aprile 2018 avente ad oggetto: "Art. 36, comma 2, D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 2/L e ss.mm.. Individuazione degli atti di competenza del Segretario comunale e dei Responsabili dei singoli servizi";
- n. 79 dd. 12 aprile 2018 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 e della Nota Integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Documento Unico di Programmazione 2018-2020";
- n. 80 dd. 12 aprile 2018 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020";

VISTO il "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con legge

Disgaggi S.r.l. da Pardac (TN) olache vegn moscià che i paamenc di contribuc INPS, INAIL e CNCE i é a post;

VEDÙ l'Attestazion de regolarità retributiva de l'Ent de previdenza e assistenza Pluricategorièl – EPAP data fora ai 22.11.2018 prot. n. CRCPA e registrèda te protocol de Comun la medema di al n. 12111, olache vegn moscià che i paamenc di contribuc da pèrt del dr geol. Giacomo Nardin i é a post;

METÙ AL LUSTER ence che l Servije del Lurier de la Provinzia Autonoma de Trent, per chel che vèrda la domana de declarazion liberatoria retributiva de la medema Firma per i lurieres soradic, metuda dant ai 24 de setember del 2018, enschin ades no l'ha fat aer negun document e, ajache l'é passà 30 dis, vegn metù en दौरa l'istitut de l' "Acort-aproazion" e vegn conscidrà che sie zertà ence la regolarità retributiva;

CONSCIDRÀ de aproèr l Cont finèl e l Zertificat che l'é stat fat delvers i lurieres "de prescia per la meta sun "Col dal Larse" tel comun de Sèn Jan te la Mont de Poza" enjigné dal Diretor di lurieres dr geol. Giacomo Nardin con Studie fora Segonzan (TN);

CONSCIDRÀ de cogner ge paèr a la firma PEK Disgaggi S.r.l. la soma neta de € 44.058,05 + € 9.692,77 per SVE al 22% e, donca, la soma en dut de € 53.750,82 a paament di lurieres en costion;

CONSCIDRÀ ence de ge paèr al dr geol. Giacomo Nardin, con Studie fora Segonzan (TN), la soma de € 5.100,00 + Cassa Previdenzièla + contribut de integrazion al 2% per € 102,00 e SVE al 22% per € 1.144,44, per la soma en dut de € 6.346,44 a paament de chel che ge pervegn per la encèria de projetazion e DL;

VEDÙ la L.P. 10.9.1993 n. 26 e s.m. e sie Regolamento de metuda en दौरa;

VEDÙ ence la L.P. 2/2016 e s.m.;

VEDÙ la L. 13.8.2010 n. 136 e s.m.;

VEDÙ l D.Lgs. n. 50 dai 18.4.2016, sia Disposizioni de Endrez e l Decret de Comedament;

VEDÙ l decret del Comissèr Straordenèr n. 2 dai 4 de jené del 2018 dintornvia: "Aproazion del regolament de endrez del Comun de Sèn Jan";

VEDÙ ence chisc decrec del Comissèr:

- N. 78 dai 12 de oril del 2018 dintornvia: "Art. 36, coma 2, D.P.Reg. dal 1^m de firé del 2005 n. 2/L e s.m.. Troèr fora i documenc che ge pervegn al Secretèr de Comun e ai Responsaboi di desvalives servijes";
- N. 79 dai 12 de oril del 2018 dintornvia: "Aproazion del Bilanz de Previjion 2018-2020 e de la Nota de Integrazion (bilanz armonisà aldò de la enjonta 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Document Unich de Programazion 2018-2020";
- N. 80 dai 12.04.2018 dintornvia: "Aproazion del Pian Esecutif de Gestion 2018-2020";

VEDÙ l "Codesc di Enc Locai de la Region Autonoma Trentin – Südtirol", aproà co la Lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VEDÙ l parer enjontà de regolarità technich-amministrativa, dat jù dintornvia la proponeta de deliberazion aldò de l'art. 185 del C.E.L. aproà co la Lege regionèla dai

regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO altresì l'allegato parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione sempre ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

RAVVISATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l'urgenza di procedere in merito;

ALL'UNANIMITÀ dei voti palesemente espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 5, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 5 presenti e votanti)

d e l i b e r a

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, la contabilità finale relativa ai lavori per la realizzazione di "somma urgenza per il movimento franoso "Col dal Larse" a Sèn Jan di Fassa in loc. Val San Nicolò" redatti dal Direttore dei lavori dott. geol. Giacomo Nardin con Studio Tecnico a Segonzano (TN), acquisita al protocollo comunale il 31.8.2018 al n. 8739 e indicante l'importo dei lavori, al netto del ribasso contrattuale e dell'IVA e compresi gli oneri per la sicurezza, in € 44.058,05-, con una minore spesa di € 1.918,88- rispetto all'importo contrattuale;
2. di approvare altresì la Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale e il Certificato di regolare esecuzione relativi all'opera in questione, redatti dal predetto Direttore dei lavori dott. geol. Giacomo Nardin in data 17 luglio 2018 ed acquisiti al protocollo comunale in data 31.8.2018 al n. 8739, con i quali si attesta che lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di € 44.058,05-;
3. di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, che si allega al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, che reca l'importo finale della spesa in € 60.127,26-, di cui € 44.058,05- per lavori ed € 16.069,21- per spese fronteggiate attingendo alle somme a disposizione dell'Amministrazione (compresa l'IVA al 22% sui lavori);
4. di liquidare all'impresa PEK Disgaggi S.r.l., a saldo delle competenze spettanti per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, € 44.058,05- più IVA al 22% per € 9.692,77-, per un totale di € 53.750,82-;
5. di liquidare altresì all'ing. Alessandro Pederiva con Studio tecnico a Cavalese (TN) l'importo di € 5.100,00- più CNPAIA al 2% per € 102,00- ed IVA al 22% per € 1.144,44- per un totale di € 6.346,44- a saldo del compenso per l'incarico di progettazione e DL;
6. di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 60.127,26- (€ 53.750,82- + € 6.346,44-) trova imputazione al Cap. 29105 Art. 504 del Bilancio EF 2018;
7. di inviare copia del presente provvedimento all'impresa PEK Disgaggi S.r.l., alla Direzione

3 de mé del 2018, n. 2;

VEDÙ ence l'parer enjontà de regolarità di conc, dat jù dintornvìa la proponeta de deliberazion scialdi aldò de l'art. 185 del C.E.L. aproà co la Lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VEDÙ l'besegn de declarèr che chesta deliberazion vae en दौरa subito aldò de l'art. 183, coma 4, del Codesc di Enc Locai de la Region autonoma Trentin – Südtirol aproà co la Lege Regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2, vedù che l'è prescia de fèr i paamenc en costion;

CON DUTA LA STIMES A UNA, palesèdes aldò de lege (a una 5, de contra 0, che no lita 0, sun 5 che tol pèrt e che lita)

d e l i b e r e a

1. de aproèr, per la rejons spezifichèdes sunsora, l'cont finèl che vèrda i lurieres "de prescia per la meta sun "Col dal Larse" tel comun de Sèn Jan te la Mont de Poza", enjignà dal Diretor di lurieres dr geol. Giacomo Nardin, con Studie Tecnich fora Segonazan (TN), registrà te protocol de Comun ai 31.8.2018 al n. 8739 olache vegn moscià che l'cost d lurieres, al net del rebas da contrat e de la SVE e tout ite i cosc per la segurezza, l'è de € 44.058,05, con n sparagn de € 1.918,88 respet a la soma perveduda dal contrat;
2. de aproèr ence la Relazion del Diretor di Lurieres dintornvìa l'Cont Finèl e l'Zertificat che l'è stat fat delvers i lurieres en costion, enjigné dal Diretor di Lurieres soradit dr geol. Giacomo Nardin ai 17 de messèl del 2018 e registré te protocol de Comun ai 31.8.2018 al n. 8739, con chi che vegn zertà che i lurieres en costion i é stac fac coche carenea, per la soma en dut de € 44.058,05;
3. de aproèr l'prospet de sumèda di cosc abui en dut per i lurieres soradic, che l'vegn enjontà te chest provediment desche sia pèrt en dut e per dut, olache vegn moscià che l'cost finèl di lurieres l'è de € 60.127,26 spartì sù te € 44.058,05 per lurieres e € 16.069,21 per cosc paé jù co la somes a la leta de l'Aministrazion (tout ite la SVE al 22% sui lurieres);
4. de ge paèr a la firma PEK Disgaggi S.r.l., per i lurieres en costion, € 44.058,05 + SVE al 22% per € 9.692,77 e, donca, la soma en dut de € 53.750,82;
5. de ge paèr ence a l'enj. Alessandro Pederiva, con Studie tecnich fora Ciavaleis (TN), la soma de € 5.100,00 + Cassa Previdenzièla al 2% per € 102,00 e SVE al 22% per € 1.144,44 e, donca, la soma en dut de € 6.346,44, per la encèria de projetazion e direzion di Lurieres;
6. de dèr at che l'cost en dut che vegn ca da chest provediment, de € 60.127,26 (€ 53.750,82 + € 6.346,44) l'vegn ciarià sul Cap. 29105 Art. 504 del Bilanz AF 2018;
7. de ge manèr na copia de chest provediment a la Firma PEK Disgaggi S.r.l., a la Direzion di Lurieres dr geol.

Lavori dott. geol. Giacomo Nardin per pec, al Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio nonché al Servizio Finanziario tramite posta elettronica per gli adempimenti di competenza;

8. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l'urgenza di procedere in merito;
9. di inviare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari;
10. di dare atto che, avverso il presente provvedimento è ammessa la presentazione:
 - ◆ di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2,
 - ◆ ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104;
 - ◆ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.

Resp.LL.PP e Patr./FC/ew

Giacomo Nardin tras PEC, al Servije Lurieres Publics e Patrimonie e al Servije di Conc tras posta elettronica, acioché i mete en esser i adempimenc che ge pervegn;

8. de declarèr, con n'autra litazion con duta la stimes a una, che chesta deliberazion la vae en दौरa subito aldò de l'art. 183, 4^ coma, del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2, vedù che l'é prescia de fèr i paamenc en costion;
9. de ge manèr chesta deliberazion ai Capigrop de Consei;
10. de dèr at che, aldò de l'art. 4 de la L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., de contra a chesta deliberazion vegn ametù:
 - oposizion da pèrt de ogni sentadin endèna che la é tachèda fora, da ge meter dant a la Jonta de Comun aldò de l'art. 183, coma 5 del C.E.L. aproà co la Lege Regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;
 - recors giurisdizionèl dant l T.A.R. de Trent, dant che sie fora 60 dis, aldò di articoi 13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104;
 - recors straordenèr al President de la Republica da pèrt de chi che à n enteress, per rejons de legittimità, dant da 120 dis, aldò del D.P.R. dai 24 de november del 1971, n. 1199.

Per chel che vèrda i documenc per prozedures de afidament de lurieres publics, servijes o compres, tout ite la prozedures de afidament de encèries per projec e ativitèdes tecnich-amministratives coleèdes, se pel demò meter dant l recors al T.A.R. de Trent, dant da 30 dis, aldò di articoi 119 e 120 del D.lgs. 2.7.2010. n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
Let jù, chest verbal l vegn aproà e sotscrit.

Il Sindaco /L'Ombolt
F.to Giulio Florian

Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun
F.to dott./dr Luigi Chiocchetti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Copia aldò de l'originèl, sun papier zenza bol per doura aministrativa.

Li/Ai, 4 dicembre 2018 / 4 de dezember del 2018

Visto/Vedù: Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
COMUNICAZION AI CAPIGROP DE CONSEI

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, comma 2, del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige" approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.
Vegn declarà che, tel moment che chesta deliberazion la vegn tachèda fora a l'albo, la ge vegn comunichèda ence ai Capigrop de Consei aldò de l'art. 183, coma 2, del "Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin – Südtirol" aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2.

Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun
F.to dott. Luigi Chiocchetti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ/ZERTIFICAT DE METUDA EN DOURA

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza ed è divenuta esecutiva in data **15/12/2018**.
Vegn zertificà che chesta deliberazion la é stata publichèda aldò de lege te l'albo de Comun zenza che sie ruà denunzies perché no legìtima o no competente dant che sie fora diesc dis da sia publicazion e la é donca en doura dal 15/12/2018.

Addi/Ai

Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun

☒ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 183 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige" approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.
Chesta deliberazion vegn declarèda sobito da meter en doura, aldò del 4^ coma de l'art. 183 del "Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin – Südtirol" aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2.

Li/Ai, 4 dicembre 2018 / 4 de dezember del 2018

Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun
F.to dott. Luigi Chiocchetti