



**COMUNE DI
SAN GIOVANNI DI FASSA - SÈN JAN**

PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 84
della Giunta comunale**

Oggetto: Lavori di “Nuova linea fognaria nera a servizio della Ski Area Buffaure nel C.C. Pozza di Fassa LOTTO 1”. Riapprovazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **dodici** del mese di **giugno** alle ore **07:00** nella sala riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

GIULIO FLORIAN	SINDACO
GERMANO PEDROTTI	VICE SINDACO
LISANNA CINCELLI	ASSESSORE
SIMONE ZULIAN	ASSESSORE

Assenti:

LUCIA DELLAGIACOMA	ASSESSORE
---------------------------	------------------

Assiste Segretario generale dott. Luigi Chiocchetti.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Giulio Florian nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto all'ordine del giorno.

CUP: F62E22000120007

CIG: Z2136B1A65 (prog. preliminare ing. Casari)

CIG: ZE83C174BC (prog. def., esec., DL ing. Casari)

CIG: ZE43C4FBA6 (geol. Piccioni)

CIG: B0AB935C43 (geom. Martinelli CSP e CSE)

OGGETTO: Lavori di “Nuova linea fognaria nera a servizio della Ski Area Buffaure nel C.C. Pozza di Fassa LOTTO 1”. Riapprovazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo.

PREMESSO che:

- a seguito della nota trasmessa dall'allora Vicepresidente - Assessore all'urbanistica, ambientale e cooperazione della PAT acquisita al protocollo comunale in data 22.2.2022 al n. 1754 e avente ad oggetto: “Richiesta verifica autorizzazioni ambientali in scadenza”, il Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio ha inoltrato a tutte le Aziende/Imprese dislocate sul territorio comunale una nota relativa alla necessità di autoverifica delle autorizzazioni ambientali in scadenza e quindi di provvedere alla richiesta di rinnovo nei tempi e modi previsti dalla legge;
- il Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, compatibilmente con l'organizzazione degli uffici ed il poco personale a disposizione, sta svolgendo le verifiche richieste con la predetta comunicazione dalla Provincia a salvaguardia dell'ambiente;
- a tal fine si precisa che le attività presenti all'interno della Ski Area Buffaure non sono collegate alla fognatura comunale e, quasi tutte utilizzano per il trattamento primario dei liquami provenienti dagli scarichi civili delle vasche biologiche Imhoff con il successivo scarico in sottosuolo o in superficie; tali vasche risultano, talvolta, sottodimensionate per la funzione che devono svolgere rispetto alla quantità effettiva raccolta e, seppur dimensionate correttamente, lo scarico avviene comunque in sottosuolo i cui effetti non sono del tutto noti, nonostante ciascuna fossa Imhoff sia accompagnata da idonea perizia geologica;
- l'area suddetta si trova a circa 2.350 m s.l.m. e per ovviare al problema degli scarichi da immettere nella fognatura comunale l'Amministrazione intende realizzare una nuova condotta fognaria da raccordare alla rete comunale più vicina alla zona, la cui fattibilità non appare così semplice, infatti se ne sta discutendo già da alcuni anni, tale condotta potrebbe essere propedeutica alla fognatura che raccoglie le acque di scarico dell'intera Val di San Nicolò;
- innanzitutto bisogna valutare e verificare quale sia il tracciato migliore per realizzare la condotta rispetto al diverso andamento dei pendii della zona;
- per questo è stato chiesto un preventivo all'ing. Giovanni Casari con Studio Tecnico di Ingegneria e Architettura Naturale – Bio-Plan – a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN) per predisporre uno Studio di Fattibilità complessivo e progettazione preliminare volto alla realizzazione di una nuova condotta fognaria

ARGOMENT: *Lurieres per enjgnèr la “Neva rei de la èga pazes a servije de la Ski Area Bufaure tel C.C. Poza PÈRT 1”. Aproazion da nef en dut e per dut del projet esecutif.*

DIT DANTFORA che:

- *do da la comunicazion manèda dal Vizepresident – Assessor a l'urbanistica, al ambient e cooperazion de la PAT de enlouta, prot. de comun n. 1754 dai 22.02.2022 con argoment: “Domana de verifica de la autorisazions ambientèles che é do a jir fora dai termin”, l Servije Lurieres Publics e Patrimonie ge à manà a la Aziendes/Firmes con senta sul tegnir de comun na comunicazion per segnalèr l besegn de fèr na autoverifica de la autorisazions ambientèles che é do a jir fora dai termin, e donca de domanèr sie renovament ti tempes e sistemes pervedui da la lege;*
- *l Servije Lurieres Publics e Patrimonie, a na vida compatibola col endrez di ofizies e col pech personal a la leta, l é do che l fèsc la verifiches domanèdes da la Provinzia co la comunicazion tanche dita per stravardèr l ambient;*
- *per chest vegn prezisà che la structures fates su su la Ski Area Bufaure no les é coleèdes te la rei de la èga pazes de comun, e che beleche dutes les दौरa la vasches biologiches Imhoff per l tratament primèr de la pazaa lujia, che do la vegn descìarièda tel teren o soravia l teren; chesta vasches vèlch outa les é massa picles per la funzion che les cogn aer respet a la cantità de refudam dalbon binà su e, seence che la misura la carenassa coi besegnes, l refudam l vegn descìarià tel teren, con efec no amò deldut zerté, enceben che per ogne fossa Imhoff sie na perizia geologica adatèda;*
- *chesta area la é a presciapèch 2.350 m s.l.m. e per fèr fora l problem de descìarièr l'èga paza te la rei de la èga pazes de comun l'Aministrazion la vel enjgnèr na neva rei de la èga pazes da coleèr te la rei de comun che la é più apede, ma chest no l é sci sorì l fèr; defat se n rejona ja da sacotenc de egn. Chesta neva tubazions les podessa servir per la rei de la èga pazes che bina ensema la èghes de descèria de duta la Mont de Poza;*
- *dandadut besegna valutèr e verifichèr colun che l é l percors più adatà per enjgnèr chesta rei ence aldò de coche l é l teren te chesta area;*
- *per chest g'é stat domanà n preventif al enj. Giovanni Casari col Studie Tecnich de Enjegneria e Architettura Naturèla – Bio Plan – a San Giovanni di Fassa - Sèn Jan (TN) per enjgnèr n Studie de Fatibilità e na pruma projetazion per enjgnèr na neva rei de la èga pazes a servije de la Ski Area Bufaure;*

- a servizio della Ski Area Buffaure;
- il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio con nota di data 17.5.2022 prot. n. 4930 ha sottoposto alla Giunta comunale il preventivo di parcella dell'ing. Casari chiedendo di esprimere il proprio parere in merito alla necessità di affidare l'incarico in oggetto, essendo l'opera non inserita nel DUP – Documento Unico di Programmazione del Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan;
 - inoltre con la stessa comunicazione il Responsabile ha predisposto delle specifiche circa lo Studio da espletare e le soluzioni possibili ivi meglio illustrate;
 - la suddetta nota è stata esaminata nella seduta della Giunta comunale di data 18 maggio 2022, la quale si è così espressa: *“Vista la nota del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio ing. Francesca Chiocchetti prot. 4930 dd. 17.5.2022, agli atti di seduta, si proceda a far fare studio su entrambi i tracciati indicati. Quindi la Giunta si riserva di decidere quale dei due “scegliere” in relazione alle risorse finanziarie”*;
 - pertanto con determinazione del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 54 del 20 maggio 2022 è stato conferito all'ing. Giovanni Casari con Studio Tecnico di Ingegneria e Architettura Naturale – Bio-Plan – a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN) l'incarico della redazione dello Studio di Fattibilità complessivo e la progettazione preliminare del Lotto 1 per la realizzazione di una nuova condotta fognaria a servizio della Ski Area Buffaure;
 - in data 15 giugno 2022, giusta prot. n. 6240, l'ing. Giovanni Casari ha consegnato lo Studio di fattibilità per i lavori di una nuova condotta fognaria a servizio della Ski Area Buffaure composto da Relazione Tecnico-illustrativa e dalla Tav. 1 – Planimetria Catastale e ortofoto del nuovo tracciato;
 - detto Studio è stato esaminato nella seduta della Giunta comunale di data 23 giugno 2022 la quale si è così espressa: *“La Giunta esprime parere favorevole alla soluzione TRACCIATO A indicato negli elaborati in oggetto, agli atti di seduta (nuova linea da Col de Valvacin fino alla conca di Buffaure, proseguendo per la pista Vulcano fino a Pozza). Si procede alla richiesta di finanziamento alla PAT. Si comunichi ai Responsabili del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio e Servizio Finanziario.”*
 - con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 19.7.2022 avente ad oggetto: *“Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri del Bilancio di Previsione 2022-2024”*, l'opera è stata inserita nel DUP – Documento Unico di Programmazione 2022/2024 ed in particolare nella scheda 3/parte II Opere con area di inseribilità ma senza finanziamenti;
 - con deliberazione della Giunta comunale n. 119 del 5 agosto 2022 è stato approvato, in sola linea tecnica, il progetto preliminare avente ad oggetto: *“Nuova linea fognaria nera a servizio della Ski Area Buffaure nel C.C. Pozza di Fassa lotto 1”*, redatto dall'ing. Giovanni Casari con Studio a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), acquisito al protocollo comunale in data 29 luglio
- *l Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie co la letra dai 17.5.2022 prot. n. 4930 ge à portà dant a la Jonta de Comun l preventif de parzela del enj. Casari e l ge à domanà de dèr ju sie parer en cont del besegn de dèr su la encèria en costion, ajache l'opera no la é stata metuda ite tel DUP – Document Unich de Programazion del Comun de San Giovanni di Fassa – Sèn Jan;*
 - *amò apede co la medema comunicazion l Responsabol l à enjignà spezifiches en cont del Studie da fèr e de la soluzions da poder meter en दौरa;*
 - *chesta nota la é stata vardèda fora te la sentèda de la Jonta de Comun dai 18 de mé del 2022, che l à dat ju chest parer: “Vedù la nota del Responsabol del Servije L.P. e Patrimonie enj. Francesca Chiocchetti prot. n. 4930 dai 17.5.2022, ti ac de la sentèda, se va inant a fèr n studie sun duc doi i percorsc metui dant. Donca la Jonta la se rresserva de dezider colun cerner anter i doi en relazion a la rressores finanzièles”;*
 - *donca con determinazion del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 54 dai 20 de mé del 2022 ge é stat dat su al enj. Giovanni Casari col Studie Tecnich de Enjegneria e Architettura Naturèla – Bio-Plan – a San Giovanni di Fassa – Sèn Jan (TN) la encèria de meter ju l Studie de Fatibilità e la pruma projetazion de la Pèrt I per la realizazion de na neva rei de la èga pazes a servije de la Ski Area Bufaure;*
 - *ai 15 de jugn del 2022, prot. n. 6240 l enj. Giovanni Casari l à consegnà l Studie de fatibilità per enjignèr na neva rei de la èga pazes a servije de la Ski Area Bufaure, metù adum da la Relazion Tecnich – ilustrativas e da la Tav. 1 – Planimetria al cataster e ortofoto del nef percors;*
 - *chest Studie l é stat vardà fora da la Jonta de Comun ai 23 de jugn del 2022 che l à dat ju chest parer: “La Jonta la dèsc ju l parer a favor per la soluziun PERCORS A metù dant ti documenc en argoment, ti ac de la sentèda (neva rei da Col de Valvacin fin a la piana de Bufare, jan inant ju per l portoi Vulcano fin ja Poza). Ge vegn domanà l finanziament a la PAT. Ge vel meter en consaputa i Responsaboi del Servije Lurieres Publics e Patrimonie e Servije Finanzièl.”;*
 - *co la deliberazion del Consei de comun n. 13 dai 19.7.2022 che à per argoment: “Articoi 175 e 193 D.Lgs. dai 18 de aost del 2000 - Mudazion de assestament e control del respet di balanzamenc del Bilanz de Previjion 2022– 2024”, l'opera la è stata metuda ite tel DUP - Document Unich de Programazion 2022/2024 e tel particulèr te la scheda 3/pèrt II Operes con lesc da meter ite ma senza finanziamenc;*
 - *con deliberazion de la Jonta de comun n. 119 dai 5 de aost del 2022 l é stata aproà, en linia tecnica, l prum projet che à per argoment: “Neva rei de la èga pazes a servije de la Ski Area Bufaure tel C.C. Poza pèrt I”, enjignà dal enj. Giovanni Casari con Studie a Sèn Jan (TN), registrà te protocol de comun ai 29 de messèl del 2022 col n. 8055 e integrà ai 4 de aost del 2022 col n.*

- 2022 al n. 8055 ed integrato in data 4 agosto 2022 al n. 8267, acclarante una spesa complessiva di € 600.000,00- di cui € 467.015,14- per lavori a base d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 11.390,61- e € 132.984,86- per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- per la realizzazione dell'opera in parola è stata presentata apposita domanda di finanziamento alla PAT da avvalersi sul "Fondo di riserva per gli investimenti programmati dei Comuni" di cui all'articolo 11, c. 5 della L.P. 36/93 e ss.mm.ii. – anno 2023, giusta nota dell'11 agosto 2022, prot. n. 8574;
 - con nota S110/2023/5.7-2022-94/RAM acquisita al protocollo comunale in data 17.1.2023 al n. 547 il Servizio Autonomie della PAT ha richiesto, ai fini del proseguo dell'iter istruttorio, della documentazione integrativa;
 - in data 17.1.2023 e 23.1.2023, giusta prott. n. 591 e n. 757, è stato trasmesso quanto richiesto con la predetta comunicazione;
 - con nota S169/2023/19.9.1, acquisita al protocollo comunale in data 13.2.2023 al n. 1480, l'Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche – Servizio Opere Ambientali ha espresso parere positivo con prescrizioni, alla realizzazione dell'intervento descritto, rinviando naturalmente alla successiva visione delle altre fasi progettuali la valutazione completa della proposta progettuale;
 - con comunicazione prot. n. S110/2023/228336/5.7-2022-94 acquisita al protocollo comunale in data 23.3.2023 al n. 3087, l'Assessore agli Enti Locali, Cooperazione Internazionale, Trasporti e Mobilità della PAT ha informato che con deliberazione n. 452 del 17.3.2023 la Giunta Provinciale ha ammesso a finanziamento sul Fondo su indicato l'intervento "Nuova linea fognatura nera a servizio della Ski Area Buffaure nel C.C. Pozza di Fassa – lotto 1", assegnando un contributo pari a € 432.896,07- e fissando nel contempo il termine del 17 settembre 2023, entro cui presentare la documentazione ai fini della concessione del contributo stesso, termine prorogabile per un periodo massimo di ulteriore sei mesi, sulla base di motivata richiesta;
 - in data 27.3.2023 il Responsabile del Procedimento, con propria e-mail, ha informato l'Amministrazione circa le tempistiche e le modalità per la concessione del contributo, ricordando che l'opera non risulta finanziata nel Bilancio E.F. 2023 (programmazione opere pubbliche), in quanto non si sapeva ancora se la stessa sarebbe stata ammessa a finanziamento o meno. Di conseguenza non è stato possibile affidare l'incarico professionale per la redazione della progettazione definitiva di cui si necessita. E ancora, cosa non da poco, la concessione del finanziamento è subordinata all'intervolazione di tutte le servitù interessate dal tracciato, quindi lo stesso dovrà essere fatto in maniera dettagliata e soprattutto in via definitiva;
 - a seguito di quanto sopra esposto, si è provveduto ad inserire l'opera negli appositi documenti contabili, ad effettuare i dovuti sopralluoghi per valutare con attenzione il tracciato al fine di poter procedere con la redazione del progetto definitivo per la concessione del
- 8267, che l'oscia na speisa en dut de € 600.000,00- de chisc € 467.015,14- per lurieres a basa de apalt con ite i cosc per la segurezza valives a € 11.390,61- e € 132.984,86- per sumes a la leta del Amministrazion;
- la realizacion de l'opera en costion g'è stat portà dant na domana de finanziament specifìca a la PAT da finanzièr sul "Fon de rresserva per i investimenc programé di Comuns" aldò del artìcol 11, c. 5 de la L.P. n. 36/93 e m. e i.f.d. – an 2023, aldò de la nota dai 11 de aost del 2022, prot. n. 8574;
 - co la letra S110/2023/5.7-2022-94/RAM registrèda te protocol de comun ai 17.1.2023 col n. 547 l Servije Autonomies de la PAT à domanà, per jir inant col prozediment istrutorie, vèlch documentazion de integrazion;
 - ai 17.01.2023 e ai 23.01.2023 prot. n. 591 e n. 757 l é stat manà ite la documentazion domanèda con chesta comunicazion;
 - co la letra S169/2023/19.9.1, registrèda te protocol del comun ai 13.02.2023 col n. 1480, l'Agenzia Provinzièla per la Operes Publiches – Servije Operes Ambinetèles l'à dat ju l parer a favor con prescrizions per meter a jir l intervent metù dant, pervedan bensegur de fèr na valutazion entria de la proponeta de projet co l'otra fases de projet;
 - co la comunicazion prot n. S110/2023/228336/5.7-2022-94 registrèda te protocol de comun ai 23.3.2023 col n. 3087, l Assessor ai Enc Locai, Cooperazion Internazionèla, Trasporc e Mobilità de la PAT l à fat a saer che co la deliberazion n. 452 dai 17.03.2023 la Jonta Provinzièla à ametù a finanziment sul Fon scrit de sora l intervent "Neva rei de la èga pazes a servije de la Ski Area Buffaure tel C.C. Poza – pèrt 1", dajan n contribut de € 432.896,07- e stabilian tel medemo temp l termin dai 17 de setember del 2023 per portèr dant la documentazion per la conzescion del contribut medemo, termin da poder sperlongèr amò per sie meisc aldò de na domana che despiega la rejons;
 - ai 27.3.2023 l Responsabol del Prozediment, con sia e-mail ge à fat a saer a l'Amistrazion i tempes e la modalitèdes pervedudes per la conzescion del contribut, recondan che l'opera no la é finanzièda tel Bilanz A.F. 2023 (programazion operes publiches), ajache no se saea amò inout se chesta la fossa stata ametuda o no a finanziament. Donca per chesta rejon no se à podù dèr su la encèria profescionèla de meter ju la projetazion definitiva che serf. Amò apede la conzescion del finanziament la é sotmetuda a la registrazion al tavolèr de duta chela servitù toutes ite te chest percors, donca chest ge volarà l fèr tel detai e soraldut a na vida definitiva;
 - aldò de chel che l é stat scrit de sora, chesta opera la é stata metuda ite ti documenc contaboi specifìcs, l é stat fat i soralesc per aer na valutazion prezisa del percors a na moda da poder meter ju l projet definitiv per la conzescion del contribut;

- contributo;
- con e-mail del 1° agosto 2023, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 7975, il Servizio Autonomie Locali ricorda il termine del 17 settembre 2023 per l'inoltro della documentazione prevista ai fini della concessione del contributo spettante;
 - pertanto con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 125 del 18 agosto 2023 è stato conferito all'ing. Giovanni Casari con Studio Tecnico di Ingegneria e Architettura Naturale – Bio-Plan – a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), l'incarico di servizi tecnici relativi alla progettazione definitiva, esecutiva e di Direzione lavori per l'intervento di "Nuova linea fognaria nera a servizio della Ski Area Buffaure nel C.C. Pozza di Fassa - LOTTO 1", giusta proposta contrattuale allegata, da stipularsi mediante scambio di corrispondenza;
 - con pec di data 25.8.2023, acquisita al protocollo comunale in data 28.8.2023 al n. 8886, l'ing. Casari ha inoltrato l'accettazione della proposta contrattuale per lo svolgimento dell'incarico di servizi tecnici di cui alla suddetta determinazione;
 - ai fini della progettazione dell'intervento di che trattasi, si rende necessario acquisire le relative relazioni specialistiche, nella fattispecie la RELAZIONE GEOLOGICA e la RELAZIONE GEOTECNICA;
 - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 126 del 31 agosto 2023 è stato conferito al geol. Stefano Piccioni con Studio di Geologia e Geotecnica a Trento, l'incarico attinente la redazione di Relazione Geologica e Geotecnica a supporto della fase progettuale per l'intervento in parola;
 - con nota di data 7.9.2023, prot.n. 9382, è stata chiesta la proroga di sei mesi per l'invio della documentazione ai fini della concessione del contributo, per le ragioni ivi meglio specificate;
 - in data 19 settembre 2023, prot. n. 9829, è stata trasmessa al Servizio Autonomie Locali della PAT l'integrazione alla richiesta di proroga predetta, specificando che l'Amministrazione comunale ha in corso di definizione una variante progettuale necessaria ed utile al fine di ottimizzare il tracciato della fognatura;
 - in data 20 settembre 2023, sub prot. n. 9909, l'ing. Gianni Casari ha consegnato il progetto definitivo per la realizzazione delle opere di che trattasi;
 - con nota S110/2023/5.7-2022-94/PC acquisita al protocollo comunale in data 25.10.2023 al n. 11476 il Servizio Finanza Locale della PAT ha comunicato che con determinazione n. 10434 del 26 settembre 2023 il Sostituto del Dirigente del Servizio Autonomie Locali ha disposto la proroga del termine per la presentazione della documentazione ai fini della concessione del contributo di che trattasi al 17 marzo 2024;
 - con nota S050/2023/15.10-2023-5/GM/fr acquisita al protocollo comunale in data 25.10.2023, prot. n. 11518 la Commissione di Coordinamento della PAT ha comunicato che nella seduta del 18 settembre 2023, detta Commissione ha sospeso l'esame della pratica per supplemento istruttorio, indicando i punti per i quali
- *co la e-mail dal 1m de aost del 2023, registrèda te protocol de comun en chela medema di col n. 7975 l Servije Autonomies Locales à recordà l termin dai 17 de setember del 2023 per manèr ite la documentazion perveduda per la conzescion del contribut;*
 - *donca co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 125 dai 18 de aost del 2023 g'é stat dat su al enj. Giovanni Casari col studie Tecnich de Enjegneria e Architettura Naturèla – BioPlan – a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN) la encèria per i servijes tecnics che revèrda la projetazion definitiva, esecutiva e la Direzion di lurieres per l intervent de la "Neva rei de la èga pazes a servije de la Ski Area Buffaure tel C.C. Poza – PÈRT 1" aldò de la proponeta de contrat enjontèda, da sotscriber tras barat de letres;*
 - *co la pec dai 25.8.2023 registrèda te protocol de comun ai 28.08.2023 col n. 8886, l enj. Casari à manà ite l document per l'azetazion de la proponeta de contrat per meter a jir la encèria di servijes tecnics pervedui te la determinazion recordèda de sora;*
 - *per la projetazion de chest intervent ge vel tor su la relacions spezialistiches de referiment, e più avisa la RELAZION GEOLOGICA e la RELAZION GEOTECNICA;*
 - *co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 126 dai 31 de aost del 2023 g'é stat dat su al geologh Stefano Piccioni che à l studie de Geologia e Geotecnica a Trent, la encèria de meter ju la Relazion Geologica e Geotecnica a suport de la fasa de projet per chest intervent;*
 - *co la nota dai 7.9.2023 prot. n. 9382 l é stat domanà n sperlongiamet de sie meisc per manèr ite la documentazion per la conzescion del contribut, per la rejons spezifichèdes miec te chesta;*
 - *ai 19 de setember del 2023, prot, n. 9829, g'é stat manà al Servije Autonomies locales de la PAT la integrazion a la domana de sperlongiamet, spezifican che l'Aministrazion de comun la é do a definir na mudazion al projet che serf per miorèr l percors de la rei de la èga pazes;*
 - *ai 20 de setember del 2023, sub prot. n. 9909 l enj. Gianni Casari à consegnà l projet definitif per la realizazion de chesta operes;*
 - *co la nota S110/2023/5.7-2022-94/PC registrèda te protocol de comun ai 25.10.2023 col n. 11476 l Servije Finanza Locala de la PAT à fat a saer che co la detrmazion n. 10434 dai 26 de setember del 2023 l Sostitut del Sorastant del Servije Autonomies Locales à stabili de sperlongèr ai 17 de mèrz del 2024 l termin per portèr dant la documentazion per la conzescion del contribut;*
 - *co la nota S050/2023/15.10-2023-5/GM/fr registrèda te protocol del comun ai 25.10.2023 prot. n. 11518 la Comision de Coordenament de la PAT à fat a saer che te la sentèda dai 18 de setember del 2023, l'à dezidù de lascèr su la valutazion de la pratica per suplement istrutorie, metan dant i ponc per chi che l é*

- sono stati chiesti dettagli in merito;
- in data 23.11.2023, prot. n. 12681, il Comune ha inoltrato al Servizio finanza locale e all'UMST Coordinamento Enti Locali, politiche territoriali e della montagna una nota relativa ai lavori oggettivati e segnatamente in merito alla costituzione servitù di passaggio rete fognaria al fine di poter perfezionare in maniera corretta se è necessario un atto preliminare o un atto definitivo di costituzione servitù o, se definitivo, se serve altresì il relativo Decreto di intavolazione;
 - con nota S050/2023/15.10-2023-5/GM/fr acquisita al protocollo comunale in data 23.11.2023 al n. 12693, la Commissione di Coordinamento della PAT ha comunicato la sospensione del procedimento per richiedere la documentazione integrativa;
 - l'ing. Giovanni Casari in data 4.12.2023, giusta prot. n. 13098, ha consegnato la revisione del progetto definitivo come richiesto dagli organi provinciali e inviate dal Responsabile del Progetto in data 5.12.2023 con nota prot. n. 13181;
 - in data 5.12.2023, prot. nn. 13169, 13170 e 13171, è stato avviato il procedimento ai sensi dell'art. 18 della L.P. 26/1993 e ss.mm.;
 - con nota S050/2023/15.10-2023-5/GM/fr, acquisita al protocollo comunale in data 29.12.2023 al n. 14196, la Commissione di Coordinamento della PAT ha comunicato che in data 18.12.2023 la Commissione stessa ha rilasciato l'autorizzazione di propria competenza con deliberazione n. 3290; il provvedimento autorizzativo risulta subordinato alla presentazione della documentazione integrativa che riporti adeguate rappresentazioni grafiche delle modalità di posizionamento della condotta nel tratto B-C;
 - in data 11.1.2024, giusta prot. n. 331, l'ing. Giovanni Casari ha presentato le tavole integrative richieste dalla Commissione di Coordinamento nella seduta del 18.12.2023 e inviate dal Responsabile del Progetto in data 16.1.2024 con nota prot. n. 500;
 - in data 17.1.2023, sub prot. n. 552, la Commissione di Coordinamento della PAT ha rilasciato il provvedimento autorizzativo, giusta deliberazione n. 3290 del 18 dicembre 2023, con prescrizioni tecnico-operative da ottemperare in fase di esecuzione dei lavori;
 - con deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 31.1.2024 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo avente ad oggetto "Nuova linea fognatura nera a servizio della Ski Area Buffaure nel C.C. Pozza di Fassa LOTTO 1", redatto dall'ing. Giovanni Casari con Studio a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), acquisito al protocollo comunale in data 20 settembre 2023 al n. 9909, integrato in data 4 dicembre 2023 al n. 13098 nonché in data 11 gennaio 2024 al n. 331, precisando che tale approvazione costituisce dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della L.P. 26/1993 e ss.mm.;
 - sempre con il medesimo provvedimento è stato autorizzato l'avvio della procedura ordinaria di asservimento/espropriazione di cui alla L.P. 19.2.1993 n. 6 e ss.mm.;
- stat domanà deschiarimenc e detaes;*
- ai 23.11.2023 prot. n. 12681, l'Comun ge à manà ite al Servije finanza locale e al UMST Coordinament Enc Locai, politiches teritorièles e de la mont na nota en cont di lurieres en argoment e avisa chi che revèrda l meter su servitù de passaje de la rei de la èga pazes per poder perfezionèr coche carenea, se fossa de besegn, n prum at o n at definitif per meter su servitù o, se definitif, se serf ence l Decret de intavolazione;
 - co la nota S050/2023/15.10-2023-5/GM/fr registrèda te protocol de comun ai 23.11.2023 col n. 12693, la Comiscion de Coordinament de la PAT à fat a saer de aer lascià su l prozediment per domanèr la documentazion de integrazion;
 - l enj. Giovanni Casari ai 4.12.2023 prot. n. 13098 à consegnà la revijion del projet definitif descheche à domanà i orghegn de la provinzia e che à manà l Responsabol del Projet ai 5.12.2023 prot. n. 13181;
 - ai 5.12.2023 prot n. 13169, 13170 e 13171 l é stat envià via l prozediment aldò del art. 18 de la L.P. 26/1993 e m.f.d.;
 - co la nota S050/2023/15.10-2023-5/GM/fr, registrèda te protocol de comun ai 29.12.2023 col n. 14196 la Comiscion de Coordinament de la PAT à fat a saer che ai 18.12.2023 la Comiscion l à dat fora la autorisazion che ge pervegn per competenza co la deliberazion n. 3290; per l provediment de autorisazion ge vel dantfora portèr dant la documentazion integrativa con ite la raprejentazions grafiches aldò de la modalitèdes per loghèr ju la tubazions tel toch B- C;
 - ai 11.1.2024, prot. n. 331 l enj. Giovanni Casari à portà dant i desseignes integratives domané da la Comiscion de Coordinament te la sentèda dai 18.12.2023 e mané dal Responsabol del Projet ai 16.01.2024 co la nota prot. n. 500;
 - ai 17.1.2023, prot. n. 552, la Comiscion de Coordinament de la PAT à manà fora l provediment de autorisazion, aldò de la deliberazion n. 3290 dai 18 de dezember del 2023, con prescrizions tecnich-operatives da meter a jir endèna i lurieres;
 - co la deliberazion de la Jonta de comun n. 7 dai 31.01.2024 l é stat fat la aproazion tecnica del projet definitif con argoment "Neva rei de la èga pazes a servije de la Ski Area Buffaure tel C.C. Poza" metù ju dal enj. Giovanni Casari con studie a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), registrà te protocol de comun ai 20 de setember del 2023 col n. 9909, integrà ai 4 de dezember del 2023 col n. 13098 estra che ai 11 de jené del 2024 col n. 331, prezisan che chesta aproazion l é na declarazion che se trata de lurieres che i é de utol per la jent, che i é de prescia e da no poder i sburlèr aldò del art. 18 de la L.P. n. 26/1993 e m.f.d.;
 - col medemo provediment l é stat ence dat l'autorisazion a envièr via la prozedura ordenèra de sotmiscion/espropriazion aldò de la L.P. dai 19.02.1993 n. 6 e m.f.d.;

- il progetto definitivo di che trattasi prevede una spesa complessiva di € 600.000,00- di cui € 468.470,89- per lavori a base d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 17.065,78- e € 131.529,11- per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- al fine della redazione della progettazione esecutiva è necessario conferire incarico per il Servizio tecnico di Coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione;
- pertanto, con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 71 del 7 marzo 2024 è stato conferito, a trattativa diretta ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, al geom. Luca Martinelli dello Studio Tecnico Associato Spazio Ambiente con sede a Cavalese (TN), l'incarico professionale attinente il servizio del Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché in fase di esecuzione per la realizzazione dei lavori di "Nuova linea fognaria nera a servizio della Ski Area Buffaure nel C.C. Pozza di Fassa LOTTO 1";
- con deliberazione della Giunta comunale n. 37 della 13.3.2024 è stato approvato, a tutti gli effetti, il progetto esecutivo per la realizzazione di una "Nuova linea fognatura nera a servizio della Ski Area Buffaure nel C.C. Pozza di Fassa LOTTO 1", redatto dall'ing. Giovanni Casari con Studio a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), acquisito al protocollo comunale in data 8.3.2024 al n. 2539 nonché in data 11.3.2024 al n. 2575 (formato cartaceo), acclarante una spesa complessiva di € 600.000,00- di cui € 462.488,56- per lavori a base d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 19.278,37- oltre ad € 137.511,44- per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- in data 28.3.2024, prott. nn. 3250, 3251 e 3252 è stata avviata la procedura ai sensi dell'art. 4 della L.P.19.2.1993, n. 6, ed entro quaranta giorni non sono state acquisite osservazioni in merito;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 134 del 16.4.2024 è stato avviato il procedimento relativo ai lavori di che trattasi, stabilendo che la scelta del contraente avvenga a mezzo procedura di cottimo fiduciario, nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 52 della L.P. 26/1993 e ss.mm. e dell'art. 178 c. 1 e 3 del suo Regolamento di attuazione con invito ad almeno n. 5 imprese, nonché con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 108 D.Lgs 36/2023, determinato mediante massimo ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, esclusi gli oneri della sicurezza senza il ricorso alla valutazione delle offerte anomale ed approvato l'elenco delle imprese da invitare;
- in data 18.4.2024, giusta prot. n. 3985, sulla piattaforma di approvvigionamento digitale denominata "Contracta" (<https://contracta.provincia.tn.it/>) è stato pubblicato l'invito a partecipare al confronto concorrenziale per l'affidamento con il sistema del cottimo dei lavori di realizzazione di "Nuova linea fognatura nera a servizio della Ski Area Buffaure nel C.C. Pozza di Fassa LOTTO 1";
- il termine indicato per la presentazione delle offerte era il 20 maggio 2024 ad ore 12:00;
- *l projet definitif en costion perveit na speisa de € 600.000,00- en dut spartida su te € 468.470,89- per lurieres aldò de la basa de encant tout ite i agravies per la segurezza per € 17.065,78- e € 131.529,11- per la sumes a la leta de l'Aministrazion;*
- *per poder meter ju la projetazion esecutiva ge vel dèr su la encèria per l Servije technich de Coordinament de la segurezza sibie endèna la fasa de projetazion che te chela de esecuzion;*
- *donca, co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 71 dai 7 de mèrz del 2024 g'é stat dat su, tras tratativa direta aldò del art. 50 coma 1 letra b) del D.Lgs. 36/2023, al geom. Luca Martinelli del Studie Technich Sozià Spazio Ambiente con senta a Ciavaleis (TN), la encèria profescionèla per l servije de Coordinament de la segurezza endèna la projetazion estra che endèna la fasa de esecuzion per la realisazion di lurieres per la "Neva rei de l'èga paza a servije de la Ski Area Buffaure tel C.C. Poza PÈRT 1";*
- *co la deliberazion de la Jonta de comun n. 37 dai 13.3.2024 l é stat aproà, en dut e per dut, l projet esecutif per enjignèr la "Neva rei de la èga pazes a servije de la Ski Area Bufaure tel C.C. Poza PÈRT 1", metù ju dal enj. Giovanni Casari con studie a San Giovanni di Fassa/Sèn Jan (TN), registrà te protocol de comun ai 8.03.2024 col n. 2539 estra che ai 11.03.2024 col n. 2575 (sun papier), che met dant na speisa en dut de € 600.000,00 – de chi che € 462.488,56- per lurieres aldò de la basa de encant tout ite i agravies per la segurezza per € 19.278,37- estra che € 137.511,44- per sumes a la leta de l'Aministrazion;*
- *ai 28.03.2024, prot. n. 3250, 3251 e 3252 l é stat envià via la prozedura aldò del art. 4 de la L.P. dai 19.02.1993 n. 6, e dant che sie passà 40 dis no l é ruà ite osservacions en cont de chest;*
- *con determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 134 dai 16.4.2024 l é stat envià via l prozediment per chisc lurieres, stabilian che l contraent l vegne cernù tras prozedura de cordanza fiduzièra, tel respet de chel che vegn pervedù da la desposizioni coordinèdes del art. 52 de la L.P. 26/1993 e m.f.d. e del art. 178 c. 1 e 3 de sie Regolament de atuazion, col envit manà a amancol 5 firmes, e col criterie che perveit de dèr su la encèria aldò del priesc più bas aldò del art. 108 D.Lgs. 36/2023, determinà aldò del rebas massimal su la suma di lurieres aldò de la basa de garejèda, tout fora i agravies per la segurezza e senza la valutazion de la perferides anomales e aproà la lingia de la firmes da envièr;*
- *ai 18.04.2024, prot. n. 3985, su la piataforma de compra digitèla che à inom "Contracta" (<https://contracta.provincia.tn.it/>) l é stat publicà l envit per tor pèrt al confront concorenzièl per dèr su col sistem de la cordanza la encèria di lurieres per enjignèr la "Neva rei de la èga pazes a servije de la Ski Area Bufaure tel C.C. Poza PÈRT 1"*
- *l termin pervedù per portèr dant la perferides l era ai 20 de mé del 2024 da les 12:00;*

- in data 23.4.2024, giusta prot. n. 4115, l’Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche – Servizio Opere Ambientali della PAT con nota avente ad oggetto: “Fondo di Riserva anno 2023 del Fondo per gli investimenti programmati dai Comuni di cui all’art. 11, comma 5 della L.P. n. 36/93 e ss.mm. - COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA-SÈN JAN - “Nuova linea fognaria nera al servizio della Ski area Buffaure nel C.C. Pozza di Fassa – lotto 1”. Parere.”, ha trasmesso la sospensione del parere per le ragioni ivi meglio indicate inoltrando la stessa nota anche al Servizio Finanza Locale della PAT e che conclude nel (...) “rimettendo alla futura visione del progetto esecutivo la completa conoscenza delle opere e della loro stima”;
- a seguito di tale parere, il Responsabile Unico di Progetto (RUP) sentita in merito anche l’Amministrazione comunale, al fine di adempiere a quanto indicato nella nota suddetta e per non compromettere il finanziamento provinciale, ha deciso di annullare d’ufficio in autotutela la procedura di gara;
- infatti in data 6.5.2024 il RUP ha comunicato a tutte le imprese invitate al confronto concorrenziale, mediante la piattaforma di e-procurement Contracta, che la procedura di gara viene annullata a causa di problemi riscontrati nella progettazione esecutiva;
- di conseguenza con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 165 del 9.5.2024 è stata revocata e annullata d’ufficio, in autotutela, la procedura di gara relativa all’affidamento dei lavori oggetto, avviata con determinazione (decisione di contrarre) n. 134/2024 e lettera di invito pubblicata su Contracta in data 18.4.2024, prot. n. 3985, ai sensi dell’art. 21 quinquies e nonies della L. 241/1990, per concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna la prosecuzione della gara;
- in seguito, la nota della PAT di cui sopra, è stata trasmessa al progettista affinché predisponga quanto in esso richiesto;
- in data 3.5.2024, sub prot. n. 4476 e 4477, l’ing. Giovanni Casari ha trasmesso gli elaborati sostitutivi ed integrativi al progetto esecutivo approvato con propria deliberazione n. 37/2024;
- con nota del 9.5.2024, sub. prot. 4713 è stata inviata alla PAT- Serv. Finanza Locale e all’APOP la documentazione progettuale integrativa richiesta;
- con comunicazione del 3.6.2024, acquista al protocollo in pari data al n. 5837, l’APOP ha espresso parere positivo all’intervento in questione;

tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO pertanto il progetto esecutivo avente ad oggetto: “Nuova linea fognatura nera a servizio della Ski Area Buffaure nel C.C. Pozza di Fassa – LOTTO 1”, redatto dall’ing. Giovanni Casari con Studio a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), acquisito al protocollo comunale in data 3 maggio 2024 al n. 4476 e 4477 e composto dai seguenti elaborati tecnici:

- ai 23.04.2024 prot. n. 4115, l’Agenzia Provinciàla per la Operes Publich – Servije Operes Ambientèles de la PAT co la nota con argoment: “Fon de rresserva an 2023 del Fon per i investimenc programé dai comuns aldò del art. 11, coma 5, de la L.P. n. 36/93 e mf.d. – COMUN DE SAN GIOVANNI DI FASSA/SÈN JAN”- Neva rei de la èghes pazes a servije de la Ski Area Bufaure tel C.C. Poza – PÈRT 1” Parer”, à dat comunicazion de la sospenscion del parer per la rejons metudes dant dantfora ge manan ite la medema nota ence al Servije Finanza Locala de la PAT e che se sera su coscita (...) “col spetèr de veder l projet esecutif che vegnarà fat olache vegnarà metù dant avisa la operes e sie cost”;
- do da chest parer, l Responsabol Unich de Projet (RUP) do da n confront co l’Aministrazion de Comun per poder meter a jir chel che l é stat metù dant te la comunicazion scritta de sora e per no comprometer l finanziament provinzièl, l à decidù de anulèr de ofize en autotutela la prozedura de garejèda,
- apontin ai 06.05.2024 l RUP l à metù en consaputa duta la firmes envièdes al confront de concorenza, tras piataforma de e-procurement Contracta, che la prozedura de garejèda la vegn anulèda a cajon de problemes entravegnui te la projetazion esecutiva;
- donca con determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 165 dai 09.05.2024 l é stat revocà e anulà de ofize, en autotutela, la prozedura de garejèda per i lurieres en argoment, metuda a jir co la determinazion (at de prozediment aministratif) n. 134/2024 e la letra de envit metuda fora su Contracta ai 18.04.2024, prot. n. 3985, aldò del art. 21 quinquies e nonies de la L. 241/1990, per rejons de enteres publich per cheles che no fossa stat adatà jir inant co la garejèda;
- do, la comunicazion de la PAT scritta de sora, la ge é stata manèda al projetist acioche l mete a jir chel che l é stat domanà;
- ai 03.05.2024, sub prot. n. 4476 e 4477, l enj. Giovanni Casari l à manà la documentazion sostitutiva e de integrazion al projet esecutif aproà con sia deliberazion n. 37/2024;
- con comunicazion dai 09.05.2024, sub prot. 4713 ge é stat manà a la PAT – Serv. Finanza Locala e a l’APOP la documentazion de projet de integrazion che l é stat domanà;
- con comunicazion dai 03.06.2024, registrèda te protocol de Comun co la medema data al n. 5837, l APOP l à dat ju parer positif dintornvia l intervent en argoment;

dit dut chest dantfora,

LA JONTA DE COMUN

VEDÙ donca l projet esecutif che trata: “Neva rei de la èga pazes a servije de la Ski Area Bufaure tel C.C. Poza PÈRT 1”, metù ju dal enj. Giovanni Casari con Studie a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN) registrà te protocol de Comun ai 3 de mé del 2024 al n. 4476 e 4477 e metù adum da chesta documentazion tecnica:

- Tav. 1 – Estratti cartografici, mappali e urbanistici;
- Tav. 2 – Stato di progetto – Planimetria generale rev. 1;
- Tav. 2a - Stato di progetto – Planimetria Tratto A-D3 (new);
- Tav. 2b – Stato di progetto – Planimetria TRATTO D2-F (new);
- Tav. 3 – Stato di progetto - Profilo longitudinale generale rev. 1;
- Tav. 3a – Stato di progetto – Profilo longitudinale (new);
- Tav. 3b – Stato di progetto – Profilo longitudinale (new);
- Tav. 4 – Stato di progetto - Planimetria e sezioni attraversamento ponti;
- Tav. 5 – Stato di progetto - Planimetria servitù e occupazioni temporanee;
- Tav. 6 – Stato di progetto - Particolari e dettagli costruttivi rev. 1;
- Tav. 7 – Stato di progetto - Planimetria e profilo computo metrico;
- Tav. 8 – Stato di progetto - Piano di sicurezza e Coordinamento - Planimetria di cantiere prime – note informative;
- Tav. n. 9 – Stato di progetto - Piano di sicurezza e Coordinamento – Planimetria di cantiere – sezioni di scavo;
- Relazione Tecnico illustrativa rev. 1;
- Relazione geologica e geotecnico e studio di compatibilità della pericolosità, a firma del geol. Stefano Piccioni;
- Elenco Prezzi Unitari rev. 1;
- Analisi Prezzi rev. 1;
- Computo metrico rev. 1;
- Quadro economico rev. 1;
- Elenco Prezzi – Costi sicurezza;
- Stima Costi – Costi sicurezza;
- Piano di Sicurezza e di Coordinamento rev. 1;
- Fascicolo con le caratteristiche dell’opera;
- Stima incidenza manodopera rev. 1;
- Relazione cronoprogramma rev. 1;
- Piano di manutenzione dell’opera – manuale di manutenzione;
- Piano di manutenzione dell’opera – manuale d’uso;
- Capitolato speciale d’appalto – parte tecnica;
- Capitolato speciale d’appalto – parte amministrativa rev. 1;

ESAMINATA attentamente la Relazione tecnico illustrativa facente parte del progetto esecutivo in questione, che descrive le opere relative alla realizzazione di una “Nuova linea fognatura nera a servizio della Ski Area Buffaure nel C.C. Pozza di Fassa - LOTTO 1”;

VISTO pertanto il quadro economico dei lavori in parola che prevede una spesa complessiva di € 600.000,00- di cui € 462.810,89- per lavori a base d’asta comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 19.278,37- oltre ad € 137.189,11- per somme a disposizione dell’Amministrazione e nel particolare:

- Tab. 1 – Pèrts cartografiches, de la mapes e urbanistiches;
- Tab. 2 – Situazion de projet – Planimetria generèla rev.1;
- Tab. 2a- Situazion de projet – Planimetria Toch A-D€ (new);
- Tab. 2b- Situazion de projet – Planimertia TOCH D2-F (new);
- Tab. 3 – Situazion de projet - Perfil de lonch generèl rev1;
- Tab. 3a – Situazion de projet - Perfil de lonch (new);
- Tab. 3b – Situazion de projet - Perfil de lonch (new);
- Tab. 4 – Situazion de projet - Planimetria e sezions traversament pènts;
- Tab. 5- Situazion de projet - Planimetria servitù e ocupazions per n trat;
- Tab. 6 – Situazion de projet - Particolères e detaes de frabica rev1;
- Tab. 7 – Situazion de projet -Planimetria e calcul di cosé;
- Tab. 8 – Situazion de projet - Pian de segurezza e Coordenament – Planimetria de cantier - notes informatives;
- Tab. n. 9 – Situazion de projet - Pian de segurezza e Coordenament – Planimetria de cantier – sezions de scíavamenc;
- Relazion Tecnich-illustrativa rev 1;
- Relazion geologica e geotecnica e studie de compatibilità per l pericol, sotscrita dal geologh Stefano Piccioni;
- Lingia di priesc rev.1;
- Analisa di priesc rev.1;
- Calcul di cosé rev.1 ;
- Chèder economich rev.1;
- Lingia di priesc – Speises segurezza;
- Stima di cosé – Cosé segurezza;
- Pian de Segurezza e de Coordenament rev. 1;
- Fascicol co la carateristiches de l’opera;
- Stima del cost per i lurieranc rev. 1;
- Relazion cronoprogram rev. 1;
- Pian de manutenzion de l’opera – codejel de manutenzion;
- Pian de manutenzion de l’opera – codejel de doura;
- Capitolat spezièl de apalt – pèrt tecnica;
- Capitolat spezièl de apalt – pèrt amministrativa rev. 1;

VARDÀ FORA delvers la Relazion tecnich de spiegazion che fèsc pèrt del projet esecutif en argument, che met dant la operes per la realisazion de na “Neva rei de la èga pazes a servije de la Ski Area Buffaure tel C.C. de Poza - PÈRT 1;

VEDÙ donca l chèder economich di lurieres en costion, che l perveit n cost en dut de € 600.000,00- spartì su te € 462.810,89- per lurieres da dèr fora con apalt, tout ite i cosé per la segurezza per € 19.278,37- estira € 137.189,11- per somes a la leta del Aministrazion e più avisa:

QUADRO ECONOMICO		
LAVORI A BASE D'ASTA		
importo per l'esecuzione delle lavorazioni	€	443.532,52
oneri della sicurezza	€	19.278,37
TOTALE LAVORI	€	462.810,89
SOMME A DISPOSIZIONE		
lavori in economia esclusi da appalto	€	-
imprevisti	€	4.118,20
acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	10.000,00
IVA al 10% su lavori, imprevisti	€	46.692,91
contributo ANAC	€	250,00
spese tecniche	€	60.000,00
CNAPAIA al 4%	€	2.400,00
IVA al 22% su spese tecniche e CNPAIA	€	13.728,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	137.189,11
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€	600.000,00

DATO ATTO che il progetto esecutivo è stato predisposto in conformità all'art. 41 (Livelli e contenuti della progettazione) del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.7 – Sezione III – progetto esecutivo del medesimo decreto;

DATO ATTO altresì che in data 3.6.2024 al n. 5837 l'APOP – Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche della PAT ha espresso il definitivo parere positivo all'intervento in oggetto;

PRECISATO che per quanto concerne la validazione del progetto di cui all'art. 42, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, sentito in merito il Responsabile Unico del progetto, si ritiene valido il verbale di validazione della progettazione esecutiva acquisito al protocollo comunale in data 12.3.2024 al n. 2618/I;

RITENUTO pertanto di riapprovare a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei lavori in parola così come predisposto dall'ing. Giovanni Casari e acquisito al protocollo comunale in data 3.5.2024 al n. 4476 e 4477, completo di tutta la documentazione necessaria e prescritta;

VISTO l'art. 47 dello Statuto del Comune di Sèn Jan di Fassa approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Pozza di Fassa n. 63 del 28 dicembre 2017 e con deliberazione del Consiglio comunale di Vigo di Fassa n. 59 del 28 dicembre 2017;

VISTO il D.Lgs. 36/2023;

VISTA la L.P. 10.9.1993 n. 26 e ss.mm., ed il suo regolamento di attuazione approvato con DPP 11.5.2012 n. 9-84/Leg.;

VISTA la L.P. 2/2016 e ss.mm.;

VISTA la Legge 13.8.2010 n. 136 e ss.mm.;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 175 del 28.11.2019 avente ad oggetto: "Art. 126 del Codice degli Enti Locali. Modifica e riapprovazione degli atti di competenza del Segretario comunale e dei Responsabili dei singoli servizi adottati dal Commissario straordinario con Decreto n. 78 del 12 aprile 2018.";

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan;

DAT AT che l projet executif l é stat enjignà aldò del art. 41 (livie e contegnui de la projetazion) del D.Lgs. 36/2023 e de la Enjonta I.7 – Sezion III – projet executif del medemo decret;

DAT AT ence che ai 03.06.2024 al n. 5837 l APOP – Agenzia Provinzièla Operes Publiches de la PAT l'à dat ju l parer positif definitiv sul intervent;

DIT AVISA che per chel che revèrda la validazion del projet aldò del art. 42, coma 4 del Dl.lgs. 36/2023, do da n confront col Responsabol Unich del projet, vegn dezidù che l verbal de validazion de la projetazion esecutiva registrà te protocol de Comun ai 12.03.2024 al n. 2618/I, l é adatà;

DEZIDÙ donca de aproèr da nef en dut e per dut l projet executif di lurieres en argoment descheche l é stat metù ju dal enj. Giovanni Casari e registrà te protocol de Comun ai 03.05.2024 al n. 4476 e 4477, metù adum da duta la documentazion che fèsc besegn e perveduda;

VEDÙ l art. 47 del Statut del Comun de Sèn Jan, aproà co la deliberazion del Consei de Comun de Poza n. 63 dai 28 de dezember del 2017 e co la deliberazion del Consei de Comun de Vich n. 59 dai 28 de dezember del 2017;

VEDÙ l D.Lgs 36/2023;

VEDÙ la L.P. dai 10.9.1993 n. 26 e m.f.d. e sie regolament de metuda en दौरa, aproà col D.P.P. 11.5.2012 n. 9-84/Leg.;

VEDÙ la L.P. 2/2016 e m.f.d.;

VEDÙ la Lege 13.8.2010 n. 136 e m.f.d.;

VEDÙ la deliberazion de la Jonta de Comun n. 175 dai 28.11.2019 dintornvia: "Art. 126 del Codesc di Enc Locai. Mudèr e aproèr da nef la encèries che ge pervegn al Secretèr de Comun e ai Responsaboi di Servijes dates fora dal Comissèr straordenèr con sie Decret n. 78 dai 12 de oril del 2018";

VEDÙ l Regolament de Endrez en दौरa del Comun de Sèn Jan;

VISTO il nuovo Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 31.12.2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 6.3.2024 avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 e della Nota Integrativa (bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Documento Unico di Programmazione 2024-2026”;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 6.3.2024 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024-2026”;

VISTO il “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO l’allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. del 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO altresì l’allegato parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione sempre ai sensi dell’art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

RAVVISATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l’urgenza di procedere in merito;

ALL’UNANIMITÀ dei voti palesemente espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 4, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 4 presenti e votanti)

DELIBERA

1. di riapprovare, per quanto in premessa esposto ed a tutti gli effetti, il progetto esecutivo avente ad oggetto: “Nuova linea fognatura nera a servizio della Ski Area Buffaure nel C.C. Pozza di Fassa LOTTO 1”, redatto dall’ing. Giovanni Casari con Studio a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), acquisito al protocollo comunale in data 3.5.2024 al n. 4476 e 4477 e composta dagli elaborati meglio elencati in premessa;
2. di dare atto che il progetto esecutivo di cui al precedente punto prevede una spesa complessiva di € 600.000,00- di cui € 462.810,89- per lavori a base d’asta comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 19.278,37- oltre ad € 137.189,11- per somme a disposizione dell’Amministrazione;
3. di dare atto, altresì, che per quanto concerne la validazione del progetto di cui all’art. 42, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, sentito in merito il Responsabile Unico del progetto, si ritiene valido il verbale di validazione della progettazione esecutiva acquisito al protocollo comunale in data 12.3.2024 al n. 2618/I;
4. di precisare che le modifiche apportate alla progettazione esecutiva sono di dettaglio e non sostanziali, ragion per cui la documentazione integrativa già trasmessa al Servizio Finanza Locale è da ritenersi valida anche ai fini della concessione del contributo;
5. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è stata impegnata e prenotata con precedenti provvedimenti, come da ultimo con deliberazione della

VEDÙ l nef Regolament de contabilità aproà co la deliberazion del Consei de Comun n. 61 dai 31.12.2019;

VEDÙ la deliberazion del Consei de Comun n. 13 dai 6.3.2024 che à per agoment: “Aproazion del Bilanz de Previjion 2024-2026 e de la nota Integrativa (Bilanz armonisà enjonta 9 del D.Lgs. 118/2011) e l Document Unich de Programazion 2024-2026”;

VEDÙ la deliberazion de la Jonta de Comun n. 29 dai 6.3.2024 che à per argoment: “Aproazion del Pian Esecutif de Gestion per i trei egn 2024-2026”;

VEDÙ l “Codesc di Enc locai de la Region autonoma Trentin-Sudtiroi” aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VEDÙ l parer enjontà de regolarità tecnic-aministrativa dat ju dintornvia la proponeta de deliberazion aldò del art. 185 del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018 n. 2;

VEDÙ ence l parer enjontà de regolarità di conc dat ju dintornvia la proponeta de deliberazion, scialdi aldò del art. 185 del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VEDÙ l besegn de declarèr chesta deliberazion en दौरa sobito, aldò del art. 183, c. 4, del Codesc di Enc Locai de la Region autonoma Trentin – Sudtiroi, aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2, ajache l é

CON DUTA LA STIMES A UNA, palesèdes aldò de lege (a una 4, de contra 0, 0 no dates ju, sun 4 che à tout pèrt e che à lità)

DELIBERA

1. de aproèr da nef, per la rejons spezifichèdes sunsora e en dut e per dut, l projet esecutif che trata: “Neva rei de la èga pazes a servije de la Ski Area Buфаure tel C.C. Poza PÈRT 1”, metù ju dal enj. Giovanni Casari con Studie a San Giovanni di Fassa – Sèn Jan (TN), registrà te protocol de Comun ai 03.05.2024 al n. 4476 e 4477 e metù adum da la documentazion scritta avisa de sora;
2. de dèr at che l projet esecutif scrit tel pont dant l perveit n cost en dut de € 600.000,00- spartì su te € 462.810,89- per lurieres da dèr fora con apalt, tout ite i cosé per la segurezza per € 19.278,37- estra € 137.189,11- per somes a la leta del Aministrazion;
3. de dèr enec at che, per chel che revèrda la validazion del projet aldò del art. 42, coma 4 del D.Lgs. 36/2023, do da n confront col Responsabol Unich del projet, vegn dezidù che l verbal de validazion de la projetazion esecutiva registrà te protocol de Comun ai 12.03.2024 al n. 2618/I, l é adatà;
4. de prezisèr che la mudazions che l é stat fat a la projetazion esecutiva les é de detai e no sostanzieles, rejon per chela che la documentazion de integrazion jà manèda al Servije Finanza Locala la é da conscidrèr vavevola per la conzescion del contribut;
5. de dèr at che la speisa che vegn ca da chest provediment la é jà stata empegnèda e rresservèda con provedimenc dant, descheche vegn fora tinultima co la

Giunta comunale n. 37/2024;

6. di precisare che per quanto non menzionato nel presente provvedimento, rimane invariato tutto quanto indicato nella deliberazione giuntale n. 37/2024;
7. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l'urgenza di provvedere in merito;
8. di inviare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari;
9. di trasmettere altresì il presente provvedimento alla PAT – Servizio Finanza Locale, al progettista ing. Giovanni Casari per pec nonché al Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio per posta elettronica;
10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m, avverso la presente deliberazione è ammessa la presentazione:
 - di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.

Serv.LL.PP.ePatr./FC/ew

6. *de prezisèr che per chel che no l é stat scrit te chest provediment, vegn lascià a valer chel che l é stat scrit te la deliberazion de la Jonta n. 37/2024;*
7. *de declarèr, con separèda litazion con stimes a una, chesta deliberazion en दौरa sobito, aldò del art. 183, 4[^] coma, del C.E.L., aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2, ajache l é prescia de jnir inant en cont de chest;*
8. *de ge manèr na copia de chesta deliberazion ai Capigrop de Consei;*
9. *de ge manèr chest provediment a la PAT -Servije Finanza Locala, al projetist enj. Giovanni Casari per pec e al Servije Lurieres Publics e Patrimonie per posta eletronica;*
10. *de dèr at che, aldò del art. 4 de la L.P. 30.11.1992 n. 23 e m.f.d., de contra a chesta deliberazion vegn ametù:*
 - *oposizion da pèrt de vigni sentadin dant che sie fora l trat de temp de sia publicazion, da ge meter dant a la Jonta de Comun, aldò de la desposizions coordenèdes del art. 183, coma 5, del C.E.L. aproà co la L.R. n. 2 dai 3 de mé del 2018;*
 - *recors giurisdizionèl al T.A.R. de Trent dant che sie fora 60 dis, aldò di articoi 13 e 29 del D.Lgs. dai 2.7.2010, n 104;*
 - *recors straordenèr al President de la Republica da pèrt de chi che à n enteress, per rejons de legitimità, dant da 120 dis, aldò del D.P.R. dai 24 de november del 1971, n. 1199.*

I documenc che vèrda la prozedures per dèr sù lurieres, servijes o compres publiques, tout ite la prozedures per dèr sù encèries de projetazion e de ativitèdes tecnich-amministratives coleèdes, i pel vegnir contesté demò con n recors al T.A.R. de Trent, dant de 30 dis, aldò di articoi 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010. n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

<p>il Sindaco <i>Giulio Florian</i></p>		<p>Segretario generale <i>dott. Luigi Chiocchetti</i></p>
---	--	---

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione ed esecutività

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.