



**COMUNE DI
SAN GIOVANNI DI FASSA - SÈN JAN**

PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 122
della Giunta comunale**

Oggetto: Lavori di “manutenzione straordinaria e riqualificazione da trattorabile a camionabile della strada forestale Costabergousa”. Presa d’atto della conclusione del procedimento con contestuale revoca dell’incarico conferito al dott. Oscar Fox con deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 23 agosto 2018 nonché con Contratto di Servizio n. 54/AP del 24 settembre 2018, relativo alle prestazioni professionali di Direzione Lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione, pratica di liquidazione stati di avanzamento e stato finale su SRTrento.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventinove** del mese di **agosto** alle ore **07:00** nella sala riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

GIULIO FLORIAN	SINDACO
GERMANO PEDROTTI	VICE SINDACO
LISANNA CINCELLI	ASSESSORE
LUCIA DELLAGIACOMA	ASSESSORE
SIMONE ZULIAN	ASSESSORE

Assenti:

Assiste Segretario generale dott. Luigi Chiocchetti.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Giulio Florian nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto all'ordine del giorno.

<p>Oggetto: Lavori di “manutenzione straordinaria e riqualificazione da trattorabile a camionabile della strada forestale Costabergousa”. Presa d’atto della conclusione del procedimento con contestuale revoca dell’incarico conferito al dott. Oscar Fox con deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 23 agosto 2018 nonché con Contratto di Servizio n. 54/AP del 24 settembre 2018, relativo alle prestazioni professionali di Direzione Lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione, pratica di liquidazione stati di avanzamento e stato finale su SRTrento.</p> <p>PREMESSO che:</p> <ul style="list-style-type: none">- con deliberazione della Giunta comunale di Vigo di Fassa n. 320 del 13.12.2016 è stato conferito incarico professionale al dott. Oscar Fox con Studio Tecnico a Trento per la progettazione, i rilevamenti ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione della strada forestale “Costa Bergousa” verso l’importo contrattuale complessivo di € 12.681,58-;- con deliberazione della Giunta comunale di Vigo di Fassa n. 93 del 19.4.2017 è stato liquidato al dott. Oscar Fox l’importo complessivo di € 6.222,00-, quale primo acconto per le prestazioni professionali di cui al precedente paragrafo;- con deliberazione della Giunta comunale di Vigo di Fassa n. 25 del 15.2.2017 è stato conferito al dott. geol. Simone Dallapozza incarico per la redazione di relazione geologica e geotecnica dei lavori oggettivati;- con deliberazione della Giunta comunale di Vigo di Fassa n. 97 del 26.4.2017 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria della strada forestale “Costa Bergousa”;- con deliberazione della Giunta comunale di Vigo di Fassa n. 166 del 21.6.2017 è stato liquidato al dott. geol. Simone Dallapozza l’importo di € 2.162,40- quale importo a saldo delle prestazioni per la redazione della relazione geologica e geotecnica per i lavori di manutenzione oggettivati;- con determinazione del Dirigente del Servizio Foreste e Faune della PAT n. 262 del 31 luglio 2017, l’intervento in parola è stato inserito nell’elenco beneficiari e graduatorie per le domande del bando 30.4.2017 “viabilità forestale”, giusta elenco allegato alla stessa determinazione;	<p>Argoment: Lurieres de manutenzion straordenèra e califcazion da strèda per passèr coi tratores a strèda per passèr coi camion de la strèda de bosch de Costa bergousa: vegn tout at che se à serà su l prozediment e tel medemo temp ge vegn revocà al dr Oscar Fox l’encèria data su co la deliberazion de la Jonta de Comun n. 42 dai 23 de aost del 2018 e col Contrat de Servije n. 54/AP dai 24 de setember del 2018 su la prestaziions profescionèles de Direzion di Lurieres, conc, zertificat che i lurieres i é stac fac delvers, paament di lurieres man a man che i vegn fac e la situazion finèla sul portal SRTrento.</p> <p>DIT DANTFORA che:</p> <ul style="list-style-type: none">- co la deliberazion de la Jonta de Comun de Vich n. 320 dai 13.12.2016 ge é stat dat su al dr Oscar Fox con Studie Tecnich a Trent la encèria profescionèla de enjignèr l projet, fèr i relieves e se cruzièr del coordinament de la segurezza endèna che vegnia fat l projet e i lurieres de manutenzion straordenèra e de califcazion de la strèda de bosch de Costa bergousa per na suma de contrat de € 12.681,58- en dut;- co la deliberazion de la Jonta de Comun de Vich n. 97 dai 19.4.2017 ge é stat paà al dr Oscar Fox la suma de € 6.222,00- en dut desche prum accont per la prestaziions profescionèles dites tel pont de sora;- co la deliberazion de la Jonta de Comun de Vich n. 25 dai 15.2.2017 g’è stat dat su al dr geol. Simone Dallapozza la encèria de enjignèr la relazion geologica e geotecnica di lurieres en costion;- co la deliberazion de la Jonta de Comun de Vich n. 97 dai 19.4.2017 l é stat aproà dal pont de veduda tecnich l projet definitiv di lurieres de manutenzion straordenèra de la strèda de bosch de Costa Bergousa;- co la deliberazion de la Jonta de Comun de Vich n. 166 dai 21.6.2017 l dr geol. Simone Dallapozza l é stat paà fora co la suma de € 2.162,40- desche paament per la prestaziions per enjignèr la relazion geologica e geotecnica di lurieres en costion;- co la determinazion del Dirigent del Servije Bosc e Fauna de la PAT n. 262 dai 31 de messèl del 2017, l intervent en costion l é stat metù ite te la lista di beneficières e te la graduatorie per la domanes del bando dai 30.4.2017 “viabilità forestèla”, desche da la lingia enjontèda te la medema determinazion;
---	--

<ul style="list-style-type: none"> - con determinazione del Dirigente del Servizio Foreste della PAT n. 411 del 30.10.2017 è stato concesso infine il contributo di € 70.039,80-; - dal 1° gennaio 2018, a seguito di fusione dei Comuni di Vigo di Fassa e Pozza di Fassa, è stato istituito il nuovo Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan; - con decreto del Commissario Straordinario n. 116 del 21 maggio 2018 è stato approvato, a tutti gli effetti, il progetto esecutivo dei lavori in parola, redatto dal dott. Oscar Fox con Studio Tecnico a Trento, acclarante la spesa complessiva di € 159.160,91-, di cui € 104.664,15- quale importo per lavori (comprensivo degli oneri della sicurezza per € 1.974,96-) ed € 54.496,76- per somme a disposizione dell'Amministrazione; - il punto 5. del dispositivo del suddetto decreto demandava al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio gli atti conseguenti dall'adozione del provvedimento testé ricordato in qualità di Responsabile del procedimento; - pertanto con propria determinazione n. 47 del 13 giugno 2018 è stato: <ul style="list-style-type: none"> - avviato il procedimento di cottimo fiduciario dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 52 della L.P. 26/1993 e ss.mm., con applicazione del criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante il massimo ribasso, ai sensi dell'art. 16 comma 3 della L.P. 2/2016 e ss.mm.; - approvato lo schema di lettera di invito; - approvato l'elenco delle Imprese da invitare alla procedura; - il predetto Responsabile, con lettera di invito a partecipare prot. n. 5918 di data 14 giugno 2018, ha provveduto ad invitare al confronto concorrenziale le n. 12 imprese indicate nell'elenco allegato alla determinazione n. 47/2018; - con Atto di liquidazione n. 55 del 21.6.2018 è stato liquidato al dott. Oscar Fox l'importo complessivo di € 6.292,63-, quale saldo per le prestazioni professionali di cui alla deliberazione giunta n. 320/2016 soprarrichiamata; - in data 3.7.2018, è stato esperito il confronto concorrenziale, giusta verbale di gara di pari data agli atti, dal quale si evince che l'Impresa affidataria dei lavori in parola è la SEVIS S.r.l. con sede legale ora a Soraga (TN), verso un importo contrattuale di € 100.710,62-, così determinato a seguito di presentazione di offerta con il ribasso del 3,850% sull'importo a base d'asta di € 102.689,19- cui vanno aggiunti € 1.974,96- relativi ad oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso e approvato altresì il relativo schema di contratto; - con deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 23 agosto 2018 è stato conferito al dott. Oscar Fox con studio a Trento l'incarico di Direzione Lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione, pratica 	<ul style="list-style-type: none"> - co la determinazion del Dirigent del Servije Bosć de la PAT n. 411 dai 30.10.2017 tinultima l é stat concedù l contribut de € 70.039,80-; - dal 1m de jené del 2018, do che i Comuns de Vich e de Poza i se à metù ensema, l é stat metù su l nef Comun de San Giovanni di Fassa – Sèn Jan; - col decret del Comissèr Straordenèr n. 116 dai 21 de mé del 2018 l é stat aproà a duc i efec l projet esecutif di lurieres en costion, enjignà dal dr Oscar Fox con Studie Tecnich a Trent, che l met dant n cost de € 159.160,91- e de chisc € 104.664,15- per lurieres (tout ite i cosc per la segurezza de € 1.974,96-) e € 54.496,76- per sumes a la leta de l'Aministrazion; - l pont 5. del despositif del decret dit sunsora l ge dèsc su al Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie la azions da fèr aldò del provediment tanche recordà, desche Responsabol del prozediment; - per chest, co sia determinazion n. 47 dai 13 de jugn del 2018 l é stat: <ul style="list-style-type: none"> - envià via l prozediment de cordanza fiduzièla di lurieres en costion, aldò del art. 52 de la L.P. 26/1993 e m.f.d., col meter en दौरa l criterie del priesc più bas da cerder fora col maor rebas, aldò del art. 16 coma 3 de la L.P. 2/2016 e m.f.d.; - aproà l schem de letra de envit; - aproà la lista de la Firmes da envièr a la prozedura; - l medemo Responsabol, co la letra de envit a tor pèrt prot. n. 5918 dai 14 de jugn del 2018, l à envià al confront concorenzièl la n. 12 firmes scrites te la lista enjontèda te la determinazion n. 47/2018; - col At de liquidazion n. 55 dai 21.6.2018 l dr Oscar Fox l é stat paà fora co la suma de € 6.292,63- per la prestacions profescionèles argoment de la deliberazion de Jonta n. 320/2016 recordèda sunsora; - ai 3.7.2018 l é stat metù a jir l confront concorenzièl desche da verbal de garejèda de la medema di depojità anter i documenc de Comun, te chel che se lec che la Firma che à ciapà i lurieres l é la SEVIS S.r.l. che ades à sia senta legala ja Soraga (TN), per na suma de contrat de € 100.710,62-, che la vegn fora aldò de la perferida col rebas del 3,850% su la suma de basa del apalt de € 102.689,19-, a chela che se cogn ge jontèr ite € 1.974,96- de cosc per la segurezza no sotmetui a rebas, e aproà l schem de contrat; - co la deliberazion de la Jonta de Comun n. 42 dai 23 de aost del 2018 ge é stat dat su al dr Oscar Fox con Studie Tecnich a Trent la encèria de Direzion di Lurieres, conc, zertificat che i lurieres i é stac fac
--	---

<p>di liquidazione stati di avanzamento e stato finale su SRTrento, approvando anche lo schema di contratto di servizi da stipularsi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 103 del 10 settembre 2018 si è preso atto dell'esito del confronto concorrenziale ed approvato lo schema di contratto da stipularsi; - in data 24 settembre 2018, giusta n. 54/AP è stato sottoscritto il contratto di Servizio di attività professionale con il suddetto dott. Fox; - in data 24 aprile 2019, giusta n. 104/AP è stato sottoscritto il contratto d'appalto con l'impresa SEVIS SRL; - con processo verbale di consegna – inizio lavori, di data 7.6.2019, la DL dott. Oscar Fox ha provveduto a consegnare i lavori in parola, giusta verbale acquisito al protocollo comunale in data 27.6.2019 al n. 7104; - per l'esecuzione delle opere erano previsti 90 giorni, per cui dovevano essere ultimati entro il 5.9.2019; - con verbale di sospensione dei lavori n. 1, la DL dott. Oscar Fox ha ordinato la sospensione dei lavori in data 31.7.2019, giusta verbale acquisito al protocollo comunale in data 2.3.2022 al n. 2114, il quale, alla lettera c) illustra il motivo della sospensione che, per chiarezza, di seguito si riporta: “(...) l'esecuzione degli stessi non può continuare in quanto è necessario che la strada sia libera per consentire l'esbosco del legname schiantato in ottobre nei boschi circostanti da parte dei boscaioli incaricati dall'ASUC di Vigo (...)”; - dalla data di inizio lavori fino a quella di sospensione, non è stato fatto quasi nulla a causa della continua interferenza con i mezzi transitanti incaricati dall'ASUC di Vigo per le operazioni di esbosco di legname schiantato a seguito della tempesta VAIA, ragion per cui in accordo con il Presidente dell'ASUC di Vigo si è decisa la sospensione dei lavori stessi, come descritto nel verbale soprarichiamato, a causa del continuo passaggio dei mezzi, in maniera tale da consentire all'ASUC di concludere il loro intervento ed evitando nel contempo di compromettere l'esecuzione delle nostre opere; - i lavori dell'ASUC di Vigo si sono conclusi a dicembre 2022; - nel corso della primavera 2023 il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, assieme alla DL e all'impresa affidataria dei lavori, si è recato in sopralluogo presso l'area interessata dalle opere constatando che: <ul style="list-style-type: none"> - per la realizzazione della previsione progettuale occorre procedere mediante una perizia di variante, in quanto quella esecutiva approvata a 	<p>delvers, paament di lurieres man a man che i vegn fac e la situazion finèla sul portal SRTrento e l é stat aproà l schem de contrat de servijes da sotscriber;</p> <ul style="list-style-type: none"> - co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 103 dai 10 de setember del 2018 l é stat tout at del ejit del confront concorenzièl e l é stat aproà l schem de contrat da sotscriber; - ai 24 de setember del 2018 desche da n. 54/AP l é stat sotscrit l contrat de Servije de atività profesionèla col dr Fox dit sunsora; - ai 24 de oril del 2019 desche da n. 104/AP l é stat sotscrit l contrat de apalt co la firma SEVIS SRL; - col verbal de consegna – scomenz di lurieres, dai 7.6.2019, la DL dr Oscar Fox l à dat su i lurieres en costion, desche da verbal tout su tel protocol de comun ai 27.6.2019 col n. 7104; - per fèr i lurieres vegnia stabelì n termin de 90 dis, donca i cognea esser seré su dant che sie fora i 5.9.2019; - col verbal de sospenjion di lurieres n. 1, la DL dr Oscar Fox l à comanà la sospenjion di lurieres ai 31.7.2019, desche da verbal registrà te protocol de Comun ai 2.3.2022 col n. 2114, che, a la letra c), l porta dant la rejon de la sospenjion che, per esser chières, vegn scritta chiò: “(...) i lurieres no pel jir inant ajache fèsc besegn che se posse durèr la strèda acioche i boschieres enciarié da la Frazion de Vich i mene demez l legnam rebaltà de otober ti bosé dintornvia (...)”; - da la dì de scomenz di lurieres enscin a la dì de sospenjion no l é stat fat beleche nia a cajon del fat che l era do e do mesi enciarié da la Frazion de Vich per i lurieres che jia inant e endò per menèr demez l legnam rebaltà per l tormen VAIA, e donca per chesta rejon a una col President de la Frazion de Vich l é stat dezedù la sospenjion di lurieres medemi, descheche l é scrit avisa tel verbal recordà de sora, a cajon di mesi che jia inant e endò, a na vida da ge consentir a la Frazion de fenir su sie lurier e tel medemo moment per fèr a na moda che no vegne ruinà nesc lurieres; - i lurieres de la Frazion se à serà su de dezesember del 2022; - via per l'aisciuda del 2023 l Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie, adum co la DL e co la firma a chela che ge era stat dat su i lurieres, l é jit a fèr n soralech sul post di lurieres e l à vedù che: <ul style="list-style-type: none"> - per meter en esser la previjion de projet ge vel fèr na perizia de varianta, ajache chela en दौरa aproèda enlouta no la é più da poder meter en
--	--

suo tempo non è più realizzabile sia per le modifiche apportate alla strada, sia a seguito dell'evento VAIA che, infine, a causa del passaggio continuo dei mezzi di cantiere incaricati dall'ASUC di Vigo;

- i prezzi indicati nel computo metrico si riferiscono al prezziario PAT 2012 ribassato dell'8% e, come noto, nel corso degli anni 2021, 2022, 2023 si è riscontrato un anomalo incremento dei prezzi dei materiali;
- per quanto sopra si è provveduto a contattare il Servizio Foreste della PAT per concordare l'eventuale variante sia in termini progettuali che soprattutto in termini economici, il quale ha comunicato che non è possibile incrementare l'importo del finanziamento concesso, ribadendo inoltre che il termine ultimo per la rendicontazione rimane il 31.12.2023;
- per quanto sopra illustrato, non è stato possibile rendicontare l'opera entro il termine del 31.12.2023 e, pertanto, il contributo concesso con determinazione del Dirigente del Servizio Foreste della PAT n. 411 del 30.10.2017 pari ad € 70.039,80- è decaduto;

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA ed ESAMINATA la nota del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio datata 18.3.2024, giusta prot. n. 2810/I, con cui informava la Giunta comunale sulla situazione di fatto dei lavori in parola, illustrando eventuali proposte in merito e, nella fattispecie, di revocare i contratti in essere;

RILEVATO che la Giunta comunale nella seduta del 20 marzo 2024 ha analizzato detta comunicazione esprimendosi nel seguente modo: *“La Giunta è d'accordo di procedere secondo quanto proposto dalla Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio con la nota prot. 2810/2024 in oggetto. Si comunichi anche alla Ragioneria.”*;

VISTA la determinazione del Dirigente del Servizio Foreste della PAT n. 6877 del 2.7.2024 con cui è stato revocato il contributo assegnato a questo Ente sul programma di sviluppo rurale 2014-2022 pari ad € 70.039,80-;

VISTA anche la nota avente ad oggetto: **“Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione da trattorabile a camionabile della strada forestale Costabergousa”**. Cod. CUP: F97H180001040007 e Cod. CIG: 75293063DE. COMUNICAZIONE STATO LAVORI.” trasmessa all'impresa SEVIS SRL e alla DL dott. Oscar Fox in data 14.8.2024 prot. n. 8867 dalla Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio,

esser a cajon di mudamenc entravegnui te la strèda, tant per via del event VAIA che, tinultima, a cajon di mesi de cantier enciarié da la Frazion de Vich che jia inant e endò;

- i priesc scric tel calcul di cosc stimé se referesc a la tabela di priesc PAT del 2021 rebassèda del 8% e, descheche se sà, ti egn 2021, 2022, 2023 l é stat n smaorament fora de anter di priesc di materiai;
- per chesta costions scrites sunsora l é stat contactà l Servije Bosc de la PAT per se cordèr su la possibola variante tant per chel che revèrda l projet che soraldut per la costions economiches, e l Servije l à fat a saer che no se pel uzèr la suma del finanziament conzedù e l à ence sottrissà che l termin per la rendicontazion resta i 31.12.2023;
- aldò de chel che l é scrit sunsonra, no l é stat possibol rendicontèr i lurieres dant dai 31.12.2023 e donca no se à più derit al contribut conzedù co la determinazion del Dirigent del Servije Bosc de la PAT n. 411 dai 30.10.2017 de € 70.039,80-;

Dit dut chest dantfora

LA JONTA DE COMUN

VEDÙ E VARDÀ FORA la nota del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie dai 18.3.2024, desche da prot. n. 2810/I, con chela che l metea en consaputa la Jonta de Comun dintornvia la situazion di lurieres en argoment e l à portà dant proponetes possibile sun chesta costion e più avisa de revochèr i contrac en esser;

VEDÙ che la Jonta de Comun te la sentèda dai 20 de mèrz del 2024 l' à vardà fora chesta comunicazion e la se à palesà coscita: *“La Jonta la é a una col jir inant descheche l à proponet la Responsabola del Servije Lurieres Publics e Patrimonie co la nota prot. 2810/2024 en costion. Ge vegne fat a saer ence al Ofize di conc.”*;

VEDÙ la determinazion del Dirigent del Servije Bosc de la PAT n. 6877 dai 2.7.2024 con chela che l é stat revocà l contribut conzedù a chest Ent sul program de svilup rurèl 2014-2022 de € 70.039,80-;

VEDÙ ence la nota che à desche argoment **“Lurieres de manutenzion straordenèra e califcazion da strèda per passèr coi tratores a strèda per passèr coi camion de la strèda de bosch de Costa bergousa”**. Cod. CUP: F97H180001040007 e Cod. CIG: 75293063DE. COMUNICAZION STAT LURIERES.” manèda a la firma SEVIS SRL e a la DL dr Oscar Fox ai 14.8.2024 prot. n. 8867 da la

con cui si informava ufficialmente impresa e DL, come già anticipato per le vie brevi, della volontà di revocare la deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 23 agosto 2018 nonché il Contratto di Servizio n. 54/AP del 24 settembre 2018 relativo all'affidamento di servizio tecnico, e la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 103 del 10 settembre 2018 nonché il contratto di appalto n. 104/AP del 24 aprile 2019, per le motivazioni ivi meglio illustrate;

PRECISATO che a seguito di detta comunicazione, prima di procedere alla revoca degli incarichi sono state acquisite le note da parte degli interessati, dott. Oscar Fox e impresa SEVIS SRL, con cui certificano che nulla gli è dovuto in relazione agli incarichi affidati e nel particolare:

- nota del dott. Oscar Fox di data 23.8.2024 acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 9131;
- nota dell'impresa SEVIS SRL di data 26.8.2024 acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 9185;

VERIFICATI gli importi complessivi di spesa per la realizzazione dell'opera, analiticamente esposti nell'allegato prospetto riepilogativo;

RILEVATO che da tale prospetto risulta che la spesa effettivamente sostenuta è la seguente:

- per lavori al netto dell'IVA: € 0,00- (lavori non realizzati);
- per spese fronteggiate attingendo alle Somme a disposizione: € 14.707,03- (spese tecniche di progettazione e contributo ANAC), per un totale generale finale di € 14.707,03-;

DATO ATTO che per tutto quanto sopra esposto, questa Stazione Appaltante, ritiene opportuno procedere alla revoca della deliberazione della Giunta comunale n. 42/2018 e dell'atto conseguente Contratto di servizio n. 104/AP del 24.4.2019 per l'impossibilità oggettiva sopravvenuta di realizzare l'opera;

RICHIAMATO a tal fine l'art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 in forza del quale "Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina l'inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti";

VALUTATO che l'Amministrazione ha l'obbligo di accertare, pertanto, la sussistenza di un interesse pubblico alla revoca dell'atto e che detto interesse deve essere prevalente rispetto a quello della conservazione

Responsabola del Servije Lurieres Publics e Patrimonie, con chela che ge vegnia fat a saer ofizialmente a la firma e a la DL, descheche ge era jà stat dit dantfora, che l'Aministrazion vel revochèr la deliberazion de la Jonta de Comun n. 42 dai 23 de aost del 2018 e l Contrat de Servije n. 54/AP dai 24 de setember del 2018 dintornvia l'encèria de servije technich, e la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 103 dai 10 de setember del 2018 e l contrat de apalt n. 104/AP dai 24 de oril del 2019 per la rejons scrites avisa aló;

PREZISÀ che do de chesta comunicazion dant de revochèr la encèries l é stat tout su la notes di enteressé, dr Oscar Fox e firma SEVIS SRL, con cheles che i zertifichea che l'Aministrazion no ge resta nia per la encèries dates su e più avisa:

- nota del dr Oscar Fox dai 23.8.2024 registrèda tel protocol de Comun la medema di al n. 9131;
- nota de la firma SEVIS SRL dai 26.8.2024 registrèda tel protocol de Comun la medema di al n. 9185;

VERIFICÀ la sumes en dut de speisa per fèr i lurieres, scrites tel detai tel prospet de sumèda enjontà;

OSSERVÀ che da chest prospet vegn fora che la speisa dassen abuda l é chesta:

- per lurieres senza SVE: € 0,00- (lurieres no metui en esser);
- per cosc paé tras la Sumes a la leta: € 14.707,03- (cosc technics de projetazion e contribut ANAC), per na suma generèla finèla en dut de € 14.707,03-;

DAT AT che per dut chel che l é stat scrit sunsora chesta Stazion che dèsc su l apalt la valutea che sie benfat revochèr la deliberazion de la Jonta de Comun n. 42/2018 e l at fat aldò Contrat de servije n. 104/AP dai 24.4.2019 ajache se à desmostrà empossibol ogetivamente meter en esser i lurieres;

RECORDÀ per chest l art. 21 quinquies de la lege dai 7 de aost del 1990, n. 241 per chel che "Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina l'inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti";

VALUTÀ che l'Aministrazion la cogn zertèr donca che l é n enteres publich a la revoca del at e che chest enteres l cogn esser più emportant che chel de sia conservazion, ence conscidrà i enteresc di destinatères

<p>dello stesso, avuto anche riguardo agli interessi dei destinatari e dei controinteressati;</p> <p>RITENUTO dunque opportuno, per questa Amministrazione, procedere alla revoca della suindicata deliberazione e del relativo contratto di servizio regolarmente stipulato, al fine di garantire il buon andamento e l'efficienza della Pubblica Amministrazione nonché l'efficacia dell'azione amministrativa;</p> <p>VISTO l'art. 47 dello Statuto del Comune di Sèn Jan di Fassa approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Pozza di Fassa n. 63 del 28 dicembre 2017 e con deliberazione del Consiglio comunale di Vigo di Fassa n. 59 del 28 dicembre 2017;</p> <p>VISTA la L.P. 10.9.1993 n. 26 e ss.mm., nonché il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 11.5.2012, n. 9-84/Leg.;</p> <p>VISTA la L.P. 2/2016 e ss.mm.;</p> <p>VISTA la L.P. 9/2023;</p> <p>VISTO il D.Lgs. 36/2023;</p> <p>VISTA la Legge 13.8.2010 n. 136 e ss.mm.;</p> <p>VISTO il "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige" approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;</p> <p>VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 175 del 28.11.2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Art. 126 del Codice degli Enti Locali. Modifica e riapprovazione degli atti di competenza del Segretario comunale e dei Responsabili dei singoli servizi adottati dal Commissario straordinario con Decreto n. 78 del 12 aprile 2018.";</p> <p>VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan;</p> <p>VISTO il nuovo Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 31.12.2019;</p> <p>VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 6.3.2024 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 e della Nota Integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Documento Unico di Programmazione 2024-2026";</p> <p>VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 6.3.2024 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024-2026";</p> <p>VISTO l'allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;</p> <p>VISTO altresì l'allegato parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione sempre ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;</p> <p>DATO ATTO di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4°</p>	<p>e contrainteressé;</p> <p>VALUTÀ donca che sie benfat, per chesta Amministrazione, jir inant co la revoca de la deliberazion recordèda sunsora e de sie contrat de servije sotscrit regolarmenter, acioche vegne arsegurà l bon endrez e la fazion de la Pubblica Amministrazione e ence la fazion de l'azion amministrativa;</p> <p>VEDÙ l art. 47 del Statut del Comun de Sèn Jan, aproà co la deliberazion del Consei de Comun de Poza n. 63 dai 28 de dezember del 2017 e co la deliberazion del Consei de Comun de Vich n. 59 dai 28 de dezember del 2017;</p> <p>VEDÙ la L.P. dai 10.9.1993 n. 26 e m.f.d., e sie Regolament de metuda en दौरa aproà col D.P.P. dai 11.5.2012 n. 9-84/Leg.;</p> <p>VEDÙ la L.P. 2/2016 e m.f.d.;</p> <p>VEDÙ la L.P. 9/2023;</p> <p>VEDÙ l D.Lgs. 36/2023;</p> <p>VEDÙ la Lege 13.8.2010 n. 136 e m.f.d.;</p> <p>VEDÙ l "Codesc di Enc locai de la Region Trentin-Sudtiroi" aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;</p> <p>VEDÙ la deliberazion de la Jonta de Comun n. 175 dai 28.11.2019 dintornvia: "Art. 126 del Codesc di Enc Locai. Mudèr e aproèr da nef la encèries che ge pervegn al Secretèr de Comun e ai Responsaboi di Servijes dates fora dal Comissèr straordenèr con sie Decret n. 78 dai 12 de oril del 2018";</p> <p>VEDÙ l Regolament de Endrez en दौरa del Comun de San Giovanni di Fassa-Sèn Jan;</p> <p>VEDÙ l nef Regolament de contabilità aproà co la deliberazion del Consei de Comun n. 61 dai 31.12.2019;</p> <p>VEDÙ la deliberazion del Consei de Comun n. 13 dai 6.3.2024 che trata: "Aproazion del Bilanz de Previjion 2024-2026 e de la nota Integrativa (Bilanz armonisà pervedù da l'enjonta 9 del D.Lgs. 118/2011) e l Document Unich de Programazion 2024-2026";</p> <p>VEDÙ la deliberazion de la Jonta de Comun n. 29 dai 6.3.2024 che trata: "Aproazion del Pian Esecutif de Gestion per i trei egn 2024-2026";</p> <p>VEDÙ l parer enjontà de regolarità tecnico-amministrativa dat ju dintornvia la proponeta de deliberazion aldò del art. 185 del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;</p> <p>VEDÙ ence l parer enjontà de regolarità di conc dat jù dintornvia la proponeta de deliberazion, scialdi aldò del art. 185 del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;</p> <p>VEDÙ l besegn de declarèr, con separèda litazion una, chesta deliberazion en दौरa da sobito, aldò del art. 183, 4[^] coma, del C.E.L., aproà co la lege</p>
---	--

comma, del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l'urgenza di procedere con i provvedimenti conseguenti;

ALL'UNANIMITÀ dei voti palesemente espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 5, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 5 presenti e votanti)

DELIBERA

1. di prendere atto, per tutto quanto in premessa esposto e motivato, della conclusione del procedimento relativo ai lavori di "manutenzione straordinaria e riqualificazione da trattabile a camionabile della strada forestale Costabergousa", rilevando che la spesa effettivamente sostenuta risulta essere pari ad € 14.707,03-, (spese tecniche di progettazione e Contributo ANAC), come risultante dall'allegato prospetto riepilogativo;
2. di precisare che sono state acquisite le note da parte degli interessati, dott. Oscar Fox e Impresa SEVIS SRL, con cui certificano che nulla gli è dovuto in relazione agli incarichi affidati e meglio esposti in premessa e nel particolare:
 - nota del dott. Oscar Fox di data 23.8.2024 acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 9131;
 - nota dell'impresa SEVIS SRL di data 26.8.2024 acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 9185;
3. di revocare, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, la propria deliberazione giuntale n. 42 del 23 agosto 2018 avente ad oggetto: *"Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione da trattabile a camionabile della strada forestale "Costa Bergousa": conferimento al dott. Oscar Fox con Studio a Trento dell'incarico di Direzione Lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione, pratica di liquidazione stati di avanzamento e stato finale su SRTrento."* con cui sono state affidate al dott. Oscar Fox le prestazioni professionali di attività tecniche attinenti la realizzazione dei lavori in parola e conseguente contratto di servizio n. 54/AP stipulato il 24.9.2018, per l'impossibilità oggettiva sopravvenuta di realizzare l'opera;
4. di demandare al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, gli atti conseguenti dall'adozione del presente provvedimento, in primis la revoca dell'incarico affidato all'impresa SEVIS SRL;
5. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data

regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2, ajache l'é prescia de jir inant coi provedimenc che vegn ca da chest;

CON DUTA LA STIMES A UNA, palesèdes aldò de lege (a una 5, de contra 0, 0 no dates ju, sun 5 che à tout pèrt e che à lità)

DELIBERA

1. de tor at, per duta la rejons scrites sunsora, che se à serà su l prozediment di lurieres de "manutenzion straordenèra e califcazion da strèda per passèr coi tratores a strèda per passèr coi camion de la strèda de bosch de Costa bergousa", col osservèr che la speisa dassen abuda la é de € 14.707,03-, (coscè tecnics de projetazion e contribut ANAC), descheche vegn fora dal prospet de sumèda enjontà;
2. de prezisèr che l'é stat tout su la notes di enteressé, dr Oscar Fox e firma SEVIS SRL, con cheles che i zertifichea che l'Aministrazion no ge resta nia per la encèries dates su e più avisa:
 - nota del dr Oscar Fox dai 23.8.2024 registrèda tel protocol de Comun la medema di al n. 9131;
 - nota de la firma SEVIS SRL dai 26.8.2024 registrèda tel protocol de Comun la medema di al n. 9185;
3. de revochèr, aldò del art. 21 quinquies de la lege dai 7 de aost del 1990, n. 241, sia delibrazion de Jonta n. 42 dai 23 de aost del 20218 che à desche argoment *"Lurieres de manutenzion straordenèra e califcazion da strèda per passèr coi tratores a strèda per passèr coi camion de la strèda da bosch de Costa Bergousa: encèria al dr Oscar Fox con studie a Trent per la Direzion di Lurieres, i conc, l zertificat che i lurieres i é stac fac delvers, l paament di lurieres man a man che i vegn fac e la situazion finèla sul portal SR Trento"* con chela che ge era stat dat su al dr Oscar Fox la prestacions profescionèles de ativitèdes tecniches per meter en esser i lurieres en costion e l contrat de servije n. 54/AP sotscriit ai 24 de setember del 2018 ajache se à desmostrà empossibol ogetivamenter meter en esser i lurieres;
4. de ge dèr su al Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie i ac che vegn ca da chest provediment, dantaldut la revoca de l'encèria a la firma SEVIS SRL;
5. de declarèr, con n'otra litazion con duta la stimes a una, che chesta deliberazion la vae en दौरa sobito aldò del art. 183, 4^ coma, del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2,

<p>l'urgenza di procedere con i provvedimenti conseguenti;</p> <p>6. di inviare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari;</p> <p>7. di trasmettere copia della presente alla DL dott. Oscar Fox e all'impresa SEVIS per pec, nonché al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;</p> <p>8. avverso la presente deliberazione è ammesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con L. regionale 3 maggio 2018, n. 2; • ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199; • ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lg. 2 luglio 2010 n. 104. <p>Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.</p> <p>Resp.LL.PP.Patr./FC/ew</p>	<p>vedù che l'é prescia de jir inant coi provedimenc che vegn ca da chest;</p> <p>6. de ge manèr chesta deliberazion ai Capigrop de Consei;</p> <p>7. de ge manèr ite na copia de chesta a la DL dr Oscar Fox e a la firma SEVIS SRL per pec, e ence al Servije Finanzièl per i adempimenc de competenza;</p> <p>8. de contra a chesta deliberazion vegn ametù:</p> <ul style="list-style-type: none"> • oposizion da pèrt de ogne sentadin endèna che la é tachèda fora, aldò del art. 183, coma 5 del C.E.L. aproà co la L. Regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2; • recors straordenèr al President de la Republica da pèrt de chi che à n enteres, per rejons de legitimità, dant da 120 dis, aldò del D.P.R. dai 24 de november del 1971, n. 1199; • recors giurisdizionèl al T.R.G.A. de Trent, dant da 60 dis, aldò di articoi 13 e 29 del D.Lgs. dai 2.7.2010, n. 104; <p>I documenc che vèrda prozedures de afidament de lurieres, servijes o compres publiques, tout ite la prozedures per dèr su encèries de projetazion o de ativitèdes technich-amministratives coleèdes, i pel vègnir contesté demò tras l recors al T.R.G.A. de Trent, dant che sie fora 30 dis, aldò di articoi 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.</p>
---	--

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

<p>il Sindaco <i>Giulio Florian</i></p>		<p>Segretario generale <i>dott. Luigi Chiocchetti</i></p>
---	--	---

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione ed esecutività

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.