



**COMUNE DI
SAN GIOVANNI DI FASSA - SÈN JAN**

PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 30
della Giunta comunale**

Oggetto: Lavori di riqualificazione della Sala Consiliare del Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan - p.ed. 1013 C.C. Pozza – impianto elettrico”. Approvazione della contabilità finale e del Certificato di regolare esecuzione.

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventisette** del mese di **febbraio** alle ore **22:30** nella sala riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

GIULIO FLORIAN	SINDACO
GERMANO PEDROTTI	VICE SINDACO
LUCIA DELLAGIACOMA	ASSESSORE
SIMONE ZULIAN	ASSESSORE

Assenti:

LISANNA CINCELLI	ASSESSORE
-------------------------	------------------

Assiste Segretario generale dott. Luigi Chiocchetti.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Giulio Florian nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto all'ordine del giorno.

CUP: F66I24000190004

CIG: B2B04B1784 (prog. e DL p.ind. Massimo Vanzetta)

CIG: B477D2350C (impianto elettrico – EUROLUCE WM SRL)

OGGETTO: Lavori di riqualificazione della Sala Consiliare del Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan - p.ed. 1013 C.C. Pozza – impianto elettrico”. Approvazione della contabilità finale e del Certificato di regolare esecuzione.

PREMESSO che:

- nei programmi dell'Amministrazione comunale è stata inserita la riqualificazione della Sala consiliare sita al primo piano della casa comunale;
- tale intervento ha come obiettivo quello di migliorare la qualità ambientale dell'attuale spazio attraverso un restyling moderno sia per quanto riguarda l'arredo, posto che l'attuale arredo non era mai stato completato e che il tavolo destinato ai Consiglieri risulta sottodimensionato rispetto al numero degli stessi a seguito dell'istituzione del nuovo Comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan, che per la componente impiantistica;
- queste opere consistono nella riqualificazione energetica della Sala mediante la sostituzione dell'impianto di riscaldamento, di ventilazione e di climatizzazione assieme al rinnovamento illuminotecnico;
- inoltre per creare uno spazio più confortevole e innovativo verrà installato un nuovo impianto audio-video, dotato di tecnologie informatiche all'avanguardia che consentano la gestione dei più moderni supporti digitali e l'utilizzo dei nuovi canali di comunicazione per l'effettuazione sia delle sedute del Consiglio comunale sia delle altre attività che verranno ospitate all'interno della sala oggetto di intervento;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 309 del 2 agosto 2024 è stato conferito, pertanto, al dott. p.ind. Massimo Vanzetta l'incarico professionale attinente il servizio di progettazione esecutiva nonché di Direzione lavori di impianti elettrici per la realizzazione dei lavori di riqualificazione della Sala consiliare comunale;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 404 del 2 ottobre 2024 è stato affidato all'O.E. A. EISENKEIL SRL, con sede legale a Marlengo (BZ), la fornitura di corpi illuminanti per la Sala consiliare della sede del Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 151 del 15 novembre 2024, è stato approvato, a tutti gli effetti, il progetto esecutivo per la realizzazione dei "lavori di riqualificazione della Sala consiliare del Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan – p.ed. 1013 C.C. Pozza – impianto elettrico", redatto dal suddetto dott. p.ind. Massimo Vanzetta con Studio di Ingegneria Industriale a Panchià (TN), acquisito al protocollo

ARGOMENT: Lurieres de califcazion neva de la Sala de Consei de Comun de San Giovanni di Fassa – Sèn Jan – p. de f. 1013 C.C. Poza – impiant eletrich. Aproazion del cont finèl e del zertificat che l é stat fat delvers i lurieres.

DIT DANTFORA che:

- ti programes de l'Aministrazion de Comun l é stat metù ite la califcazion neva de la Sala de Consei loghèda tel prum partiment de la Ciasa de Comun;
- chest intervent l à desche obietif miorèr la calità ambientèla de la sala con n renovament modern tant per chel che vèrda la mobilia, ajache no la era stata fenida e l desch per i Conseieres l é massa picol respet al numer de chisc, do che l é stat metù su l nef Comun de San Giovanni di Fassa – Sèn Jan, che per chel che vèrda la pèrt di impianc;
- chisc lurieres i revèrda la neva califcazion energetica de la sala, te chela che vegnarà mudà fora l impiant de sciudament, de ventilazion e de climatisazion e dessema ence chel de la lumes;
- estra apede, acioche la sala la sie più sorida e inovativa, vegnarà metù ite n nef impiant audio-video, con neva tecnologia informatches coscita da poder gestir i aparac digitèi modergn e durèr i neves canai de comunicazion tant per la sentèdes de Consei de Comun che per altra ativitàdes che vegnarà endrezà te chesta sala;
- co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonio n. 309 dai 2 de aost del 2024 ge é stat dat su al dr. p.ind. Massimo Vanzetta l'encèria profescionèla per l servije de projetazion esecutiva estra che la Direzion di lurieres di impianc eletrics per i lurieres de califcazion neva de la Sala de Consei de Comun;
- con determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonio n. 404 dai 2 de otober del 2024 ge é stat dat su a la O.E. A. EISENKEIL SRL, con senta a Marlengo (BZ), de endrezèr la lumes per la Sala de Consei de la senta de Comun de San Giovanni di Fassa-Sèn Jan;
- co la deliberazion de la Jonta de Comun n. 151 dai 15 de november del 2024 l é stat aproà, en dut e per dut, l projet esecutif di "Lurieres de califcazion neva de sala de Consei de Comun de San Giovanni di Fassa – Sèn Jan – p. de f. 1013 C.C. Poza – impiant eletrich", enjgnà dal dr. p.ind. Massimo Vanzetta con Studie de Enjegneria Industrièla a Panchià (TN), registrà te protocol de comun ai 7 de november del 2024 col n.

comunale in data 7 novembre 2024 al n. 12071 nonché in data 14 novembre 2024 al n. 12376, e acclarante una spesa complessiva di € 75.410,00- di cui € 55.399,69- per lavori e fornitura, (€ 25.243,49- per lavori a base d'asta e € 30.053,55- per fornitura, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 102,65-), oltre ad € 20.009,58- per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- il punto 7. del dispositivo del predetto provvedimento demanda al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio gli atti conseguenti dall'adozione della deliberazione di cui all'alinea precedente;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori pubblici e Patrimonio n. 515 del 27.11.2024, la realizzazione dei lavori di riqualificazione in oggetto sono stati affidati all'O.E. EUROLUCE WM SRL con sede a Soraga di Fassa (TN) verso l'importo di € 23.981,32- valore offerto, al quale va sommato l'importo di € 102,65- relativo agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo di € 24.083,97- più IVA al 22% per € 5.298,47- per un totale di € 29.382,44-, giusta offerta economica, numero registro di sistema PI311961-24;
- con processo verbale di consegna dei lavori, la DL ing. dott. p. ind. Vanzetta, ha provveduto alla consegna dei lavori in data 10.12.2024, giusta verbale acquisito al protocollo comunale in data 25.2.2025 al n. 1892;
- per la realizzazione delle opere erano previsti 60 giorni naturali e consecutivi, pertanto l'ultimazione delle stesse doveva avvenire entro il giorno 8 febbraio 2025;
- con certificato di ultimazione dei lavori, acquisito al protocollo comunale in data 25.2.2025 al n. 1892 la DL ha certificato che i lavori in oggetto sono stati ultimati in data 7 febbraio 2025 e quindi entro il tempo utile contrattuale;

tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA ed ESAMINATA la Contabilità finale relativa ai "lavori di riqualificazione della Sala Consiliare del Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan – p.ed. 1013 – C.C. Pozza- impianto elettrico", redatta dalla DL dott. p.ind. Massimo Vanzetta con Studio a Panchià (TN), acquisita al protocollo comunale in data 25.2.2025 al n. 1892, composta dai seguenti elaborati tecnici:

- Stato finale dei lavori;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario Registro di contabilità;

VISTA altresì la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di regolare esecuzione relativo alle opere in questione, redatto dal predetto Direttore dei Lavori dott. p.ind. Massimo Vanzetta acquisiti al protocollo comunale in data 25.2.2025 al n. 1892, attestanti che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di € 21.919,66-;

VISTA anche la "Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte" rilasciata dall'impresa EUROLUCE WM SRL, e l'allegato alla stessa

12071 e ence ai 14 de november del 2024 col n. 12376, e che l met dant n cost en dut de € 75.410,00- de chi che € 55.399,69- per lurieres e fornimenta (€ 25.243,49- per lurieres da dèr fora con apalt a basa de encant e € 30.053,55- per fornimenta, tout ite i cosé per la segurezza de € 102,65-) estra € 20.009,58- per sumes a la leta de l'Aministrasion;

- I pont 7. del despositif del provediment tanche dit l encèria l Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie de tor su i documenc che vegn ca dal tor su la deliberazion scrita sun sora;
- co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 515 dai 27.11.2024, ge é stat dat su al O.E. EUROLUCE WM SRL con senta a Soraga di Fassa (TN) i lurieres de califcazion neva en costion, per n emport de € 23.981,32- valor de perferida, a chel che ge vegn jontà l emport de € 102,65- per i cosé de la segurezza no sotmetui a rebas, per n emport de € 24.083,97- più la SVE al 22% de € 5.298,47- per na suma en dut de € 29.382,44-, aldò de la perferida economica, numer de register de sistem PI311961-24;
- col prozes verbal de consegna di lurieres, la DL enj. dr. p. ind. Vanzetta, l à dat su i lurieres ai 10.12.2024, aldò del verbal tout su te protocol de Comun ai 25.2.2025 col n. 1892;
- per sturtèr su i lurieres l era pervedù 60 dis naturèi e a do a do, e donca i aessa cognù fenir ai 8 de firé del 2025;
- con zertificat de fin di lurieres, tout su te protocol de comun ai 25.2.2025 col n. 1892 la DL l à zertificà che i lurieres en costion i è stac fenii ai 7 de firé del 2025 e donca dant che vae fora l termin pervedù dal contrat;

dut chest dit dantfora,

LA JONTA DE COMUN

VEDÙ e VARDÀ FORA l Cont finèl di "Lurieres de califcazion neva de sala de Consei de Comun de San Giovanni di Fassa – Sèn Jan – p. de f. 1013 C.C. Poza – impiant eletrich", enjignà da la DL dr. p.ind. Massimo Vanzetta con Studie a Panchià (TN), registrà te protocol de Comun ai 25.2.2025 col n. 1892 e metù adum da chisc dessegnes tecnicos:

- Situazion finèla di lurieres;
- Libret de la mesures;
- Register di conc;
- Sumèda Register di conc;

VEDÙ ence la Relazion sul Cont Finèl e l Zertificat che l é stat fat delvers i lurieres, enjigné dal Diretor di lurieres dr. p.ind. Massimo Vanzetta e registré te protocol de Comun ai 25.2.2025 col n. 1892, olache vegn zertà che i lurieres en costion i é stac fac coche carenea, per la suma en dut de € 21.919,66-;

VEDÙ ence la "Declarazion che l impiant l é aldò del regolament" data fora da la firma EUROLUCE WM SRL, e la jonta a la medema declarazion de conformità da chel

dichiarazione di conformità dal quale si evince che, i materiali impiegati per la realizzazione dell'impianto elettrico rispettano le prescrizioni delle norme CEI, giusta documentazione acquisita al protocollo comunale in data 25.2.2025 al n. 1892;

RICORDATO che l'avviso ai creditori non è stato pubblicato all'albo telematico del Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan in quanto i lavori sono stati realizzati all'interno dell'immobile di proprietà comunale;

DATO ATTO che in relazione ai lavori in oggetto alla data odierna sono state pagate le seguenti somme:

- all'Impresa A. EISENKEIL SRL con sede a Marleno (BZ), a saldo delle competenze spettanti per la fornitura di corpi illuminanti, € 30.017,66- più IVA al 22% per € 6.603,88-, per un totale di € 36.621,54-;

RILEVATO che, in base ai documenti contabili presenti agli atti, le somme dovute dal Comune ai diversi creditori in relazione ai lavori in questione sono le seguenti:

- all'Impresa EUROLUCE WM SRL con sede a Soraga di Fassa (TN), a saldo delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, € 21.919,66- più IVA al 22% per € 4.822,33-, per un totale di € 26.741,99-;
- al dott. p.ind. Massimo Vanzetta con Studio Tecnico a Panchià (TN), a saldo delle competenze spettanti per il Servizio di attività professionale attinente la progettazione esecutiva e la Direzione Lavori delle opere in oggetto, l'importo di € 4.800,00- più contributo EPPI al 5% per € 240,00- più IVA al 22% per € 1.108,80- per un totale complessivo di € 6.148,80-;

VERIFICATI gli importi complessivi di spesa per la realizzazione dell'opera, analiticamente esposti nell'allegato prospetto riepilogativo;

RILEVATO che da tale prospetto risulta che le spese effettivamente sostenute sono le seguenti:

- per lavori e fornitura al netto dell'IVA: € 51.937,32-;
- per spese fronteggiate attingendo alle Somme a disposizione: € 17.575,01-, compresa l'IVA sui lavori e fornitura;

per un totale generale finale di € 69.512,33-;

PRESO ATTO che l'impresa EUROLUCE WM SRL con sede a Soraga di Fassa (TN), ha firmato lo Stato finale dei lavori senza riserve;

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva On Line richiesto in data 13.1.2025 e acquisito al protocollo comunale in data 15.1.2025 al n. 503 (scad. 13.5.2025) relativo all'Impresa EUROLUCE WM SRL con sede a Soraga di Fassa (TN), dal quale si evince la regolarità della stessa nei confronti dell'INPS e INAIL;

VISTA l'attestazione di regolarità contributiva dell'Ente di Previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati – EPPI – rilasciato in data 26.2.2025 ed acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 1960, da cui risulta la regolarità della posizione contributiva del dott. p.ind. Massimo Vanzetta;

RITENUTO di approvare la Contabilità finale e il Certificato di regolare esecuzione dei *Lavori di riqualificazione della Sala consiliare del comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan* – p.ed. 1013 C.C. Pozza –

che vegn fora che i materièi duré per enjgnèr l impiant eletrich i respeta la prescrios de la normes CEI, aldò de la documentazion registrèda te protocol de Comun ai 25.2.2025 col n. 1892;

RECORDÀ che l avis ai creditores no l é stat metù fora tel albo telematic del Comun de San Giovanni-Sèn Jan ajache i lurieres i é stac fac daite del fabricat de proprietà de Comun;

DAT AT che per i lurieres en costion, enschin ades l é stat paà chesta sumes:

- a la Firma A. EISENKEIL SRL con senta a Marleno (BZ), desche ultim paament che ge pervegn per aer enjgnà la lumes, € 30.017,66- più SVE al 22% per € 6.603,88- per na suma en dut de € 36.621,54-;

METÙ AL LUSTER che, aldò di documenc contaboi depojitè, la sumes che l Comun ge resta ai creditores per i lurieres en costion l é chestes:

- a la firma EUROLUCE WM SRL con senta a Soraga (TN), desche ultim paament che ge pervegn per aer metù a jir i lurieres en costion, la suma de € 21.919,66- più la SVE al 22% per € 4.822,33- e, donca, la suma en dut de € 26.741,99-;
- al dr. p.ind. Massimo Vanzetta con Studie Tecnich a Panchià (TN), desche ultim paament per l servije profesionèl che vèrda la projetazion esecutiva, estra chel de Direzion di Lurieres de la operes en costion, la suma de € 4.800,00- più contribut EPPI al 5% per € 240,00- più la SVE al 22% per € 1.108,80- per na suma en dut de € 6.148,80-;

ZERTÀ la sumes en dut per i lurieres en costion, spezifichèdes inout tel prospet de sumèda chiò enjontà;

METÙ AL LUSTER che te chest prospet vegn moscià che i cosc abui l é chisc:

- per lurieres e fornimenta al net de la SVE: € 51.937,32-;
- per cosc da paèr ju duran la Sumes a la leta de l'Aministrasion: € 17.575,01- tout ite la SVE sui lurieres e fornimenta;

per na suma en dut de € 69.512,33-;

TOUT AT che la firma EUROLUCE WM SRL con senta a Soraga (TN), l à sotscrit la situazion finèla di lurieres senza nesciuna osservazion;

VEDÙ l Document Unich de Regolarità di Contribuc On Line domanà ai 13.1.2025 e registrà te protocol de Comun ai 15.1.2025 col n. 503 (l va fora ai 13.5.2025) che vèrda la firma EUROLUCE WM SRL con senta a Soraga (TN), da olache se pel veder che la medema firma la é a post coi contribuc INPS e INAIL;

VEDÙ la zertificazion de regolarità contributiva del Ent de Previdenza di peric industrièi e di peric industrièi laureé – EPPI – data fora ai 26 de firé del 2025 e registrèda te protocol de Comun l medemo di col n. 1960, da chela che vegn fora la regolarità de contribuzion del dr. p.ind. Massimo Vanzetta;

CONSCIDRÀ de aproèr l Cont finèl e l Zertificat che l é stat fat delvers i “Lurieres de califcazion neva de sala de Consei de Comun de San Giovanni di Fassa – Sèn Jan – p. de f. 1013 C.C. Poza – impiant eletrich”, enjgné da la

impianto elettrico redatti dalla DL dott. p.ind Massimo Vanzetta e acquisita al protocollo comunale in data 25.2.2025 al n. 1892;

RITENUTO doversi liquidare all'Impresa EUROLUCE WM SRL con sede a Soraga di Fassa (TN), la somma netta di € 21.919,66- più IVA al 22% per € 4.822,33-, per un totale di € 26.741,99-, a saldo delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di cui trattasi;

RITENUTO anche di liquidare al dott. p.ind. Massimo Vanzetta con Studio Tecnico a Panchià (TN) la somma di € 4.800,00- più contributo EPPI al 5% per € 240,00- più IVA al 22% per € 1.108,80-, per un totale di € 6.148,80-, a saldo delle competenze spettanti per l'incarico del Servizio di attività professionali per la redazione del progetto esecutivo nonché di Direzione Lavori;

VISTO l'art. 47 dello Statuto del Comune di Sèn Jan di Fassa approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Pozza di Fassa n. 63 del 28 dicembre 2017 e con deliberazione del Consiglio comunale di Vigo di Fassa n. 59 del 28 dicembre 2017;

VISTA la L.P. 10.9.1993 n. 26 e ss.mm., ed il suo regolamento di attuazione approvato con DPP 11.5.2012 n. 9-84/Leg.;

VISTA la L.P. 2/2016 e ss.mm.;

VISTO il D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.;

VISTA la Legge 13.8.2010 n. 136 e ss.mm.;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 27.2.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Art. 126 del Codice degli Enti Locali. Modifica e riapprovazione degli atti di competenza del Segretario generale e dei Responsabili dei singoli servizi adottati con deliberazione della Giunta comunale n. 175 del 28 novembre 2019.";

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan;

VISTO il nuovo Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 31.12.2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 27.2.2025 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 e della Nota Integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Documento Unico di Programmazione 2025-2027", dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 27.2.2025 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2025-2027";

VISTO il "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO altresì l'allegato parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione sempre ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

RAVVISATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del Codice degli enti locali della

DL dr. p.ind. Massimo Vanzetta e registrato te protocol de comun ai 25.2.2025 col n. 1892;

CONSCIDRÀ de cogner ge pèr a la firma EUROLUCE WM SRL, con senta a Soraga (TN), la suma neta de € 21.919,66- più la SVE al 22% per € 4.822,33- per na suma de € 26.741,99- desche ultim paament che ge pervegn per aer metu a jir i lurieres en costion;

CONSCIDRÀ ence de ge paèr al dr. p.ind. Massimo Vanzetta con Studie Tecnich a Panchià (TN) la suma de € 4.800,00- più contribut EPPI al 5% per € 240,00- più la SVE al 22% per € 1.108,80- per na suma en dut de € 6.148,80-, desche ultim paament che ge pervegn per la encèria del Servije de ativitedes profescionèles per aer enjignà l projet esecutif e de la Direzion Lurieres;

VEDÙ l art. 47 del Statut del Comun de Sèn Jan, aproà co la deliberazion del Consei de Comun de Poza n. 63 dai 28 de dezember del 2017 e co la deliberazion del Consei de Comun de Vich n. 59 dai 28 de dezember del 2017;

VEDÙ la L.P. dai 10.9.1993 n. 26 e m.f.d. e sie Regolament de metuda en दौरa aproà col D.P.P. dai 11.5.2012 n. 9-84/Leg.;

VEDÙ la L.P. 2/2016 e m.f.d.;

VEDÙ l D.Lgs. 36/2023 e m.f.d.;

VEDÙ la Lege dai 13.8.2010 n. 136 e m.f.d.;

VEDÙ la deliberazion de la Jonta de Comun n. 27 dai 27.2.2025, declarèda sobito da meter en दौरa, dintornvia: "Art. 126 del Codesc di Enc Locai. Mudèr e aproèr da nef la encèries che ge pervegn al Secretèr generèl e ai Responsaboi di Servijes toutes sù co la deliberazion de la Jonta de comun n. 175 dai 28 de novembre del 2019";

VEDÙ l Regolament de Endrez en दौरa del Comun de San Giovanni-Sèn Jan;

VEDÙ l nef Regolament de contabilità aproà co la deliberazion del Consei de Comun n. 61 dai 31.12.2019;

VEDÙ la deliberazion del Consei de Comun n. 5 dai 27.2.2025 che à per agoment: "Aproazion del Bilanz de Previjion 2025-2027 e de la Nota Integrativa (bilanz armonisà pervedù da l'enjonta 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Document Unich de Programazion 2025-2027", declarèda en दौरa da sobito;

VEDÙ la deliberazion de la Jonta de Comun n. 28 dai 27.2.2025 che à per argoment: "Aproazion del Pian Esecutif de Gestion per i trei egn 2025-2027";

VEDÙ l "Codesc di Enc locai de la Region autonoma Trentin-Sudtirol" aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VEDÙ l parer enjontà de regolarità tecnich-amministrativa dat ju dintornvia la proponeta de deliberazion aldò del art. 185 del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VEDÙ ence l parer de regolarità di conc enjontà dat ju dintornvia la proponeta de deliberazion, scialdi aldò del art. 185 del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VEDÙ l besegn de declarèr chesta deliberazion sobito da meter en दौरa aldò del art. 183, coma 4, del Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin

Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l'urgenza di provvedere ai pagamenti in questione;

ALL'UNANIMITÀ dei voti palesemente espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 4, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 4 presenti e votanti)

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, la contabilità finale relativa ai "*Lavori di riqualificazione della Sala consiliare del Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan - p.ed. 1013 C.C. Pozza – impinto elettrico*", redatta dalla DL dott. p.ind. Massimo Vanzetta con Studio Tecnico a Panchià (TN), acquisita al protocollo comunale in data 25.2.2025 al n. 1892, indicante l'importo dei lavori, al netto dell'IVA in € 21.919,66-;
2. di approvare altresì la Relazione sul Conto Finale e Certificato di regolare esecuzione relativi alle opere in questione, redatti dal predetto DL dott. p.ind. Vanzetta ed acquisiti al protocollo comunale sempre in data 25.2.2025 al n. 1892, con i quali si attesta che lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di € 21.919,66-;
3. di dare atto che l'impresa EUROLUCE WM SRL ha rilasciato la "*Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte*", allegando alla stessa dichiarazione di conformità la descrizione dei materiali impiegati per la realizzazione dell'impianto elettrico, i quali rispettano le prescrizioni delle norme CEI, giusta documentazione acquisita al protocollo comunale in data 25.2.2025 al n. 1892;
4. di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, che si allega al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, che reca l'importo finale della spesa in € 69.512,33-, di cui € 21.919,66- per lavori, € 30.017,66- per fornitura ed € 17.575,01- per spese fronteggiate attingendo alle somme a disposizione dell'Amministrazione (compresa l'IVA al 22% sui lavori e fornitura);
5. di liquidare all'impresa EUROLUCE WM SRL con sede legale a Soraga di Fassa (TN), a saldo delle competenze spettanti per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, la somma netta di € 21.919,66- più IVA al 22% per € 6.603,88-, per un totale di € 26.741,99-;
6. di liquidare al dott. p.ind. Massimo Vanzetta con Studio Tecnico a Panchià (TN), la somma di € 4.800,00- più contributo EPPI al 5% per € 240,00- più IVA al 22% per € 1.108,80-, per un totale di € 6.148,80-, a saldo delle competenze spettanti per l'incarico del Servizio di attività professionali per la redazione del progetto esecutivo nonché di Direzione Lavori;
7. di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 32.890,79- (€ 26.741,99- + € 6.148,80-) trova imputazione al Cap. 21508 Art. 502 del Bilancio di Previsione 2025, (gestione residui passivi 2024);
8. di dichiarare, con separata votazione unanime, la

Sudtirolo aproà con lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2, vedù l besegn de fèr i paamenc en argoment;

CON DUTA LA STIMES A UNA, palesèdes aldò de lege (a una 4, de contra 0, 0 no dates ju, sun 4 che à tout pèrt e che à lità)

DELIBERA

1. de aproèr, per la rejons dites dantfora, l cont finèl di "*Lurieres de califcazion neva de sala de Consei de Comun de San Giovanni di Fassa – Sèn Jan – p. de f. 1013 C.C. Poza – impiant eletrich*", enjignà da la DL dr. p.ind. Massimo Vanzetta con Studie Tecnich a Panchià (TN), registrà te protocol de comun ai 25.2.2025 col n. 1892, che met dant na suma per i lurieres, al net de la SVE de € 21.919,66-;
2. de aproèr ence la Relazion sul Cont finèl e l Certificat che l é stat fat delvers i lurieres, enjigné da la DL dr. p.ind. Vanzetta e registré te protocol de comun ai 25.2.2025 col n. 1892, con chi che vegn zertà che i lurieres i é stac fac coche carenea per na suma neta de € 21.919,66-;
3. de dèr at che la firma EUROLUCE WM SRL l'à dat fora la "*Declarazion che l impiant l é aldò del regolament*", col jontèr ite a la medema declarazion la descrizion di materièi duré per la realizazion del impiant eletrich, che i é aldò de la prescrions de la normes CEI, aldò de la documentazion tutta su te protocol de comun ai 25.2.2025 col n. 1892;
4. de aproèr l prospet de sumèda de la speisa abuda en dut per fèr i lurieres, enjontà te chest provediment desche sia pèrt en dut e per dut, che met dant na suma finèla de la speisa de € 69.512,33-, de chi che € 21.919,66- per lurieres, € 30.017,66- per fornimenta e € 17.575,01- per speises paèdes ju se emprevalan de la sumes a la leta de l'aministrazion (tout ite la SVE al 22% sui lurieres e fornimenta);
5. de ge paèr a la firma EUROLUCE WM SRL con senta legala a Soraga (TN) desche ultim paament che ge pervegn per i lurieres en costion, la suma neta de € 21.919,66- più la SVE al 22% per € 6.603,88- per na suma en dut de € 26.741,99-;
6. de ge paèr al dr. p.ind. Massimi Vanzetta con Studie Tecnich senta a Panchià (TN), la suma de € 4.800,00- più contribut EPPI al 5% per € 240,00- più la SVE al 22% per € 1.108,80-, per na suma en dut de € 6.148,80-, desche ultim paament che ge pervegn per l Servije de ativitèdes profescionèles per aer enjignà l projet esecutif e ence per la Direzion Lurieres;
7. de dèr at che l cost en dut che vegn ca da chest provediment, de € 32.890,79- (€ 26.741,99- + € 6.148,80-) l vegn ciarià sul Cap. 21508 Art. 502 del Bilanz de Previjion AF 2025, (gestion arvanc passives del 2024);
8. de declarèr, con un'otra litazion con duta la stimes a

presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l'urgenza di provvedere ai pagamenti in questione;

9. di inviare copia del presente provvedimento all'Impresa EUROLUCE WM SRL e alla DL dott. p.ind. Massimo Vanzetta per pec, al Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio e al Servizio Finanziario tramite posta elettronica per gli adempimenti di competenza;
10. di inviare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari;
11. di dare atto che, avverso il presente provvedimento è ammessa la presentazione:
 - di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con L. regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.

Resp.LL.PP e Patr./FC/ew

una, chesta deliberazion sobito da meter en दौरa aldò del art. 183, coma 4, del Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin Sudtirol aproà con lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2, vedù l besegn de fèr i paamenc en argoment;

9. de ge manèr na copia de chest provediment a la firma EUROLUCE WM SRL e a la DL dr. p.ind. Massimo Vanzetta tras PEC, al Servije Lurieres Publics e Patrimonio e al Servije di Conc per posta elettronica, per i adempimenc che ge pervegn;
10. de ge manèr chesta deliberazion ai Capigrop de Consei;
11. de dèr at che, de contra a chesta deliberazion vegn ametù:
 - oposizion da pèrt de ogne sentadin endèna l trat de temp de la publicazion, aldò del art. 183, coma 5 del C.E.L. aproà co la L. Regionèla dai 3 de mé 2018, n. 2;
 - recors giurisdizionèl dant l T.R.G.A. de Trent, dant che sie fora 60 dis, aldò di articoi 13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104;
 - recors straordenèr al President de la Republica da pèrt de chi che à n enteres, per rejons de legittimità, dant da 120 dis, aldò del D.P.R. dai 24 de november del 1971, n. 1199.

I documenc che vèrda prozedures de afidament de lurieres, servijes o compres publiques, tout ite la prozedures per dèr su encèries de projetazion o de ativitèdes technich-amministratives coleèdes, i pel vègnir contesté demò tras l recors al T.R.G.A. de Trent, dant che sie fora 30 dis, aldò di articoi 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

<p>il Sindaco <i>Giulio Florian</i></p>		<p>Segretario generale <i>dott. Luigi Chiocchetti</i></p>
---	--	---

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione ed esecutività

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (art. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).