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Verbale di deliberazione/Verbal de deliberazion n. 135 
della Giunta comunale/de la Jonta de Comun 

 

OGGETTO: Lavori di somma urgenza - Evento 

del 10 agosto 2020 nell’abitato di Vigo di Fassa - 

Comune di San Giovanni di Fassa–Sèn Jan. 

Approvazione della perizia. 

 

ARGOMENT: Lurieres de gran prescia – 

Dejaster dai 10 de aost del 2020 tel paìsc de Vich 

– Comun de Sèn Jan. Aproèr la perizia. 

 

L’anno duemilaventi addì dieci del mese di settembre alle ore 7.00 nella sala 

delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è 

convocata la Giunta Comunale. 

L’an doimilevint ai diesc del meis de setember da les 7.00 te sala de la 

adunanzes, dò aer manà fora avis regolèr descheche perveit la lege, se bina 

adum la Jonta de Comun. 
 

Presenti i signori/Tol pèrt i Segnores: 

 

 

 
FLORIAN Giulio                     - Sindaco 

                                                   Ombolt 
 

PEDROTTI Germano          - Vicesindaco 

                         Vizeombolt  
 

DORICH Giorgio         - Assessore 

                                                   Assessor  
 

ZULIAN Simone                 - Assessore 

                                                   Assessor 

 

ZANET Claudia         - Assessore 

                                                    Assessor 
 

 

 

Assiste il Segretario generale signor 

Tol pèrt e verbalisea l Secretèr generèl segnor 
 

dott. LUIGI CHIOCCHETTI 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signore 

Zertà che l numer de chi che tol pèrt l’é legal, l segnor 
 

GIULIO FLORIAN nella sua qualità di/desche 

SINDACO/OMBOLT 

 
 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

suindicato./l tol sù la funzion de president e l declarea che la sentèda la é orida per 

fèr fora l’argoment dit de sora. 

 

 
 
 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 183 – C.E.L. approvato con L.R. 

3.5.2018, n. 2) 
RELAZION DE PUBLICAZION 

(Art. 183 – C.E.L. aproà co la L.R. dai 

3.5.2018, n. 2) 

 

Certifico Io sottoscritto Segretario 
generale, su conforme dichiarazione del 

Messo, che copia del presente verbale è 

stata pubblicata il giorno / Gé sotscrit 
Secretèr Generèl, aldò de la declarazion 

del Suté, zertifichee che na copia de 

chest verbal la vegn publichèda ai 

15.9.2020 

 
all’albo telematico del Comune sul sito 

www.albotelematico.tn.it ove rimarrà 

esposta per 10 giorni consecutivi. 

te l’Albo telematich del Comun sul sit 

www.albotelematico.tn.it olache la 

restarà tachèda fora 10 dis alalongia. 
 

Addì/Ai, 15.9.2020 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

L SECRETÈR GENERÈL  

dott. Luigi Chiocchetti  
 

Codice Univoco Ufficio 

Codesc Unich de l’Ofize: UFQCHA 
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OGGETTO: Lavori di somma urgenza - Evento del 10 agosto 2020 nell’abitato di Vigo di Fassa - Comune di 

San Giovanni di Fassa–Sèn Jan. Approvazione della perizia. 

 

 

PREMESSO e RILEVATO che: 

- con Legge Regionale del 31 ottobre 2017 n. 8, è stato istituito a far data dal 1° gennaio 2018, il nuovo 

Comune di Sèn Jan di Fassa – Sèn Jan, mediante la fusione dei Comuni di Vigo di Fassa e Pozza di Fassa; 

- ai sensi dell’art. 3, comma 1, della citata L.R. n. 8/2017, il nuovo ente è subentrato nella titolarità di tutti i 

beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine di Pozza di 

Fassa – Poza e Vigo di Fassa – Vich; 

- a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 210 del 25/09/2018, pubblicata nella G.U. – 1a Serie 

Speciale – Corte Costituzionale n. 47 del 28/11/2018 e sul B.U.R. n. 49 del giorno 6/12/2018, che ha 

dichiarato l’illegittimità costituzionale della L.R. n. 8/2017 nelle parti in cui utilizza la denominazione «Sèn 

Jan di Fassa-Sèn Jan» anziché quella di «San Giovanni di Fassa-Sèn Jan», a far data dal giorno 7/12/2018 

(compreso), la nuova denominazione del Comune è: Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan; 

PREMESSO altresì che: 

- la sera del 10 agosto 2020 si è verificato un violento nubifragio che ha interessato particolarmente la frazione 

di Vigo di Fassa all’interno del Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan. Tale fenomeno temporalesco ha 

causato molteplici danni, soprattutto nella zona del Rio Vael e Ruf de Pantl, numerosi smottamenti di terreni 

a ridosso di edifici privati e alla viabilità locale, principalmente in strada de Vael, Strada de Piz de Val, strada 

de Somcosta e strada de Pontac; 

- a seguito di verifiche effettuate ancora la notte dell’evento, alla presenza del Sindaco, di personale comunale 

e del dirigente del Dipartimento di Protezione Civile della Provincia autonoma di Trento, sono state rilevate 

alcune situazioni per le quali è stato necessario attivare una procedura di somma urgenza; 

- con verbale di somma urgenza di data 13 agosto 2020, prot. n. 8753/P, inviato al Servizio Prevenzione Rischi 

della PAT, sono stati indicati gli interventi necessari per i lavori di somma urgenza in parola, al quale si 

rimanda per un più dettagliato esame; 

- con nota di data 8 settembre 2020, acquisita agli atti giusta prot. n. 9619, il Servizio Prevenzione Rischi della 

PAT comunica che a seguito di verbale di sopralluogo ed accertamento, vengono ritenuti sussistenti gli 

estremi previsti dall’art. 37, comma 1 della L.P. 9/2011 e pertanto sono considerati ammessi a finanziamento 

i lavori di somma urgenza contenuti nel citato verbale di data 13 agosto 2020 e segnatamente: 

- messa in sicurezza dei due smottamenti a monte delle case di civile abitazione, mediante la realizzazione 

di due adeguate opere di sostegno e di canalizzazione/drenaggio delle acque superficiali immediatamente 

insistenti sopra le due case; 

- realizzazione della sponda di sostegno della strada comunale lungo il Ruf de Pantl, mediante una 

scogliera in massi ciclopici; 

- sistemazione della strada di Somcosta con realizzazione di pavimentazione in asfalto in sostituzione della 

pavimentazione in cubetti della canaletta alla francese; 

- sempre dal verbale di sopralluogo ed accertamento testé richiamato, si evince che per l’oneroso intervento di 

ripristino delle condizioni di sicurezza idraulica del Ruf de le Arcie (zona del Rio de Vael, strada de Vael e 

strada de Piz de Val), il cui importo presunto va oltre le competenze amministrative e gestionali comunali, la 

parte tecnico-amministrativa verrà gestita interamente dal Servizio Prevenzione Rischi in stretta 

collaborazione con il Servizio Bacini Montani e che tale onere finanziario verrà eseguito sempre in somma 

urgenza e rimarrà a totale carico della PAT; 

- con nota di data 8 settembre 2020 l’ing. Thomas Amplatz ha consegnato la perizia dei lavori in parola, 

acquisita al protocollo comunale in data 9 settembre 2020 al n. 9688; 

 

tutto ciò premesso, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la perizia dei lavori di “somma urgenza – Evento del 10 agosto 2020 nell’abitato di Vigo di Fassa - 

Comune di San Giovanni di Fassa–Sèn Jan”, redatta dall’ing. Thomas Amplatz della LARSECH 

ENGINEERING SRL con sede a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), acquisita al protocollo comunale in data 

8 settembre 2020 al n. 9688 e composta dai seguenti elaborati tecnici: 

- Relazione tecnica completa di documentazione fotografica;  

- Tav. 01 - Inquadramento – Ortofoto e rilievo topografico su base catastale; 

- Tav. 02 – Descrizione singoli interventi – Aree di intervento e particolari tecnici; 

- Computo metrico – Intervento 01A – primi ripristini Strada Piz de Val e strada de Vael; 

- Computo metrico – Intervento 02 – Versanti Ruf de le Arcie; 



- Computo metrico – Intervento 03 – Bacino Ruf de le Arcie; 

- Computo metrico – Intervento 04 – Strada de Pontac e Valongia; 

- Computo metrico – Intervento 05 – Strada de Somcosta; 

- Computo metrico – Intervento 06 – Ruf de Pantl; 

- Computo metrico – Intervento 07 – Ruf de Vael; 

- Computo metrico – Intervento 08 – Parco giochi e asfalto Croce Rossa; 

- CD; 

ESAMINATA attentamente la Relazione tecnica facente parte della perizia in questione, che descrive nel 

dettaglio i lavori di “somma urgenza - Evento del 10 agosto 2020 nell’abitato di Vigo di Fassa - Comune di San 

Giovanni di Fassa–Sèn Jan” individuando in n. 8 zone oggetto dei dissesti (interventi) e nel particolare: 

Intervento n. 01A (ZONA 01): STRADA DEL PIZ DE VAL e STRADA DE VAEL – primi ripristini: 

comprende i primi interventi effettuati per ripristinare un accesso provvisorio alle abitazioni site lungo strada 

de Piz de Val e strada de Vael per incanalare il deflusso dell’acqua del rio de le Arcie e per spurgare le reti 

delle acque bianche e nere intasate dall’evento. Vedasi CME Intervento 01A. 

Intervento n. 01B (ZONA 01): ESONDAZIONE RIO DE LE ARCIE E DISSESTI SU STRADA DE PIZ 

DE VAL: intervento di competenza della PAT (Servizio di Prevenzione Rischi e Servizio Bacini Montani). 

Intervento n. 02 - 2A, 2B e 2C (ZONA 02): SMOTTAMENTI DI VERSANTE IN ZONA SANTA 

GIULIANA: l’intervento si sviluppa in tre punti distinti sullo stesso versante. Per ognuno dei tre interventi è 

prevista la rimozione del materiale franato, il consolidamento del pendio e la realizzazione di un sistema 

localizzato del drenaggio al piede o a monte delle opere delle acque superficiali e sub-superficiali. Le opere in 

corso di realizzazione sono di diversa tipologia e sono state scelte a seconda della tipologia del dissesto: 

Intervento 2A – realizzazione di un’arcia alla base di una grata a camera, ancorata al terreno mediante barre 

autoperforanti. Il drenaggio dell’opera verrà realizzato sia a valle che a monte. 

Intervento 2B – realizzazione di una terra armata alla base del pendio, a ridosso della p.ed. 626 in C.C. Vigo 

di Fassa-Vich. Il drenaggio dell’opera verrà realizzato a valle. 

Intervento 2C – realizzazione di una grata a camera, di dimensioni modeste, posata a partire dal muro di 

contenimento del versante, della p.ed. 775 in C.C. Vigo di Fassa-Vich. Il drenaggio dell’opera verrà realizzato a 

monte. Vedasi CME Intervento 02 e nella Tav. 02. 

Intervento n. 03 (ZONA 03): DISSESTI DI VERSANTI NELLA ZONA DI TESTATA DEL BACINO 

DEL RUF DE LE ARCIE: prevede la pulizia dell’alveo del rio nella parte del bacino (quota 1800 m slm). 

Consiste nella rimozione degli alberi ad alto fusto e del fango accumulati lungo il rio, ai piedi dei 3 corpi di 

frana evidenziati nella Tav. 01. Vedasi CME Intervento 03. 

Intervento n. 04 (ZONA 04): DISSESTI SU STRADA DE PONTAC E VALONGIA: prevede il rifacimento 

completo del sottofondo stradale, la sostituzione delle canalette danneggiate e il successivo ripristino del manto 

in asfalto e legante su Strada de Pontac. L’intervento su strada de Valongia consiste nella pulizia della sede 

stradale, nella sistemazione di alcuni chiusini e nel ripristino del canale drenante sito sul lato di monte della 

careggiata. Vedasi CME Intervento 04 e Tav. 02. 

Intervento n. 05 (ZONA 05): DISSESTI SU STRADA DE SOMCOSTA: prevede il ripristino della parte 

centrale della sede stradale. La francesina in cubetti di porfido non viene più ricostruita con una finitura 

superficiale in asfalto, come la restante parte della strada. L’intervento prevede la fresatura dello strato 

superficiale esistente, la preparazione del sottofondo stradale e la posa dello strato superficiale in asfalto. 

Vedasi CME Intervento 05 e Tav. 02. 

Intervento n. 06 (ZONA 06): EROSIONE LOCALIZZATA RUF DE PANTL: prevede la realizzazione di 

un argine in massi ciclopici e di una soglia nei pressi del ponte della vecchia strada statale del Passo Carezza, 

sul Ruf de Pantl, e il conseguente ripristino della strada comunale con idoneo sicurvia. Vedasi CME Intervento 

06 e Tav. 02. 

Intervento n. 07 (ZONA 07): EROSIONE LOCALIZZATA RUF DE VAEL: prevede il consolidamento 

dell’argine esistente in massi ciclopici cementati e lo sbancamento e la demolizione del naso roccioso sito sul 

lato opposto dell’alveo. Vedasi CME Intervento 07 e Tav. 02. 

Intervento n. 08 (ZONA 08): PARCO GIOCHI E ASFALTI CROCE ROSSA: prevede la sistemazione di 

alcune problematiche puntuali emerse durante l’evento nel centro abitato di Vigo, in particolare il ripristino 

delle acque bianche nei pressi del Parco giochi e il rifacimento dell’asfalto danneggiato dall’evento e dal 

successivo transito dei mezzi pesanti nei pressi della sede della Croce Rossa. L’intervento presso il Parco 

Giochi prevede la realizzazione di una cordonata per l’indirizzo delle acque di deflusso superficiale e il 

rifacimento di un pozzetto delle acque bianche. Vedasi CME Intervento 07 e Tav. 02. 

RICORDATO che ai sensi dell’articolo 7 “Suddivisione degli appalti in lotti”, comma 3, della L.P. n. 

2/2016 e ss.mm. le Amministrazioni aggiudicatrici debbono di norma suddividere gli appalti in lotti, nell’ottica 

di favorire le microimprese, le piccole e le medie imprese agli appalti pubblici. Per gli appalti di importo 

inferiore alla soglia comunitaria, come nel caso in esame, la norma predetta stabilisce che le Amministrazioni 



appaltanti suddividono l’appalto in lotti “(…) quando ciò è possibile e risulta economicamente conveniente. 

(…)” Nel caso si intenda non procedere a tale suddivisione, occorre darne motivata giustificazione; 

DATO ATTO che secondo quanto prescritto dai dettami di legge sopraricordati, l’opera è stata suddivisa in 

n. 8 lotti (interventi), come meglio descritti sopra e negli allegati alla perizia stessa; 

VISTO pertanto il quadro economico dei lavori in parola che prevede una spesa complessiva di € 

312.978,06- di cui € 212.620,85- per lavori a base d’asta comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 

6.192,84- ed € 100.357,21- per somme a disposizione dell’Amministrazione e nel particolare: 

 

OPERE lavori oneri sicurezza

INTERVENTO 1A - Str. Piz de Val e Str. de Vael € 13.674,33 € 410,23

INTERVENTO 2 - Versanti Ruf de le Arcie € 83.389,90 € 2.501,70

INTERVENTO 3 - Bacino Ruf de le Arcie € 19.012,10 € 570,36

INTERVENTO 4 - Str. de Pontac e Valongia € 40.521,88 € 1.215,66

INTERVENTO 5 - Strada de Somcosta € 10.730,38 € 321,91

INTERVENTO 6 - Ruf de Pantl € 15.045,61 € 451,37

INTERVENTO 7 - Ruf de Vael € 11.921,90 € 357,66

INTERVENTO 8 - Parco Giochi e asfalti Croce Rossa € 12.131,91 € 363,96

Totale importi € 206.428,01 € 6.192,84

IMPORTO TOTALE DELLE OPERE € 212.620,85

Somme a disposizione dell'amministrazione

lavori esclusi dall'appalto € 2.500,00

imprevisti 7% € 14.883,46

Spese tecniche complessive € 25.514,50

CNPAIA al 4% € 1.020,58

IVA al 22% su spese tecniche e lavori esclusi € 6.387,72

IVA al 22% su lavori e imprevisti € 50.050,95

Totale Somme a disposizione € 100.357,21

TOTALE COMPLESSIVO € 312.978,06

QUADRO ECONOMICO SOMMA URGENZA

 
 

RITENUTO pertanto di approvare a tutti gli effetti la perizia dei lavori in parola, così come proposto 

dall’Ing. Thomas Amplaz in quanto confacente alle esigenze dell’Amministrazione comunale e completa di tutta 

la documentazione necessaria e prescritta;  

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 1305 di data 1° luglio 2013 avente ad oggetto: 

“Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione ai comuni di contributi relativamente ai lavori di 

somma urgenza, di cui all’art. 37, comma 1, della L.P. 1° luglio 2011, n. 9 “Disciplina delle attività di protezione 

civile in provincia di Trento””; 

VISTA la L.P. 10.9.1993 n. 26 e ss.mm. ed in particolare gli artt. 52 e 53, nonché il suo regolamento di 

attuazione approvato con DPP 11.5.2012 n. 9-84/Leg.; 

VISTA la L.P. 2/2016 e ss.mm.; 

VISTA la L.P. 2/2020; 

VISTO l’art. 47 dello Statuto del Comune di Sèn Jan di Fassa approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale di Pozza di Fassa n. 63 del 28 dicembre 2017 e con deliberazione del Consiglio comunale di Vigo di 

Fassa n. 59 del 28 dicembre 2017; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016, il Correttivo e le sue linee guida; 

VISTA la Legge 13.8.2010 n. 136 e ss.mm.; 

 VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 175 del 28.11.2019 avente ad oggetto: “Art. 126 del 

Codice degli Enti Locali. Modifica e riapprovazione degli atti di competenza del Segretario comunale e dei 

Responsabili dei singoli servizi adottati dal Commissario straordinario con Decreto n. 78 del 12 aprile 2018.”; 

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan; 

VISTI il Bilancio di Previsione 2020-2022 ed il DUP 2020-2022, approvati con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 10 di data 18 marzo 2020; 

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020-2022, approvato con deliberazione della Giunta 

comunale n. 41 di data 18 marzo 2020; 



VISTO il “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” approvato con legge 

regionale del 3 maggio 2018, n. 2; 

VISTO l’allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione ai 

sensi dell’art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2; 

VISTO altresì l’allegato parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione sempre ai 

sensi dell’art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2; 

RAVVISATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l’urgenza di 

procedere in merito; 

ALL'UNANIMITÀ dei voti palesemente espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 4, contrari n. 0, 

astenuti n. 0, su n. 4 presenti e votanti) 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare, per quanto in premessa, la perizia dei “lavori di somma urgenza - Evento del 10 agosto 2020 

nell’abitato di Vigo di Fassa - Comune di San Giovanni di Fassa–Sèn Jan”, così come redatta dall’ing. 

Thomas Amplatz della LARSECH ENGINEERING SRL con sede a San Giovani di Fassa-Sèn Jan (TN), 

acquisita al protocollo comunale in data 9 settembre 2020 al n. 9688 e acclarante una spesa complessiva di 

€ 312.978,06- di cui € 212.620,85- per lavori a base d’asta comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad 

€ 6.192,84- ed € 100.357,21- per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

2. di dare atto che la PAT, ai sensi dell’art. 37 c. 1 della L.P. 9/2011 ha ammesso a finanziamento i lavori di 

somma urgenza in oggetto, specificando che la quantificazione definitiva dell’ammontare della spesa 

avverrà con il provvedimento di concessione del contributo; 

3. di prenotare l’impegno di spesa per un importo di € 312.978,06- al Cap. 29105 Art. 505 del Bilancio di 

Previsione 2020; 

4. di dare atto altresì che i provvedimenti derivanti dall’adozione della presente deliberazione rientrano tra gli 

atti gestionali affidati al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio in forza degli atti di 

competenza approvati con deliberazione della Giunta comunale n. 175 del 28.11.2019; 

5. di demandare pertanto al Responsabile predetto, gli atti conseguenti dall’adozione del presente 

provvedimento, comprese le regolarizzazioni degli incarichi per le lavorazioni ed i servizi già eseguiti; 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, 4° comma, del 

Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale del 3 

maggio 2018, n. 2, data l’urgenza di procedere in merito; 

7. di inviare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari; 

8. di trasmettere altresì il presente provvedimento all’ing. Thomas Amplatz, nonché al Servizio Lavori 

pubblici e Patrimonio per posta elettronica; 

9. di trasmettere infine copia del presente provvedimento al Servizio Prevenzioni Rischi della PAT per 

interoperabilità Pi.Tre, unitamente a copia della perizia dei lavori in esame e alla domanda di contributo; 

10. di dare atto che, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m, avverso la presente deliberazione è 

ammessa la presentazione: 

• di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta 

Comunale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con legge 

regionale 3 maggio 2018, n. 2; 

• ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 

2.7.2010, n 104; 

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di 

legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di 

affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono 

impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e120 del 

D.Lgs. 2.7.2010, n. 104. 

 

Serv.LL.PP.ePatr./FC/ew 
 

 

 

 

 

 

 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 

Let jù, chest verbal l vegn aproà e sotscrit. 

 

 

                    Il Sindaco /L’Ombolt               Il Segretario generale/L Secretèr generèl 

                         Giulio Florian                  dott. Luigi Chiocchetti 

 
 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Copia aldò de l’originèl, sun papier zenza bol per doura aministrativa. 

  

Li/Ai, 15 settembre 2020 / 15 de setember del 2020 

 

Visto/Vedù: Il Segretario generale/L Secretèr generèl 
 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

COMUNICAZION AI CAPIGROP DEL CONSEI 

 

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data comunicazione 

ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 183, comma 2, del “Codice degli enti locali della Regione 

autonoma Trentino Alto-Adige” approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2. 

Vegn declarà che, tel moment che chesta deliberazion la vegn tachèda fora a l’albo, la ge vegn 

comunichèda ence ai Capigrop del Consei aldò de l’art. 183, coma 2, del “Codesc di enc locai de la 

Region autonoma Trentin – Südtirol” aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2. 

 

Il Segretario generale/L Secretèr generèl 

                   dott. Luigi Chiocchetti 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ/ZERTIFICAT DE METUDA EN DOURA 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare, 

entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza ed è divenuta esecutiva in data 

26/9/2020. 
Vegn zertificà che chesta deliberazion la é stata publichèda aldò de lege te l’albo de Comun zenza che sie ruà 

denunzies perché no legìtima o no competenta dant che sie fora diesc dis da sia publicazion e la é donca en 

doura dal 26/9/2020. 

                    

Addì/Ai                                                                                 Il Segretario generale/L Secretèr generèl 

 

       
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma 

dell’art. 183 del “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige” approvato con 

legge regionale 3 maggio 2018, n. 2. 

Chesta deliberazion la vegn declarèda sobito da meter en doura, aldò del 4t coma de l’art. 183 del 

“Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin – Südtirol” aproà co la lege regionèla dai 3 de mé 

del 2018, n. 2.   
 

Li/Ai, 15 settembre 2020 / 15 de setember del 2020                  Il Segretario generale/L Secretèr generèl 

                              dott. Luigi Chiocchetti 

X X  X 


